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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0054
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la progresiva 214+500 ( Poblado de Yanahuanca) hasta el KM
230+000 ( Desvio Chacayán)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy no se logro el acceso al cuaderno de obra.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 dias de suspensión, quedando la nueva fecha de terminación el día 29-12- 2021
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1  No 2 y No. 3. Se
ha tramitado además un adicional No. 4 y se tramitará ante la Entidad el adicional No. 5
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200. Además se ha tramitado ante la entidad mayores metrados en explanaciones y
transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi como partidas vinculantes- por factor replanteo
mayores metrados en Puente Michivilca Rumi ( progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra
(progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau ( chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados
de subdrenajes en las progresivas 181+060 al 188+060 que están en ejecución. Mayores
metrados del desvio vehicular para el puente menor Uspachaca en el km. 227+973, mayores
metrados en movimientos de tierra y transporte de material en el sector 225+000 a 230+000,
mayores metrados por subdrenes en el sector km. 220+091 al Km. 229+901, mayores metrados
de barreras de seguridad de concreto en sector 182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado
la visita de verificación y la firma del acta de constatación
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: las labores de regado son mínimos como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo .
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: El día de hoy se verifica la presencia de este personal : peones , operarios,
técnicos, topógrafos, especialista de producción , seguridad , trazo y topografía, geología, obras
de arte y drenaje, jefe de ingeniería, seguridad, suelos y calidad . se realizo el reinicio de las
actividades desde el 01-04.2021 poco a poco se reincorporan el personal obrero y técnico luego
de la Votación presidencial
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: las maquinarias y equipos están la mayoría guardadas en el
campamento y otras están en los lados del tramo 2: 2 motoniveladoras, 7 Compactador de rodillo,
14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10 Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 58 volquetes, 3
retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1
camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas
de concreto, 2 chancadoras 2 ambulancias 1 pavimentadora ( guardada en la vía )
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Se verifica este día la presencia de personal administrativo y técnicos de
supervisión, Jefe de supervisión, Especialistas de costos, geología, suelos, calidad, seguridad,
ambiental, estructuras y obras de drenaje, trazo y topografía. hidrología y drenaje, Liberación de
predios y arqueología.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas, 2 combis y 1 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras.
8) INCIDENTE: hoy no hay incidentes
9) PACRI: Se ha realizado la inspección de las interferencias desde la progresiva 204+000 (
sector chinche Rabi ) a la 205+000Tingo) Actualmente se realiza la revisión desde la progresiva
Km 205+000 hacia Yanahuanca.
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado, ya se pueden realizar trabajos
de mejoramientos de subrasante, conformación de terraplén, construcción de sub base y
construcción de pavimentos de concreto. La Contratista ha solicitado la suspensión de plazo
desde el dia 01-05-2021 al 31-05-2021 puesto que se espera la aprobación de adicionales 4 y 5 y
por las interferencias se espera por el oficio de aprobación o rechazo del mismo. El contratista se
mantiene en condiciones de atraso.
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Recomendaciones:

El Tiempo de hoy es soleado en todo el día, es ideal iniciar actividades de conformación,
Mejoramientos de subrasante, construcción de pavimentos de concreto y realizar el
mantenimiento del transito y seguridad vial en toda la zona alta del tramo II.
Se recomienda a la Contratista incrementar el regado de la via, por la generación de mucho polvo
y realizar el mantenimiento de transito y seguridad vial en todo el tramo II.
Es completamente necesario realizar mantenimiento vial y mejoramientos en las zonas altas
puesto que el paso es generalmente para vehículos doble tracción.
Se requiere que la empresa de supervisión y la Contratista informe los resultados de las pruebas
del COVID realizados a su personal especialista, técnico y administrativo ,
Es importante que se implementen las medidas de control y prevención para evitar una segunda y
tercera ola de contagios.
Es sumamente importante que PROVIAS NACIONAL suministre una camioneta al monitor de
campo ( especialista en seguimiento en campo ) y los EPPs para la realización de los recorridos
en todo el tramo y las áreas auxiliares de manera segura y para reducir el riesgo de contagio del
COVID-19
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 229+800
VISITA DE MONITOREO AL FINAL DEL TRAMO II

CDescripcion_________________:

Se realiza visita de monitoreo al puente escondido. se verifica que en esta zona no
están realizando actividades. solo labores de mantenimiento de transito.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021

© Provias Nacional 04/05/2021 11:43:31



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 228+500 A kM. 228+800
100.0 TRABAJOS PRELIMINARES
100.3 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 228+500 a Km. 228+800 se realiza trabajos de mantenimiento de
transito y seguridad vial. Se utiliza una motoniveladora, una compactadora de rodillo y
camión cisterna. trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 2 obreros, 2 vigías.1 chofer.
1especialista en Seguridad.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

 PROGRESIVA KM. 221+883
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
625,A SUBDREN TIPO 1 :

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 221+883 se verifica la construcción de sub dren Tipo 1 en  unos
150 metros. en el sitio no hay actividades

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-05-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 219+500  A 219+800
100.0 TRABAJOS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_________________:

En las progresivas km. 219+500 a 219+800 se realiza el regado de la via, como
mantenimiento del transito y acción antipolvo. Se utiliza un camión cisterna. trabajan: 1
chofer y b1 ayudante.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-05-2021
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Fotos:
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