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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1286, De la Supervisión, de 1.05.2021 (folio n.º 24, Tomo 17)
Asunto: Suspensión del Plazo de ejecución
Del asiento anterior, refiere que, conforme lo indicado en el oficio n.º 754-2021-MTC/20.9, la
suspensión fue ampliada solo hasta el 30 de abril, correspondiendo después de esa fecha al
reinicio del Cómputo de plazo de ejecución.

Asiento nº. 1287, De la Supervisión, de 1.05.2021 (folio n.º 25, Tomo 17)
Asunto: Autorizaciones de Trabajo
Deberá actualizar las autorizaciones de trabajo, teniendo en cuenta que las actividades se
quedaron incompletas por la suspensión.

Asiento nº. 1288, De la Supervisión, de 3.05.2021 (folio n.º 25, Tomo 17)
Asunto: Movilización de Recursos a Obra
Con Carta n.º 0342-2021-CVA-RO, el Contratista nos comunica que tomara 7 días para movilizar
sus recursos concluido el periodo de suspensión, invocando la carta n.º 256-2021-CVA-RO.
Sobre el particular precisa, que, según la carta invocada, el periodo para la re-movilización,
control y tamizaje de 7 días está incluido en el periodo de suspensión.

Asiento nº. 1289, De la Supervisión, de 3.05.2021 (folio n.º 25, Tomo 17)
Asunto: Paralización de actividades por bloqueo de la vía por trabajadores del consorciado
Constructora Santa Fe.
Conforme se les comunico con nuestra carta n.º 422-2021-CSO/JS-JLT, los trabajadores han
bloqueado la vía en el km 139+500 por falta de pago, por lo que deberá solucionar dicho reclamo
a la brevedad, ya que tampoco dejan pasar las unidades de la Supervisión

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
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N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Dado las restricciones en la vía, no se aprecia ningún equipo en
operaciones.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio continúa
cerrado, dado la falta de actividades de ejecución física de obra.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 4 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: Durante la inspección en campo sin precipitaciones pluviales - soleado

Continua la restricción de tránsito a vehículos del CVA y del CVO por parte de trabajadores del
Consorciado Santa Fe del CVA, en el km 139+700 aproximadamente. Por lo que, en el tramo no
se tiene ninguna actividad de ejecución de obra por parte del CVA y del CVO, de acuerdo a lo
descrito en los Paneles Fotográficos n.ºs 1, 2 y 3.

Se toma conocimiento que el Consorcio Supervisor Oyón también estaría adeudando haberes a
su personal en algunos casos hasta por dos meses.
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Recomendaciones:

Del panel fotográfico n.º 1, se sugiere las acciones correspondientes en el marco del contrato n.º
073-2018-MTC/20, a fin de evitar mayores riesgos de dilaciones en los plazos de ejecución de
obra tanto del CVA como del CVO (en la Variante 2), debido a restricciones (bloqueo) al tránsito
vehicular de dichos Consorcios, por parte de sus trabajadores.

De posibles deudas a proveedores por parte del CVA, se sugiere, que a través de la Supervisión
de Obra pudiera informarse dicha situación y tomar las medidas correctivas del caso.

Se sugiere solicitar información al CSO, respecto a la oportunidad de pagos para con su personal
y/o proveedores a fin de evitar riesgos en el cumplimiento del Contrato nº. 007-2018-MTC/20

Auditoria Fecha De Creación:

04-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

05-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

RESTRICCIÓN VEHICULAR POR PARTE DE TRABAJADORES DEL CONSORCIADO
SANTA FE QUE FORMA PARTE DEL CONSORCIO VIAL AMBO – CONTRATISTA DE
OBRA.
PROGRESIVA: KM 139+700 APROXIMADAMENTE – VÍA PRINCIPAL

CDescripcion_________________:

SE APRECIA QUE APROXIMADAMENTE 30 TRABAJADORES DEL CONSORCIADO
SANTA FE QUE FORMA PARTE DEL CONSORCIO VIAL AMBO – CONTRATISTA DE
OBRA, VIENEN RESTRINGIENDO EL TRANSITO VEHICULAR EN EL KM 139+700
APROXIMADAMENTE A UNIDADES VEHICULARES DEL CVA Y DEL CVO
AL RESPECTO, SE HA ESCUCHADO A LOS TRABAJADORES QUE VIENEN
REALIZANDO DICHA MEDIDA Y AL CVA.
COMENTARIOS REALIZADOS POR TRABAJADORES DEL CONSORCIADO SANTA
FE:
1.REITERAN QUE LA MEDIDA DE PROTESTA EN PROCESO, SE DEBERÍA A FALTA
DE PAGOS AL PERSONAL EN ALGUNOS CASOS INCLUSIVE HASTA POR TRES
MESES.
2.SERIAN APROXIMADAMENTE 130 TRABAJADORES, ENTRE PERSONAL
PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, LOS CUALES ESTARÍAN
REALIZANDO LA MEDIDA DE PROTESTA, SIN EMBARGO, EN EL SECTOR DONDE
SE PRODUCE LA MEDIDA DE PROTESTA SE APRECIAN UN ESTIMADO DE 30
PERSONAS, TOMÁNDOSE CONOCIMIENTO QUE LOS RESTANTES ESTARÍAN
DISPERSOS EN ACTIVIDADES COMO ACOPIO DE LEÑA, PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS EN OLLA COMÚN, TRASLADO DE AGUA, COMPRA DE ALIMENTOS,
ENTRE OTROS.
3.REFIEREN QUE EL CONSORCIO LES HABRÍA CERRADO EL COMEDOR, POR LO
QUE, CONTINÚAN PREPARANDO UNA OLLA COMÚN PARA SUS ALIMENTOS.
4.REITERAN QUE, EL CONSORCIADO SANTA FE, TAMBIÉN ESTARÍA ADEUDANDO
A OTROS PROVEEDORES COMO DE COMBUSTIBLE, VOLADURA DE ROCAS,
TRANSPORTES, ALIMENTOS ENTRE OTROS.
5.SE ESTÁ RESTRINGIENDO EL TRANSITO VEHICULARA ÚNICAMENTE A
UNIDADES VEHICULARES DEL CVA Y DEL CVO.
6.EL CVA, HABRÍA SOLICITADO LA INTERVENCIÓN POLICIAL A FIN DE LA
LIBERACIÓN DE LA VÍA.
7.REFIEREN QUE PERSONAL DEL CVA, SE HABRÍA APROXIMADO A CONVERSAR
CON ELLOS, SOLICITANDO TIEMPO HASTA EL 10 DE MAYO DE LOS CORRIENTES
A FIN DE CANCELAR LAS DEUDAS PENDIENTES, SIN EMBARGO, SU POSICIÓN
ES LA DE PRIMERO COBRAR A FIN DE LEVANTAR SU MEDIDA DE PROTESTA.

SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 5.30 PM AÚN NO SE HABÍA LLEGADO A UN
ACUERDO A FIN DE LIBERAR LA VÍA.

ES PRECISO ANOTAR QUE EN EL TRAMO CONTRATADO NO SE VERIFICA
NINGUNA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA, NI POR PARTE DEL CVA
NI DEL CVO EN LA VARIANTE 2. LAS UNIDADES VEHICULARES Y PERSONAL
VARADOS PERTENECEN AL CVO.

POR LO QUE, SE SUGIERE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES EN EL MARCO
DEL CONTRATO 073-2018-MTC/20, A FIN DE EVITAR MAYORES RIESGOS DE
DILACIONES EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA TANTO DEL CVA COMO
DEL CVO (EN LA VARIANTE 2), DEBIDO A RESTRICCIONES EN EL TRÁNSITO
VEHICULAR DE DICHOS CONSORCIOS POR CAUSAS NO IMPUTABLES A PVN.

Foto1: Foto2: Foto3:
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Fecha Toma De Datos:

04-05-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA SUSPENDIDAS
PROGRESIVA: KM 161+020 AL KM 163+221 – VARIANTE 2

CDescripcion_________________:

DE LA INSPECCIÓN VISUAL EN CAMPO REALIZADA, SE APRECIA MAQUINARIA
PARQUEADA Y NINGÚN FRENTE DE TRABAJO EN EJECUCIÓN, TOMÁNDOSE
CONOCIMIENTO QUE ELLO SE DEBERÍA AL CIERRE DE VÍA REALIZADO POR
TRABAJADORES DEL CONSORCIADO SANTA FE DEL CVA EN EL KM 139+700
APROXIMADAMENTE, RESTRINGIENDO EL PASO DE VEHÍCULOS DEL CVA Y DEL
CVO AL TRAMO DE LA CARRETERA EN EJECUCIÓN.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE, SE HABRÍAN REALIZADO ACTIVIDADES
NOCTURNAS REFERENTES A RELLENO EN ESTRUCTURAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 134+500 AL KM 181+000

CDescripcion_________________:

DE LA INSPECCIÓN VISUAL EN CAMPO REALIZADA, SE VERIFICA QUE NO SE
TIENE NINGÚN FRENTE DE TRABAJO EN EJECUCIÓN, TOMÁNDOSE
CONOCIMIENTO QUE ELLO SE DEBERÍA, ENTRE OTROS, AL CIERRE DE VÍA
REALIZADO POR TRABAJADORES DEL CONSORCIADO SANTA FE DEL CVA EN EL
KM 139+700 APROXIMADAMENTE, RESTRINGIENDO EL PASO DE VEHÍCULOS
DEL CVA Y DEL CVO AL TRAMO DE LA CARRETERA EN EJECUCIÓN.
LAS IMÁGENES CORRESPONDEN AL KM 165 AL KM 166, DONDE SE REALIZABAN
ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
Y OBRAS DE ARTE (CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021

© Provias Nacional 04/05/2021 07:25:06



Fotos:
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