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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrada hasta el Asiento N°569 (del supervisor), con fecha
24/04/2021; actualmente se encuentra en custodia del residente de obra.
2)MAYORES METRADOS:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0390 de fecha 04.05.2021 la supervisión remite al contratista
sobre la Necesidad de mayores metrados para la ejecución de Monitoreo Ambienta
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0392 de fecha 04.05.2021 la supervisión remite al contratista
sobre el Calendario de Obra Actualizado por la Aprobación de la controversia N° 04 de la JRD de
la ampliación de plazo N° 06 y Deductivo Vinculante N° 01.
3)DEDUCTIVOS:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0392 de fecha 04.05.2021 la supervisión remite al contratista
sobre el Calendario de Obra Actualizado por la Aprobación de la controversia N° 04 de la JRD de
la ampliación de plazo N° 06 y Deductivo Vinculante N° 01.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de
para DMEs y canteras.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0393 de fecha 04.05.2021 la supervisión remite al contratista
sobre el Procedimiento de Trabajo de Acondicionamiento de depósito de material excedente y
formatos de Liberación Aplicable.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando.
6)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no hay adicionales actuales.
7)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0386 y CARTA N°2510019-CG-21-0387 de fecha 04.05.2021 la
supervisión remite a la entidad y al contratista respectivamente la Opinión técnica sobre Solicitud
de Ampliación de Plazo N° 18, declarando improcedente.
8)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal; el Especialista de Suelos y
Pavimentos desde el 03.05.2021 hasta el 09.05.2021.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima), el
especialista de Costos y presupuestos no se encuentra en obra y según refiere el jefe de
supervisión el especialista se encuentra haciendo trabajos vía remota; siendo necesario
mencionar que, la especialista de Relaciones sociales se encuentra en cuarentena por contacto
directo con un contagiado de Covid-19.
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
A la fecha del presente reporte, sea aprecia que, no cuentan con equipo cono de Abrams para
realizar las medias del Slump en obra.
9)INCIDENTES: A la fecha no se registran incidentes.
10)PACRI:
?Con CARTA N° 2510019-CG-21-0364 de fecha 26.04.21 la supervisión informa al contratista
sobre Verificación de Reclamos de la Municipalidad de Tauca.
11)ARQUEOLOGÍA:
?Asiento N°552 (del contratista), con fecha 19/04/2021; Incorporación de 05 segmentos
arqueológicos al Plan de Monitoreo Arqueológico.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
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ejecutándose):
?Relleno y compactado de alcantarilla MC km 25+168.18.
?Relleno y compactado de alcantarilla TMC 36 km 16+420.
?Excavación para alcantarilla TMC ø 36” ubicado en el km 16+239.
?Encofrado zapata de cabezal de salida de la alcantarilla TMC ø 36” km 15+291.44.
?Encofrado de zapata de cabezal de salida de alcantarilla TMC ø 36” km 15+039.
?Acopio provisional km 1+500, área de zarandeo para material relleno y over, obtenido el material
zarandeado se traslada a otro punto de acopio provisional ubicado en el km 1+350.
?Corte y carguío km 3+190.
?Corte y carguío en el km 3+370.
?Carguío en el km 4+150.
?Corte y carguío en el km 8+340.
?Extendido de material, conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el
Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
•Hoy 04.05.21, accidente en el km 3+370 hora 10:51 am, al momento de realizar los trabajo de
corte hubo dos derrumbes el primero cubrió parcialmente la cabina de la Excavadora sobre oruga
y al momento de evacuar el personal de piso y el operador de la Excavadora hubo otro segundo
derrumbe que alcanzó al operador, piedras impactaron al operador generando fractura del brazo
derecho y corte en cabeza y ceja, se evacuó al Centro de Salud de TAUCA para ser estabilizado
y ser transferido al Hospital en Chimbote.
•Con CARTA N°353-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 04.05.2021, el contratista remite a la
supervisión sobre el Reporte Flash de Incidente/ Accidente.
•Con CARTA N°354-CONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 04.05.2021, el contratista remite a la
supervisión la Evaluación visual de campo en los Sectores y Ampliación de las Progresivas km
10+380 al km 10+437 y Sectores km 11+818.20, km 11+875.70, km 11+953.60 al km 12+033.27
en el sector km 21+300 al km 21+320, km 21+380 al km 21+800 al km 21+830.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0386 y CARTA N°2510019-CG-21-0387 de fecha 04.05.2021 la
supervisión remite a la entidad y al contratista respectivamente la Opinión técnica sobre Solicitud
de Ampliación de Plazo N° 18, declarando improcedente.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0390 de fecha 04.05.2021 la supervisión remite al contratista
sobre la Necesidad de mayores metrados para la ejecución de Monitoreo Ambiental.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0391 de fecha 04.05.2021 la supervisión remite al contratista
sobre la Consulta Realizada a la Entidad sobre el volumen mínimo de la partida de derrumbes a
cuantificar para efectos de pago.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0392 de fecha 04.05.2021 la supervisión remite al contratista
sobre el Calendario de Obra Actualizado por la Aprobación de la controversia N° 04 de la JRD de
la ampliación de plazo N° 06 y Deductivo Vinculante N° 01.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0393 de fecha 04.05.2021 la supervisión remite al contratista
sobre el Procedimiento de Trabajo de Acondicionamiento de depósito de material excedente y
formatos de Liberación Aplicable.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de
roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y
auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los
colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo
incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar
incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística.
•Se recomienda visita a obra de los especialistas de suelos y control de calidad (Dirección de
Control de Calidad de Provias Nacional) de la entidad a fin de evaluar la problemática real ante el
déficit de canteras (del material de arena, material para sub base y relleno).

Auditoria Fecha De Creación:

04-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

05-05-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTADO DE ALCANTARILLA MC KM 25+168.18

CDescripcion_________________:

MO: 1CONTROLADOR DE OBRAS DE ARTE, 2 TÉCNICO DE CONTROL DE
CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 2 AUXILIARES DE CONTROL DE
CALIDAD ( SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA),1 CAPATAZ, 3 PEONES.
EM: 1 MINICARGADOR, 2 VIBROCOMPACTADORES, HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTADO DE ALCANTARILLA TMC 36 KM 16+420

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN, 1 CONTROLADOR DE
OBRAS DE ARTE DE SUPERVISIÓN, 1CAPATAZ, 3 PEONES, 2 VIGÍAS.
EM: 2 VIBROCOMPACTADORES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTADO DE ALCANTARILLA TMC 36 KM 16+420

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD SUPERVISIÓN, 1 CONTROLADOR DE
OBRAS DE ARTE DE SUPERVISIÓN, 1CAPATAZ, 3 PEONES, 2 VIGÍAS.
EM: 2VIBROCOMPACTADORES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

EXCAVACIÓN PARA ALCANTARILLA TMC ø 36” UBICADO EN EL KM 16+239.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 PEONES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

ENCOFRADO ZAPATA DE CABEZAL DE SALIDA DE LA ALCANTARILLA TMC ø 36”
KM 15+291.44

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERARIO, 1 PEON
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

ENCOFRADO DE ZAPATA DE CABEZAL DE SALIDA DE ALCANTARILLA TMC ø 36”
KM 15+039.

CDescripcion_________________:

MO:  2 OPERARIOS, 1 PEÓN
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO KM 4+150.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 11 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM:1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 TRACTOR, 9 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO KM 3+190.

CDescripcion_________________:

MO:  1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 7 OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 6 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

CORTE, PERFILADO Y CARGUÍO KM 8+340.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1OPERARIO, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

DME 1  HUACHASPINA

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-05-2021

12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

HUACHASPINA

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-05-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

ACCIDENTE KM 3+370

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-05-2021
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Fotos:
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