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Nombre De La Obra:

Car re te ra  Oyon-  Ambo ,
Tramo II: Dv. Cerro de Pasco-
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CARCELÉN

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0055
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la progresiva 214+500 ( Poblado de Yanahuanca) hasta el KM
230+000 ( Desvio Chacayán)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy no se logro el acceso al cuaderno de obra.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 dias de suspensión, quedando la nueva fecha de terminación el día 29-12- 2021
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha tramitado además un adicional No. 4 y se tramitará ante la Entidad el adicional No. 5
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200. Además se ha tramitado ante la entidad mayores metrados en explanaciones y
transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi como partidas vinculantes- por factor replanteo
mayores metrados en Puente Michivilca Rumi ( progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra
(progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau ( chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados
de subdrenajes en las progresivas 181+060 al 188+060 que están en ejecución. Mayores
metrados del desvio vehicular para el puente menor Uspachaca en el km. 227+973, mayores
metrados en movimientos de tierra y transporte de material en el sector 225+000 a 230+000,
mayores metrados por subdrenes en el sector km. 220+091 al Km. 229+901, mayores metrados
de barreras de seguridad de concreto en sector 182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado
la visita de verificación y la firma del acta de constatación
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: las labores de regado son mínimos como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo .
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: El día de hoy se verifica la presencia de este personal : peones , operarios,
técnicos, topógrafos, especialista de producción , seguridad , trazo y topografía, geología, obras
de arte y drenaje, jefe de ingeniería, seguridad, suelos y calidad . se realizo el reinicio de las
actividades desde el 01-04.2021 poco a poco se reincorporan el personal obrero y técnico luego
de la Votación presidencial
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: las maquinarias y equipos están la mayoría guardadas en el
campamento y otras están en los lados del tramo 2: 2 motoniveladoras, 7 Compactador de rodillo,
14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10 Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 58 volquetes, 3
retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1
camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas
de concreto, 2 chancadoras 2 ambulancias 1 pavimentadora ( guardada en la vía )
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Se verifica la presencia de personal administrativo y técnicos de supervisión,
Jefe de supervisión, Especialistas de costos, geología, suelos, calidad, seguridad, ambiental,
trazo y topografía, Liberación de predios y arqueología.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 2 camionetas y 1 estación total de la
supervisión. equipos de computación e impresoras.
8) INCIDENTE: hoy no hay incidentes
9) PACRI: Se ha realizado la inspección de las interferencias desde la progresiva 204+000 (
sector chinche Rabi ) a la 205+000Tingo) Actualmente se realiza la revisión desde la progresiva
Km 205+000 hacia Yanahuanca.
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado. La Contratista ha solicitado la
suspensión de plazo desde el dia 01-05-2021 al 31-05-2021 puesto que se espera la aprobación
de adicionales 4 y 5 y por las interferencias se espera por el oficio de aprobación o rechazo del
mismo. El contratista se mantiene en condiciones de atraso.
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Recomendaciones:

El Tiempo de hoy es soleado en todo el día, es ideal realizar el mantenimiento del transito y
seguridad vial en toda la zona alta del tramo II.
Se recomienda a la Contratista incrementar el regado de la via, por la generación de mucho polvo
y realizar el mantenimiento de transito y seguridad vial en todo el tramo II.
Es completamente necesario incrementar el  mantenimiento vial y mejoramientos en las zonas
altas
Se requiere que la empresa de supervisión y la Contratista informe los resultados de las pruebas
del COVID realizados a su personal especialista, técnico y administrativo ,
Es importante que se implementen las medidas de control y prevención para evitar una segunda y
tercera ola de contagios.
Es sumamente importante que PROVIAS NACIONAL suministre una camioneta al monitor de
campo ( especialista en seguimiento en campo ) y los EPPs para la realización de los recorridos
en todo el tramo y las áreas auxiliares de manera segura y para reducir el riesgo de contagio del
COVID-19

Auditoria Fecha De Creación:

05-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

06-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN:  SOLICITANDO EL
CUADERNO DE OBRA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 214+500 se realiza la visita de monitoreo a la oficina de la
Supervisión, donde se solicito el cuaderno de obra, el cual no se alcanzo, puesto que
esta en manos de la Contratista.
hoy se pudo notar solo 2 camionetas en funcionamiento, por la suspensión de plazo
hasta el 31-05-2021

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 217+280 a 217+800
100.0 TRABAJOS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
cisterna

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 217+280 a Km. 217+800 se realiza el mantenimiento del transito,
realizando el regado de la vía, como acción antipolvo y por seguridad vial. Se utiliza un
camión Cisterna , Trabajan: 1 chofer y audante.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 217+500
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
615.A ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 217+500 se verifica la realización de colocación de acero de
refuerzo para la construcción de alcantarilla rectangular de concreto armado.
Actualmente se realiza el encofrado de las paredes de la obra de drenaje. Se pretende
terminar esta actividad para evitar el daño del acero colocado.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 218+080
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
610.E1 CONCRETO CICLOPEO ( F'Y= 175 KG/CM2 + 30% P.M.)
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 218+080 se verifica la ejecución de encofrado y el vaciado de
concreto para la construcción  de muro ciclópeo. Se verifica que falta el desencofrado
del mismo. No hay actividad actualmente en este punto.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 220+090 A kM.  220+130
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
VERIFICACION DE MUROS DE CONCRETO CICLOPEOS Y MUROS DE CONCRETO
ARMADO TERMINADOS

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 220+090 a Km. 220+130 se verifica la realización de muros de
concreto ciclópeo y muros de concreto armados terminados. se verifica el inicio de
actividades de colocación de ,manto geotextil, para el inicio del relleno.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

PROGRESIVA kM. 221+960 a km. 222+040
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
VERIFICACION DE MUROSCICLOPEOS Y MUROS DE CONCRETO ARMADOS
TERMINADOS

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 221+960 a Km. 222+040 se verifica la ejecución de muros de
concreto ciclópeos y muros de concreto armado terminados. actualmente se verifica a
dos obreros realizando el solaqueo del concreto.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 226+800
700.0 TRANSPORTES
700.H TRANSPORTES DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME A D>1KM.

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 226+800 se realiza la carga y transporte de material de eliminación
. Se utiliza una excavadora de oruga y 3volquetes. trabajan: 1 capataz, 1 operador, 3
choferes. 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 228+890
100.0 TRABAJOS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 228+890 se realiza el mantenimiento de transito y seguridad vial.
se utiliza una motoniveladora, una compactadora de rodillo y un camión cisterna.
trabajan: 1 capataz, 4 obreros, 2 operadores, un chofer, 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 228+900
100.0 TRABAJOS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 228+900 se realiza trabajos de reparación de una zona donde las
deflexiones son altas, se excarificó y se colocó el material granular, compactando con
una compactadora de rodillo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

PROGRESIVA 228+600 A 228+900
100.0 TRABAJOS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CDescripcion_________________:

En las progresivas 228+600 a 228+900  se realiza el mantenimiento de transito
realizando el regado de la via, como acción antipolvo y por seguridad vial. trabaja 1
camión cisterna, 1 ayudante.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-05-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 229+800
VISITA DE MONITOREO AL FINAL DEL TRAMO II: DESVIO CHACAYÁN.

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 229+800 se realiza la visita de monitoreo hasta el final del tramo II,
sin  actividades, solo hacen el regado de la vía a cada cierto tiempo.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-05-2021
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Fotos:
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