
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

113

Fecha Informe:

05-05-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Oyon -  Ambo,
Tramo I: Oyon - Desvío Cerro
de Pasco

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Hasta aproximadamente las 4.30 pm, no se realizaron registros en el cuaderno de obra, por lo
que, se muestra el folio nº25 (último folio reportado en la Bitácora Electrónica de Obra Nº 112 de
4.05.2021) y folio nº 26 sin registro.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01 “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04 “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05 “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06 “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08 “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09 “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10 “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11 “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
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6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cuenta con equipamiento mínimo, sin embargo, dado la
suspensión temporal de ejecución de obra, se toma conocimiento que los equipos estarían en
etapa de re movilización.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio continúa
cerrado, dado la falta de actividades de ejecución física de obra.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: Durante la inspección en campo sin precipitaciones pluviales - soleado

Al momento de la inspección visual se verifican la ejecución de las siguientes actividades:
Movimiento de tierras:  km 164+900, km 138+560 y km 137+000 aproximadamente
Obras de Arte (construcción de Muros de Contención): km 151+409 al km 151+453, km 166+290
al km 166+345, km 166+974 al km 166+995, km 167+735 al km 167+790, km 167+514 al km
167+581, km 147+317 al km 147+375, km 145+015 al km 145+069, km 144+455 al km 144+503
DME Nº 04 y 09 - km 154+170 y km 168+580 respectivamente.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

05-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

06-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
PROGRESIVA: KM 151+409 AL KM 151+453

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
3 OPERARIO, 2 OFICIAL, 3 PEÓN Y 2 VIGIA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 BUS
PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CON CONDUCTOR
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES - SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-05-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2
PROGRESIVA: KM 166+290 AL KM 166+345

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
2 OPERARIO, 2 OFICIAL Y 5 PEÓN
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 BUS
PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CON CONDUCTOR
SE APRECIA PRESENCIA DE OXIDO EN EL ACERO COLOCADO, POR LO QUE, SE
SUGIERE QUE, A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA PUDIERA EVALUARSE
DICHO HECHO Y DE SER EL CASO DISPONER LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
NECESARIAS
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES - SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-05-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2
PROGRESIVA: KM 166+974 AL KM 166+995

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
3 OPERARIO Y 2 PEÓN
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAMIÓN
BARANDA CON CONDUCTOR
SE APRECIA PRESENCIA DE OXIDO EN EL ACERO COLOCADO, POR LO QUE, SE
SUGIERE QUE, A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA PUDIERA EVALUARSE
DICHO HECHO Y DE SER EL CASO DISPONER LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
NECESARIAS
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES - SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-05-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
PROGRESIVA: KM 167+735 AL KM 167+790

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
OPERARIO, 2 OFICIAL, 2 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
LAS ACTIVIDADES DE DESENCOFRADO SE DIERON HASTA CIERTA HORA,
P O S T E R I O R M E N T E  S E  V E R I F I C A  A  P A R T I R  D E  L A S  1 1 . 0 0  A M
APROXIMADAMENTE, ESTE MISMO PERSONAL EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA
EN EL MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL KM 167+514 AL KM 167+581
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES - SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-05-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-05-2021

Actividades:

900.0PROTECCION AMBIENTAL
PROGRESIVA: KM 168+580 - DME Nº 09

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
OPERARIO, 2 PEÓN Y 1 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
TRACTOR SOBRE ORUGA D-6
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ACCESO PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO
TERRAMESH Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCIÓN DE
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES - SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-05-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
PROGRESIVA: KM 167+514 AL KM 167+581

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
OPERARIO, 2 OFICIAL, 2 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
SE VERIFICAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO PARA
RELLENO EN ESTRUCTURAS Y RELACIONADAS. EL PERSONAL DESCRITO
CORRESPONDE AL QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL
MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN EL KM 167+735 AL KM 167+790
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES - SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-05-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-05-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.AEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMÚN
205.BEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA
205.CEXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

PROGRESIVA: KM 164+900 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
1 OFICIAL, 2 PERFORISTA 2 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGA Y 1 ROCK DRILL CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES - SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-05-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS

PROGRESIVA: KM 147+317 AL KM 147+375

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
2 OFICIAL Y 1 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO:
RETROEXCAVADORA, 1 MINI CARGADOR Y 1 RODILLO BERMERO CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN DE
OBRA.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES - SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-05-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

PROGRESIVA: KM 145+015 AL KM 145+069

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ Y 3 OPERARIO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: NINGUNO
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES - SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-05-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
649.FTUBO DE PVC-SAP CLASE 10. D=4'' C/PERFORACIÓN
649.F1TUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=4" S/PERFORACIÓN

PROGRESIVA: KM 144+455 AL KM 144+503

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 5
PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA CON
OPERADOR Y 4 VIBRO PISÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN DE
OBRA.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES - SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-05-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-05-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
206.AREMOCIÓN DE DERRUMBES

PROGRESIVA: KM 137+000 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 2 PEÓN Y 2
VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CARGADOR FRONTAL, 1
CAMIÓN CISTERNA Y 4 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EL MATERIAL ES TRANSPORTADO AL DME Nº 4
EN EL KM 154+170, DONDE SE ENCUENTRA UN PEÓN.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EN EL KM 138+560 APROXIMADAMENTE SE
ESTARÍAN REALIZANDO ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE BANQUETA CON
EL APOYO DE 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA CON OPERADOR 1 OFICIAL Y 1
PEÓN. ADEMÁS DE ACTIVIDADES DE ZARANDEO DE MATERIAL EN LA CANTERA
YANAMAYO – KM 117+000 CON EL APOYO DE 1 CARGADOR FRONTAL Y 1
OFICIAL.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN DE
OBRA.
CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES
PLUVIALES - SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-05-2021
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Fotos:
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