
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

118

Fecha Informe:

06-05-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 06/05/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

LA OBRA ESTA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS.
HOY TUVIMOS LA VISITA DEL ING. JOSE PACHECO MACEDO (ADMINISTRADOR DE
CONTRATO - PROVIAS NACIONAL).

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS EVALUACIONES DE LOS DMEs (KMs. 74+800, 77+800, 80+900, 83+000,
84+100 Y 90+700), ADICIONAL N°04-05, SECTORES CRITICOS.

Auditoria Fecha De Creación:

06-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

07-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-05-2021

Actividades:

REUNION EN CANCHAQUE CON LOS INGENIEROS DE SUPERVISION,
CONTRATISTA Y PROVIAS NACIONAL (ADM.CONTRATOS)

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-05-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

06-05-2021

Actividades:

VERIFICACION DE PUNTOS CRITICOS KM. 78+050

CDescripcion_________________:

SUPERVISION - CONTRATISTA Y PROVIAS NACIONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-05-2021

© Provias Nacional 06/05/2021 08:23:40


