
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

119

Fecha Informe:

07-05-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 07/05/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DEL 2021.
SE REALIZAN TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD Y EMERGENCIAS, LAS LLUVIAS
CONTINUAN.
HOY SE REALIZO UNA REUNION EN LA CIUDAD DE CANCHAQUE, CON LA
PARTICIPACION DE LAS AUTORIDADES LOCALES, GOBIERNO REGIONAL, CONTRATISTA,
SUPERVISION Y PROVIAS NACIONAL.
TEMA SOBRE LOS AFECTADOS DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM. 111 Y QUE MEDIDAS
SE ESTAN TOMANDO EN TODOS LOS DME DE LA OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR CON LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DMEs, CON SUMA URGENCIA A LOS
SIGUIENTES: KM. 74+800, 80+900, 83+000, 84+100, 90+700, 105+400 y 110+320.
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07-05-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

REUNION EN CANCHAQUE.

CDescripcion_________________:

PARTICIPANTES:  AUTORIDADES LOCALES,  GOBIERNO REGIONAL,
CONTRATISTA, SUPERVISION Y PROVIAS NACIONAL.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

DME: KM. 90+700

CDescripcion_________________:

RECORRIDO A LOS DMEs, DE LA OBRA: CONTRATISTA, SUPERVISION Y
PROVIAS NACIONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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