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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1294, De la Supervisión, de 6.05.2021 (folio n.º 29, Tomo 17)
Asunto: Calendario de Avance de Obra Actualizado
Mediante Carta nº 449-2021-CSO/JS-JLT, se remitió al Contratista el Oficio nº. 905-2021-
MTC/20.9 a través del cual la Entidad solicita la actualización del CAOA, considerando la
suspensión de 32 días calendario incluyendo Diagrama Gantt actualizado, Calendarios
valorizados, de adquisición de materiales y cronogramas de movilización de equipos y otros, de
forma urgente.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – En Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580”
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000”
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000”
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal”
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000”
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000”
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000”
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000”
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700”
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720”
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360”
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902.38”
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”
N°12: Expediente Complementario Nº 02 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante
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entre el km 169+000 al km 173+000
N°13: Expediente Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante
entre el km 169+000 al km 173+000
N°14: Expediente Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante
entre el km 169+000 al km 173+000

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se realizan actividades de riego de vía como parte del mantenimiento vial, en algunos tramos de
la carretera en ejecución.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cuenta con equipamiento mínimo, sin embargo, dado la
suspensión temporal de ejecución de obra, se toma conocimiento que los equipos estarían en
etapa de re movilización.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio continúa
cerrado, dado la falta de actividades de ejecución física de obra.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: Durante la inspección en campo sin precipitaciones pluviales - soleado

Se toma conocimiento de posibles indefiniciones respecto a la construcción de estructuras de
contención (muro de contención) en el km 165+365 aproximadamente.

Recomendaciones:

Respecto a posibles indefiniciones para la construcción de muro de contención en el km 165+365
aproximadamente, se sugiere una reunión conjunta e inspección visual en campo por parte de los
especialistas en Suelos y Pavimentos, Calidad y Obras de Arte del CVA y CSO a fin de arribar a
la alternativa de solución óptima y evitar dilaciones en los plazos de ejecución de obra.

Auditoria Fecha De Creación:

07-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

PAO EMERGENCIA
TRABAJO DE EMERGENCIA (LIMPIEZA Y TRANSPORTE)
700.0TRANSPORTE
700.GTRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME PARA D<= 1 KM
700. HTRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME PARA D> 1 KM

PROGRESIVA: KM 138+560 AL KM 138+620

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
OPERARIO Y 2 VIGÍAS
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGA Y 4 VOLQUETES CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES
EL MATERIAL EXCEDENTE ES TRANSPORTADO AL DME Nº4, UBICADO EN EL KM
154+170
CLIMA: DURANTE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES PLUVIALES -
SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

PROGRESIVA: KM 145+015 AL KM 145+069

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 4 OPERARIO, 4
AYUDANTE Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CAMIÓN BARANDA Y 1
COASTER PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES, ADEMÁS DE 1 TORRE DE ILUMINACIÓN Y 2 VIBRADORA DE
CONCRETO
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN DE
OBRA.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EN LAS PRÓXIMAS HORAS SE REALIZARÍA EL
VERTIDO DE CONCRETO EN ELEVACIONES.
CLIMA: DURANTE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES PLUVIALES -
SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021

© Provias Nacional 07/05/2021 10:33:43



3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
PROGRESIVA: KM 151+409 AL KM 151+453

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
3 OPERARIO, 2 OFICIAL, 3 AYUDANTE Y 1 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 RETRO
EXCAVADORA, 1 BUS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL SUS RESPECTIVOS
OPERADORES, ADEMÁS DE 1 VIBRADORA DE CONCRETO Y 2 VIBRO PISÓN.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO.
CLIMA: DURANTE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES PLUVIALES -
SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
PROGRESIVA: KM 154+661 AL KM 154+685

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
OPERARIO Y 2 AYUDANTE
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: NINGUNO
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
CSO.
CLIMA: DURANTE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES PLUVIALES -
SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
PROGRESIVA: KM 165+365 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS INGENIEROS GIANCARLO GONZALES PRADO Y
CLEBER GIRÓN ESTRADA ESPECIALISTAS EN CALIDAD DEL CVA Y CSO, SE
REALIZO LA INSPECCIÓN VISUAL CONJUNTA EN EL KM 165+365
APROXIMADAMENTE, DONDE SERÍA NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE UN
MURO DE CONTENCIÓN, SIN EMBARGO, SE TENDRÍA UNA INDEFINICIÓN
PROLONGADA EN LA SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA SU CONSTRUCCIÓN.

AL RESPECTO, SE SUGIERE UNA REUNIÓN CONJUNTA E INSPECCIÓN VISUAL
EN CAMPO POR PARTE DE LOS ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS,
CALIDAD Y OBRAS DE ARTE DEL CVA Y CSO A FIN DE ARRIBAR A LA
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ÓPTIMA Y EVITAR DILACIONES EN LOS PLAZOS DE
EJECUCIÓN DE OBRA..

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2
PROGRESIVA: KM 166+290 AL KM 166+345

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
3 OPERARIO, 2 OFICIAL Y 5 AYUDANTE
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAMIÓN
BARANDA Y 1 BUS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES
SE APRECIA PRESENCIA DE OXIDO EN EL ACERO COLOCADO, POR LO QUE, SE
SUGIERE QUE, A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA PUDIERA EVALUARSE
DICHO HECHO Y DE SER EL CASO DISPONER LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
NECESARIAS
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y CSO.
CLIMA:  DURANTE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES PLUVIALES -
SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO FY =4200 KG/CM2
610.DCONCRETO CLASE D (F’C = 210 KG/CM2)
PROGRESIVA: KM 166+974 AL KM 166+995

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
3 OPERARIO, 3 OFICIAL, 2 AYUDANTE Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 2 CAMIÓN
MIXER CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS DE 2 VIBRADORA DE
CONCRETO
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y
AUXILIAR DEL CVA Y CSO.
CLIMA: DURANTE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES PLUVIALES -
SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

900.0PROTECCION AMBIENTAL
PROGRESIVA: KM 179+450 LI – DME NUEVO

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
2 OFICIAL Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGA Y 1 TRACTOR SOBRE ORUGA CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES
SE VERIFICAN ACTIVIDADES DE DESBROCE
CLIMA: DURANTE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES PLUVIALES -
SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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Fotos:
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