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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrada hasta Asiento N°585 (del Supervisor), con fecha
03/05/2021; actualmente se encuentra en custodia del residente de obra.
2)MAYORES METRADOS:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0390 de fecha 04.05.2021 la supervisión remite al contratista
sobre la Necesidad de mayores metrados para la ejecución de Monitoreo Ambienta
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0392 de fecha 04.05.2021 la supervisión remite al contratista
sobre el Calendario de Obra Actualizado por la Aprobación de la controversia N° 04 de la JRD de
la ampliación de plazo N° 06 y Deductivo Vinculante N° 01.
3)DEDUCTIVOS:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0392 de fecha 04.05.2021 la supervisión remite al contratista
sobre el Calendario de Obra Actualizado por la Aprobación de la controversia N° 04 de la JRD de
la ampliación de plazo N° 06 y Deductivo Vinculante N° 01.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de
para DMEs y canteras.
•Con OFICIO N° 930-2021-MTC/20.9 de fecha 07.05.2021, la entidad emite a la supervisión la
Opinión técnica del Levantamiento de Observaciones del Plan de Seguridad Ocupacional en el
Trabajo del Consorcio ICC para el año 2021, encontrándole observada.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando.
6)ADICIONALES DE OBRAS:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0404 de fecha 07.05.2021, la supervisión remite a la entidad el
Sustento Necesidad de Prestación Adicional de Obra.
7)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•Con CARTA N°046-2021/ICC de fecha 05.05.2021, el contratista remite a la entidad la
Aclaración de Entidad por Discrepancia interna respecto a procedencia de uso de DMEs 11 y 29 y
Ampliaciones de los DMEs 08 y 24, para la formulación de prestaciones Adicionales.
8)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal; el Especialista de Suelos y
Pavimentos desde el 03.05.2021 hasta el 09.05.2021.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima), la
especialista de Relaciones sociales se encuentra en cuarentena por contacto directo con un
contagiado de Covid-19. el especialista de Costos y presupuestos no se encuentra en obra y
según refiere el jefe de supervisión el especialista se encuentra haciendo trabajos vía remota;
siendo necesario mencionar que, Con OFICIO N° 922-2021-MTC/20.9 de fecha 07.05.2021, la
entidad emite el Cambio de Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones de la Supervisión
el Ing. Henry Lincol Porta Godoy por el Ing. Marino Machaca Apaza.
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
A la fecha del presente reporte, sea aprecia que, no cuentan con equipo cono de Abrams para
realizar las medias del Slump en obra y prensa Hidráulica en laboratorio.
9)INCIDENTES:
-A la fecha no se registran incidentes.
10)PACRI:
-Con CARTA N° 2510019-CG-21-0364 de fecha 26.04.21 la supervisión informa al contratista
sobre Verificación de Reclamos de la Municipalidad de Tauca.
11)ARQUEOLOGÍA:
-Se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico.
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12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Relleno y compactado, alcantarilla TMC ø 36” ubicado en el km 25+300. densidad de campo
método cono de arena.
-Relleno y compactado, alcantarilla TMC ø 36” ubicado en el km 25+653.58.
-Excavación para alcantarilla TMC ø 36” ubicado en el km 16+238.59; densidad de campo
método cono de arena.
-Acopio provisional km 1+500, área de zarandeo para material relleno y over, obtenido el material
zarandeado se traslada a otro punto de acopio provisional ubicado en el km 1+350.
-Corte en el km 3+370.
-Corte y carguío en el km 4+150.
-Corte y carguío en el km 4+500.
-Corte y carguío en el km 8+140.
-Extendido de material, conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el
Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
-Extracción y apilado de material para sub base y relleno en la cantera llapo ubicado en el -0.63
km.
•Con OFICIO N° 922-2021-MTC/20.9 de fecha 07.05.2021, la entidad emite el Cambio de
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones de la Supervisión el Ing. Henry Lincol Porta
Godoy por el Ing. Marino Machaca Apaza.
•Con OFICIO N° 930-2021-MTC/20.9 de fecha 07.05.2021, la entidad emite a la supervisión la
Opinión técnica del Levantamiento de Observaciones del Plan de Seguridad Ocupacional en el
Trabajo del Consorcio ICC para el año 2021, encontrándole observada.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0402 de fecha 07.05.2021, la supervisión remite a la entidad la
Valorización de Obra N°02 – Adicional N°01 correspondiente al mes de abril 2021.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0403 de fecha 07.05.2021, la supervisión remite a la entidad la
Valorización de Obra N°14 Correspondiente al mes Abril 2021.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0404 de fecha 07.05.2021, la supervisión remite a la entidad el
Sustento Necesidad de Prestación Adicional de Obra.
•Con CARTA N°359-COONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 07.05.2021, el contratista remite a la
supervisión la Presentación del Plan de Trabajo del mes de mayo 2021.
•Con CARTA N°360-COONSORCIO ICC-2021/RO de fecha 07.05.2021, el contratista remite a la
supervisión la Propuesta de solución al déficit de arena para concreto hidráulico en obra:
Combinación 70% ANZL- 30%ACHZL
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de
roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y
auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los
colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo
incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar
incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística.
•Se recomienda visita a obra de los especialistas de suelos y control de calidad (Dirección de
Control de Calidad de Provias Nacional) de la entidad a fin de evaluar la problemática real ante el
déficit de canteras (del material de arena, material para sub base y relleno).

Auditoria Fecha De Creación:

07-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

08-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

-CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
-TRIAJE A LOS COLABORADORES QUE SE ESTAN REINCORPORANDO.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA A LA ENFERMERA Y AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD TOMANDO
LA TEMPERATURA A LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN ANTES DE
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
-CONTROL DEL RELLENADO DE LA FICHA SINTOMATOLOGICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL KM 1+500.
ÁREA DE ZARANDEO PARA OBTENER MATERIAL DE RELLENO Y OVER.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 ZARANDA, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 VOLQUETE.
-SE ESTA TRASLADANDO MATERIAL BRUTO DEL ACOPIO PROVISIONAL DEL KM
2+000 PARA SER ZARANDEADO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO EN EL KM 8+140.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 14 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 13VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTADO, ALCANTARILLA TMC ø 36” UBICADO EN EL KM
25+300
DENSIDAD DE CAMPO MÉTODO CONO DE ARENA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE
CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 CAPATAZ, 2 PEONES, 1 OPERADOR,
2 VIGÍAS.
EM: 2 VIBRO COMPACTADORES, 1 MINICARGADOR (BOBCAD), HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTADO, ALCANTARILLA TMC ø 36” UBICADO EN EL KM
25+653.58.

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE
CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 CAPATAZ, 2 PEONES, 1 OPERADOR,
2 VIGÍAS.
EM: 2 VIBRO COMPACTADORES, 1 MINICARGADOR (BOBCAD), HERRAMIENTAS
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN
DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM
DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CONTROLADOR, 26 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 25 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR EL POLVO, DE TAUCA KM 00+000 AL DME N°1
HUACHASPINA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR EL POLVO, DE TAUCA KM 00+000 AL DME N°1
HUACHASPINA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

EXTRACCIÓN Y APILADO DE MATERIAL PARA SUB BASE Y RELLENO EN LA
CANTERA LLAPO UBICADO EN EL -0.63 KM.

CDescripcion_________________:

MO: 2 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL KM 2+000

CDescripcion_________________:

SE ESTA TRASLADANDO MATERIAL AL KM 1+500 PARA SER ZARANDEADO PARA
OBTENER MATERIALDE RELLENO Y OVER.
MO: 1 PERSONAL DE PISO, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 VOLQUETE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

CORTE EN EL KM 3+370.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021

12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO EN EL KM 3+550.

CDescripcion_________________:

- EN ESTE FRENTE SE ESTA REALIZANDO EN TURNO NOCHE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO EN EL KM 4+150.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE, 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 9
OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 7 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO EN EL KM 4+500

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE, 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 6
OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 5 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

CORTE Y CARGUÍO EN EL KM 8+140.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 14 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 13 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

EXCAVACIÓN PARA CABEZALES DE  ALCANTARILLA TMC ø 36” UBICADO EN EL
KM 16+238.59

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 2 AUXILIARES DE
CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 OFICIAL, 3 PEONES, 2
VIGÍAS.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

EXCAVACIÓN LD PARA ALCANTARILLA TMC ø 36” UBICADO EN EL 36 KM 16+420

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 2 AUXILIARES DE
CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL,
3 PEONES, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 RETROEXCAVADORA, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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18

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL CORTADO, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN
DME1 HUACHASPINA APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM
DEL INICIO DEL TRAMO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CONTROLADOR, 26 OPERADORES, 2 VIGÍAS. EM: 1 TRACTOR SOBRE
ORUGA, 25 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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19

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-05-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-05-2021
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Fotos:
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