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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1295, De la Supervisión, de 8.05.2021 (folio n.º 29, Tomo 17)
Asunto: Valorización de Mayores Metrados sin G.G.
Mediante oficio Nº 924-2021MTC/20.9, se deja constancia que el Contratista debe de cambiar su
factura presentada de la valorización Nª 04 del MM Nº03, debido a que en las valorizaciones de
Mayores Metrados no deben de considerar el porcentaje de Gastos Generales. Atendiendo lo
dicho por la OSCE mediante opinión Nª 042-2021/DTN de 19.04.2021.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021. Trasladándose el termino de plazo de ejecución de
obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – En Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – Ejecución Suspendida
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000” – Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
Ejecución Suspendida
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – Ejecución Suspendida
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – Sin Ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – Sin Ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Sin Ejecución
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecución Suspendida
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – Sin Ejecución
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N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”
N°12: Expediente Complementario Nº 02 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante
entre el km 169+000 al km 173+000 – Sin Ejecución
N°13: Expediente Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante
entre el km 169+000 al km 173+000 – Sin Ejecución
N°14: Expediente Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante
entre el km 169+000 al km 173+000 – Sin Ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realizan actividades de limpieza de baños químicos y recojo de residuos sólidos.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se realizan actividades de riego de vía como parte del mantenimiento vial, en algunos tramos de
la carretera en ejecución.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cuenta con equipamiento mínimo, sin embargo, dado la
suspensión temporal de ejecución de obra, se toma conocimiento que los equipos estarían en
etapa de re movilización.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio continúa
cerrado, dado la falta de actividades de ejecución física de obra.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
A la fecha, entre otras, persistirían las interferencias referidas a redes de agua potable en la vía
Ramal y Principal. Sin embargo, se ha tomado conocimiento que, el responsable en la localidad
de Oyón - señor Roger Castañeda no contaría con Contrato vigente por parte de la Dirección de
Derecho de Vía.

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: Durante la inspección en campo sin precipitaciones pluviales - soleado
A partir de la fecha, y como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de Movilidad para
transporte de personal en obra, hecho que limita el cumplimiento de las funciones asignadas en
campo.

Recomendaciones:

Se solicita que, a través de las instancias correspondientes se pudiera realizar las gestiones
necesarias a fin de contar con el Movilidad para transporte de personal en obra, a fin del
cumplimiento de las funciones asignadas en campo.
Del Panel Fotográfico Nº 01, respecto a posibles adeudos a trabajadores, proveedores y/o
servicios del CVA y CSO, se sugiere solicitar información a la Supervisión de Obra y de ser el
caso las acciones correspondientes.
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Auditoria Fecha De Creación:
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Auditoria Fecha De Edición:
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-05-2021

Actividades:

Coordinaciones diversas con algunos especialistas del CSO
Progresiva: 0+000 – Oficina CSO

CDescripcion_________________:

De las coordinaciones realizadas se toma conocimiento:
•El CVA habría cancelado parte de sus adeudos a trabajadores del consorciado Santa
Fe.
•Proveedores locales del Consorciado Santa Fe, estarían dispuestos a radicalizar
medidas de protesta a fin de que se les cancele sus adeudos.
•Los tramos en obra que corresponderían a la ejecución del Consorciado Santa Fe, aún
no están en ejecución, sin embargo, habrían reprogramado la fecha de inicio de sus
actividades del 10 al 15 de mayo de 2021.
•Respecto a posibles indefiniciones para la construcción de muro de contención en el km
165+365 aproximadamente, los especialistas en Suelos y Pavimentos del CVA y del
CSO realizarían un recorrido conjunto in situ a fin de evaluar posibles alternativas de
solución.
•Personal del CSO, refiere que también se les adeudaría sus honorarios del mes de
marzo de 2021, siendo los más afectados el personal auxiliar.
•El aprovisionamiento de combustible en las unidades vehiculares del CSO, seria
limitado pese a que únicamente se cuenta con 6 camioneta.

Foto1: Foto2: Foto3:
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10-05-2021
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