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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1296, De la Supervisión, de 8.05.2021 (folio n.º 30, Tomo 17)
Asunto: Valorización de Mayores Metrados sin G.G.
Asimismo, deja constancia que el Contratista debe de cambiar su factura presentada de la
valorización Nª 03 del MM Nº01, debido a que en las valorizaciones de MM no deben considerar
el porcentaje de Gastos Generales. Atendiendo lo dicho por la OSCE mediante opinión Nª 042-
2021/DTN de 19.04.2021.

Asiento nº. 1297, De la Supervisión, de 8.05.2021 (folio n.º 30, Tomo 17)
Asunto: Mayores Metrados
Se exhorta al Contratista a avanzar los Mayores Metrados autorizados aprovechando que se
tiene buenas condiciones climáticas.

Asiento nº. 1298, De la Supervisión, de 9.05.2021 (folio n.º 30, Tomo 17)
Asunto: Fechas de Suspensión de Plazo de Ejecución
Con Carta Nº 0457-2021-CSJ/JS-JLT se ha remitido al Contratista el oficio Nº 936-2021-
MTC/20.9 a través del cual la Entidad precisa las fechas de suspensión del plazo de ejecución de
la obra, habiendo reiniciado el plazo el 01.05.2021 y con fecha de término el 01.10.2021

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021. Trasladándose el termino de plazo de ejecución de
obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – En Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – Ejecución Suspendida
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km
137+000” – Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
Ejecución Suspendida
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – Ejecución Suspendida
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
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ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – Sin Ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – Sin Ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Sin Ejecución
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecución Suspendida
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – Sin Ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770”
N°12: Expediente Complementario Nº 02 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante
entre el km 169+000 al km 173+000 – Sin Ejecución
N°13: Expediente Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante
entre el km 169+000 al km 173+000 – Sin Ejecución
N°14: Expediente Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante
entre el km 169+000 al km 173+000 – Sin Ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realizan actividades de limpieza de baños químicos y recojo de residuos sólidos.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se realizan actividades de riego de vía como parte del mantenimiento vial, en algunos tramos de
la carretera en ejecución.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cuenta con equipamiento mínimo, sin embargo, dado la
suspensión temporal de ejecución de obra, se toma conocimiento que los equipos estarían en
etapa de re movilización.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio continúa
cerrado, dado la falta de actividades de ejecución física de obra.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
A la fecha, entre otras, persistirían las interferencias referidas a redes de agua potable en la vía
Ramal y Principal. Sin embargo, se ha tomado conocimiento que, el responsable en la localidad
de Oyón - señor Roger Castañeda no contaría con Contrato vigente por parte de la Dirección de
Derecho de Vía.

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Clima: Durante la inspección en campo sin precipitaciones pluviales - soleado
A la fecha, y como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de Movilidad para transporte
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de personal en obra desde el 10.05.2021, hecho que limita el cumplimiento de las funciones
asignadas en campo.
El día de hoy con el apoyo de movilidad del CVA se realizo la inspección visual a los Mayores
Metrados Nºs 3 y 10, que habrían sido ejecutados en los anteriores meses.
Se toma conocimiento de actividades de voladura de rocas en el km 164+940 al km 164+970 con
un volumen estimado de 1400 m
Durante la movilización y desmovilización hacia el km 166, se aprecia que los tramos que venia
ejecutando el Consorciado Santa Fe, hasta antes de la Suspensión temporal de plazo de
ejecución de obra aún no se reiniciaron.

Recomendaciones:

Se solicita que, a través de las instancias correspondientes se pudiera realizar las gestiones
necesarias a fin de contar con el Movilidad para transporte de personal en obra, a fin del
cumplimiento de las funciones asignadas en campo.

Auditoria Fecha De Creación:

11-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-05-2021

Actividades:

N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al
km 160+180 y km 160+640 al km 160+902”
Progresiva: km 160+140 al km 160+180

CDescripcion_________________:

La verificación en campo se realiza de forma conjunta con los ingenieros Miguel
Espinoza Sarrin, Gilmer Dávila Guevara y Edgar Jiménez Saavedra del CVA, en el que,
se aprecia que se habría ejecutado sub dren tipo I y descarga, sin embargo, dichas
actividades, habrían sido ejecutada antes del 9 de diciembre de 2020 (fecha en la que
se inicia mi participación en la presente obra).
Al respecto se ha propuesto: realizar una calicata en cada tramo para la verificación del
sub dren tipo I.
De la descarga en el km 160+140 no se aprecia el dado de concreto descrito en el
expediente de Mayores Metrados

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-05-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-05-2021

Actividades:

N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al
km 160+180 y km 160+640 al km 160+902”
Progresiva: km 160+640 al km 160+902

CDescripcion_________________:

La verificación en campo se realiza de forma conjunta con los ingenieros Miguel
Espinoza Sarrin, Gilmer Dávila Guevara y Edgar Jiménez Saavedra del CVA, en el que,
se aprecia que se habría ejecutado sub dren tipo I y descarga, sin embargo, dichas
actividades, habrían sido ejecutada antes del 9 de diciembre de 2020 (fecha en la que
se inicia mi participación en la presente obra).
Al respecto se ha propuesto: realizar una calicata en cada tramo para la verificación del
sub dren tipo I.
NO SE IDENTIFICA EN CAMPO LA DESCARGA PROYECTA EN EL KM 160+760
DE LA DESCARGA EN EL KM 160+760 NO SE APRECIA EL DADO DE CONCRETO
DESCRITO EN EL EXPEDIENTE DE MAYORES METRADOS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-05-2021

© Provias Nacional 11/05/2021 08:46:27



3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-05-2021

Actividades:

N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 166+000 al km
170+000”
Progresiva: km 166+500 al km 166+900 aproximadamente

CDescripcion_________________:

La verificación en campo se realiza de forma conjunta con los ingenieros Miguel
Espinoza Sarrin, Gilmer Dávila Guevara y Edgar Jiménez Saavedra del CVA, respecto a
mayores metrados en excavaciones en roca fija y material común
Al respecto se ha verificado la ejecución de dichas actividades de acuerdo a lo reportado
en los Paneles Fotográficos Nºs 3, 5, 3, 6 y 9 de la Bitácoras Electrónicas de Obra Nº
68, 70, 73, 75 y 80 del 1, 3, 8, 10 y 16 de marzo de 2021
Es preciso indicar que se ha verificado la ejecución de las partidas, sin embargo,
corresponde a la Supervisión de Obra determinar o no la procedencia del Mayor
Metrado.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-05-2021
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Fotos:
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