
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

132

Fecha Informe:

11-05-2021

Nombre De La Obra:

Corredor vial Lima-Canta-
Huayllay-Dv. Cochamarca-
Emp.  PE 3N Obras  de
Rehabilitación y Mejoramiento

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO
N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:
Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de
la presente bitácora electrónica.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO:
A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario,
respectivamente.
2) ADICIONALES DE OBRAS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión
respecto a las solicitudes  de  adicionales de obra presentados por el mencionado contratista,
estando pendiente la subsanación por parte del contratista.
3) MAYORES METRADOS:
Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad por el
asunto de Mayores Metrados por la Entidad y ha comunicado al contratista las observaciones a
los informes elaborados por el mencionado contratista.
4) DEDUCTIVOS:
No se presenta.
5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:
Se visualiza la implementación de baños químicos portátiles.
6) MANTENIMIENTO VIAL:
Sin Comentario.
7)  RECURSOS OFERTADOS:
La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la
empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con
sus recursos ofertados.
8) INCIDENTES:
Se continua recibiendo comunicación verbal del monitoreo y seguimiento del estado de salud de
personal de la Supervisión de Obra  que se encuentra en cuarentena  por la aplicación de las
medidas de seguridad sanitarias por la pandemia del COVID – 19.
Las actividades y trabajos de la ejecución de obra en los frentes de trabajo del sector del Km 21
al Km 59 se han visto reducidos  debido a que una cantidad de trabajadores y personal del
mencionado sector se encuentran en cuarentena por el asunto de   Casos Confirmados por el
Virus Covid-19, en concordancia a las medidas sanitarias y contener la propagación de contagio.
9) PACRI:
Sin Comentario.
10) ARQUEOLOGÍA:
Sin Comentario.
11) OTROS:
El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso
debido a que solo se estaban realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de
obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias
de las zonas alto andinas, periodo que ya estaría por culminar dependiendo de la estabilidad
climática de la nueva estación.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE
CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes
para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así
como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor
para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del
Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la
Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.
Se recomienda mantener la programación de  reuniones virtuales de manera periódica con las
empresas supervisora y contratista para evaluar el avance de la solución y/o Aclaración a los
reclamos que manifiesta la empresa contratista.
Se recomienda programar la visita a obra de los especialistas de Hidrología, Estructuras y Obras
de Arte y de Seguridad y Salud en Obra de la Dirección de Control y Calidad de Provias Nacional
con la finalidad de aportar a la pronta solución y/o Aclaración de los reclamos que manifiesta la
empresa contratista en asuntos concernientes a dichas especialidades.

Auditoria Fecha De Creación:

11-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-05-2021
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PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-05-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 49+930
SUBDREN DE DESCARGA

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE SUBDREN DE
DESCARGA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 49+930 CON LA INTERVENCIÓN
DE CUATRO TRABAJADORES, MATERIALES Y HERRAMIENTAS, UNA
RETROEXCAVADORA, UN ENCARGADO, UN CAPATAZ Y DOS VIGIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-05-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-05-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 54+070
RELLENO PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE RELLENO
PARA ESTRUCTURAS PARA ALCANTARILLA TMC LOCALIZADO ENTRE LAS
PROGRESIVAS DEL KM 54+070, CON LA PARTICIPACION DE CINCO
TRABAJADORES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS VIBROAPISONADOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-05-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-05-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 59+340
EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN
EN EXPLANACIONES ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 59+340, CON LA
PARTICIPACION DE DOS TRABAJADORES, UN CAPATAZ, UNA EXCAVADORA
CON SU OPERADOR, UN TOPOGRAFO CON SUS DOS AYUDANTES Y DOS
VIGIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-05-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-05-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 83+360
EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN
EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 83+360,
CON LA PARTICIPACIÓN DE UN TRABAJADOR  Y UNA EXCAVADORA  CON SU
OPERADOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-05-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-05-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 85+320
CONFORMACIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE
CONFORMACIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL
KM 85+320, CON LA PARTICIPACION DE DOS TRABAJADORES, UN CAPATAZ,
UNA MOTONIVELADORA, UN TRACTOR, UN RODILLO CON SUS OPERADORES Y
DOS VIGIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-05-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

M A N U E L  J A V I E R
FLORENCIO RADO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-05-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 88+220
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

CDescripcion_________________:

SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN
EN EXPLANACIONES EN ROJA FIJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 88+220
EN SU ETAPA DE PRECORTE CON VOLADURA, CON LA PARTICIPACION DE UN
TRABAJADOR, UN TRACK DRILL  CON SU OPERADOR.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

11-05-2021
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