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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0062
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
 Visita de monitoreo a las oficinas de la Supervisión en la progresiva 214+500 ( Poblado de
Yanahuanca) ( LA OBRA ESTA EN SUSPENSION, HOY NO SE REALIZO RECORRIDO A
CAMPO POR FALTA DE MOVILIDAD) solo se realiza trabajos administrativos.
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy se logro el acceso al cuaderno de obra. Donde la anotación mas
importante del día 19-04-2021 al 24-04-2021 es el siguiente:
ASIENTO: No. 3245 del CONTRATISTA ASUNTO: Necesidad del retiro de postes de la Empresa
Bitel -Sector Km. 205+000 al km. 210+000 REFERENCIA: Carta No. 188-2021/CCP-CSOCHA 28
abr 2021
Con carta de la referencia, se solicitó a la Supervisión de Obra , que gestione ante la Entidad y/o
sus representantes en la obra, el retiro o reubicación de postes de telefonía o telecomunicaciones
de la empresa Bitel, en el sector km. 205+000 al Km. 210+000. con la finalidad de que el
Contratista pueda cumplir con el programa de ejecución de la Obra, la misma que no es
responsabilidad atribuible al contratista.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 dias de suspensión, quedando la nueva fecha de terminación el día 29-12- 2021
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha tramitado además un adicional No. 4 y se tramitará ante la Entidad el adicional No. 5
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200. Además se ha tramitado ante la entidad mayores metrados en explanaciones y
transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi como partidas vinculantes- por factor replanteo
mayores metrados en Puente Michivilca Rumi ( progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra
(progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau ( chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados
de sub drenajes en las progresivas 181+060 al 188+060 que están en ejecución. Mayores
metrados del desvio vehicular para el puente menor Uspachaca en el km. 227+973, mayores
metrados en movimientos de tierra y transporte de material en el sector 225+000 a 230+000,
mayores metrados por subdrenes en el sector km. 220+091 al Km. 229+901, mayores metrados
de barreras de seguridad de concreto en sector 182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado
la visita de verificación y la firma del acta de constatación
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: las labores de regado son mínimos como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo .
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: Se verifica la presencia de personal realizando actividades administrativas.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: las maquinarias y equipos están la mayoría guardadas en el
campamento y otras están en los lados del tramo 2: 2 motoniveladoras, 7 Compactador de
rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10 Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78
volquetes, 3 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de
rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de iluminación , 3 equipo de perforación
de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras 2 ambulancias 1 pavimentadora ( guardada en la
vía )
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Se verifica la presencia de personal administrativo de supervisión, Jefe de
supervisión, Especialistas de costos, Liberación de predios y arqueología realizando actividades
administrativas
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 2 camionetas y 2 estación total de la
supervisión. equipos de computación e impresoras.
8) INCIDENTE: hoy no se tiene información
9) PACRI: Se ha realizado la inspección de las interferencias desde la progresiva 204+000 (
sector chinche Rabi ) a la 205+000Tingo) Actualmente se realiza la revisión desde la progresiva
Km 205+000 hacia Yanahuanca.
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado. La Contratista ha solicitado la
suspensión de plazo desde el día 01-05-2021 al 31-05-2021 puesto que se espera la aprobación
de adicionales 4 y 5 y por las interferencias. Por la suspensión de plazo anterior desde el 01-02-
2021 al 31-03-2021 ha ocasionado que se desplace los montos de ejecución. Ahora con la
valorización del mes de Abril 2021 la obra se encuentra ADELANTADA de acuerdo al nuevo CAO
aprobado.
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Recomendaciones:

El Tiempo de hoy es soleado en todo el día, es ideal para realizar el mantenimiento del transito y
seguridad vial
Es completamente necesario incrementar el mantenimiento vial y mejoramientos en las zonas
altas
Es importante que se implementen las medidas de control y prevención para evitar una segunda y
tercera ola de contagios.
Es sumamente importante que PROVIAS NACIONAL suministre una camioneta al monitor de
campo ( especialista en seguimiento en campo ) y los EPPs para la realización de los recorridos
en todo el tramo y las áreas auxiliares de manera segura y para reducir el riesgo de contagio del
COVID-19, una vez culmine la suspensión.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-05-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN.

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 214+500 se realiza visita de monitoreo a las oficinas de la
Supervisión, en busca del cuaderno de obra, se logro el cuaderno de obra. Hoy no se
realizo el recorrido en el tramo II, puesto que no hay movilidades porque la obra esta en
suspensión hasta el día 31-05-2020. Solo se realiza actividades administrativas.
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