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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1299, De la Supervisión, de 10.05.2021 (folio n.º 31, Tomo 17)
Asunto: Programa de trabajo semanal (10.05.21-16.05.21)
(…) No se consideran trabajos en el frente correspondiente al Consorciado Santa Fe, lo cual debe
ser mejorado.  Exhortando al contratista dotar de mayores recursos a la obra, teniendo en cuenta
que el plazo vigente vence el 01.10.2021.
P.D. El asiento Nº 1298 es del 10.05.21

Asiento nº. 1300, De la Supervisión, de 11.05.2021 (folio n.º 31, Tomo 17)
Asunto: Sector km 135+470 al km 136+340
Mediante Oficio Nº 947-2021-MTC/20.9 la Entidad ha dispuesto la realización de un informe
especial para declarar como sector crítico del km 135+470 al km 136+340. Precisa que en dicho
tramo se ejecutaron trabajos de explanaciones, alcantarillas, muros y pavimento de concreto
hidráulico.

Asiento nº. 1301, De la Supervisión, de 11.05.2021 (folio n.º 32, Tomo 17)
Asunto: penalidad 19.6.e – Informe Especial Nº 2
Conforme a las precisiones efectuadas por la Entidad con los Oficios Nªs 804, 902 y 936, se ha
elaborado el Informe Especial Nº 2, correspondiente a la aplicación de la penalidad 19.6.e, por la
paralización efectuada en el km 139, por los trabajadores del Consorciado Santa Fe, por la falta
de Jornales desde el mes de marzo.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – En Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – Ejecución Suspendida
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – Ejecución Suspendida
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N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – Sin Ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – Sin Ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Sin Ejecución
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecución Suspendida
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – Sin Ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: Expediente Complementario Nº 02 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante
entre el km 169+000 al km 173+000 – Sin Ejecución
N°13: Expediente Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante
entre el km 169+000 al km 173+000 – Sin Ejecución
N°14: Expediente Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante
entre el km 169+000 al km 173+000 – Sin Ejecución

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realizan actividades de limpieza de baños químicos y recojo de residuos sólidos.
Se realiza una caminata de forma conjunta con representantes del CVA y del CVO de posible
DME en la Comunidad de Viroc.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cuenta con equipamiento mínimo, sin embargo, dado la
suspensión temporal de ejecución de obra, se toma conocimiento que los equipos estarían en
proceso de re movilización.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
En el tramo comprendido entre el km 170 al km 181, aun se tendrían interferencias para la
construcción de emboquillados de piedras a la salida de obras de arte – Alcantarillas,
sugiriéndose mediante la Dirección de Derecho de Vía la información correspondiente.

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno
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12.OTROS
Clima: Durante la inspección en campo sin precipitaciones pluviales - soleado
A la fecha, y como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de Movilidad para transporte
de personal en obra desde el 10.05.2021, hecho que limita el cumplimiento de las funciones
asignadas en campo.
El día de hoy con el apoyo de movilidad del CSO, se realizó de forma conjunta con
representantes del CVA y del CVO la inspección visual a posible DME en la Comunidad de Viroc.

Recomendaciones:

Se solicita que, a través de las instancias correspondientes se pudiera realizar las gestiones
necesarias a fin de contar con el Movilidad para transporte de personal en obra, a fin del
cumplimiento de las funciones asignadas en campo.

Respecto a posibles interferencias en el tramo comprendido entre el km 170 al km 181, para la
construcción de emboquillados de piedras a la salida de obras de arte – Alcantarillas, se sugiere a
través de la Dirección de Derecho de Vía la información correspondiente a fin de las acciones
correspondientes y evitar dilaciones en los plazos de ejecución de obra.

Auditoria Fecha De Creación:

12-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

13-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-05-2021

Actividades:

Charla de Reinducción a personal de Campo
Progresiva: 0+000 Centro de Atención Médica - CVA

CDescripcion_________________:

Se participa de la charla de Reinducción a personal de Campo, brindado por la
licenciada Diana Echevarría Chagua - Encargada de Relaciones Comunitarias, en el
tema de Código de Conducta a un aproximado de 12 personas. Tomándose
conocimiento que, dicho personal previamente se habría realizado pruebas Covid – 19,
con resultados negativos y aptos para iniciar las labores que pudiera asignárseles.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-05-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-05-2021

Actividades:

Caminata a posible DME en la Comunidad de Viroc
Comunidad de Viroc

CDescripcion_________________:

de forma conjunta con las licenciadas Maruja Orihuela Hinostroza y Diana Echevarría
Chagua - Especialista En Relaciones Comunitarias y Encargada de Relaciones
Comunitarias del CSO y CVA respectivamente, se realiza una caminata a un posible
DME nuevo en la Comunidad de Viroc, en la que, se aprecia una torre de media tensión
dentro del área planteada como DME.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-05-2021
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