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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1302, Del Contratista, de 11.05.2021 (folios n.ºs 32, 33, 34 y 35 Tomo 17)
Asunto: Incumplimiento de Obligaciones esenciales de la Entidad
Referencia: a) Oficio Nº 808-2021-MTC/20.9 del 30.04.2021, b) Oficio Nº 623-2021-MTC/20.9 del
31.03.2021, c) Carta Nº 0437-2021-CSO/JS-JLT y c) Carta Nº 0402-2021-CSO/JS-JLT
Anota respecto a la devolución de las Valorizaciones Nºs 27 y 28 del Contrato principal, Nºs 01 y
02 del Adicional 2 y Nº 01 del Adicional Nº 2 por un monto total de 9’438,898.19. Indicando que
no existe base legal o Contractual que faculte a PVN a devolver las valorizaciones de
prestaciones adicionales por la demora en a entrega de la Ampliación de las Garantías de fiel
Cumplimiento y de la Póliza CAR. Observando dicho hecho, el cual vulneraria los principios de
eficacia y eficiencia de la LCE, solicitando corregir dicha actitud reservándose el derecho de
adoptar las acciones civiles, penales y administrativas que correspondan.

Asiento nº. 1303, De la Supervisión, de 12.05.2021 (folio n.º 35 Tomo 17)
Asunto: Mayor metrado Nº 07 – Complementario 04
Mediante Carta Nº 0465-2021-CSO/JS-JLT, remitió al Contratista el Oficio Nº 952-2021-
MTC/20.9, con las observaciones al Expediente, la que se servirá subsanar en coordinación con
sus especialistas en Control de Calidad y de Suelos y Pavimentos.

Asiento nº. 1304, De la Supervisión, de 12.05.2021 (folio n.º 35 Tomo 17)
Asunto: Garantía de Fiel Cumplimiento.
Con relación a lo indicado en el asiento nº. 1302, le precisamos que el numeral 175.14 del art.
175 del reglamento, establece la obligación del Contratista de Ampliar el Monto de la Garantía de
Fiel Cumplimiento.
Con lo cual se precisa que la Garantía es una sola, la misma que debe tener el monto ampliado
según los adicionales que se vayan aprobando.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de
ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – En Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – Ejecución Suspendida
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
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en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – Ejecución Suspendida
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – Sin Ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – Sin Ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Sin Ejecución
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecución Suspendida
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – Sin Ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: Expediente Complementario Nº 02 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante
entre el km 169+000 al km 173+000
N°13: Expediente Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante
entre el km 169+000 al km 173+000
N°14: Expediente Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante
entre el km 169+000 al km 173+000

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realizan actividades de limpieza de baños químicos y recojo de residuos sólidos.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cuenta con equipamiento mínimo, sin embargo, se toma
conocimiento que los equipos estarían en proceso de re movilización.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno
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12.OTROS
Clima: Durante la inspección en campo sin precipitaciones pluviales – soleado del km 134 al km
158, sin embargo, lloviznas en el km 159.
A la fecha, y como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de Movilidad para transporte
de personal en obra desde el 10.05.2021, hecho que limita el cumplimiento de las funciones
asignadas en campo.
El día de hoy con el apoyo de movilidad del CSO, se realizó el recorrido conjunto con su
Especialista en Seguridad y Salud, hasta el km 159.

Recomendaciones:

Se solicita que, a través de las instancias correspondientes se pudiera realizar las gestiones
necesarias a fin de contar con el Movilidad para transporte de personal en obra, a fin del
cumplimiento de las funciones asignadas en campo.

Auditoria Fecha De Creación:

13-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
649.BTUBO DE PVC-SAP CLASE 10, D=2"

PROGRESIVA: KM 147+628 AL KM 147+752

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 2 OFICIAL Y 2
VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 COASTER PARA TRANSPORTE DE
PERSONAL CON OPERADOR, ADEMÁS DE, 1 TORRE DE ILUMINACIÓN.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA Y
DEL CSO.
CLIMA: DURANTE DE LA INSPECCION VISUAL, SIN PRECIPITACIONES PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-05-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2
700.0TRANSPORTE
700. ATRANSPORLE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D<= 1 KM
700.BTRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D> 1 KM

PROGRESIVA: KM 144+455 AL KM 144+503

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 5
PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 RETROEXCAVADORA Y 1
COASTER PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CON SUS RESPECTIVOS
OPERADORES, ADEMAS DE  4 VIBRO PISÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN DE
OBRA.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EL MATERIAL DE RELLENO PROVIENE DE LA
CANTERA BELLA LUZ EN EL KM 141+100, Y EL MATERIAL DE FILTRO DE LA
CANTERA RUPAY EN EL KM 121+000.
CLIMA: DURANTE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES PLUVIALES -
SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-05-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2
700.0TRANSPORTE
700. ATRANSPORLE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D<= 1 KM
700.BTRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D> 1 KM

PROGRESIVA: KM 147+317 AL KM 147+375

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
2 OFICIAL Y 2 AYUDANTE
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 4
VOLQUETES, 1 MINI CARGADOR Y 1 RODILLO BERMERO CON SUS
RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS DE, 1 VIBRO PISÓN Y 1 TORRE DE
ILUMINACIÓN.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN DE
OBRA.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EL MATERIAL DE RELLENO PROVIENE DE LA
CANTERA BELLA LUZ EN EL KM 141+100, Y EL MATERIAL DE FILTRO DE LA
CANTERA RUPAY EN EL KM 121+000.
CLIMA: DURANTE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES PLUVIALES -
SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-05-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
615.AACERO DE REFUERZO F’Y =4200 KG/CM2

PROGRESIVA: KM 151+409 AL KM 151+453

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 CAPATAZ,
5 OPERARIO, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTE Y 1 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 1 BUS
PARA TRANSPORTE DE PERSONAL CON OPERADORE, ADEMÁS DE 1
VIBRADORA DE CONCRETO.
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA DEL
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EN EL TRANSCURSO DEL DÍA SE REALIZARÍAN
ACTIVIDADES DE VERTIDO DE CONCRETO EN PAÑOS.
CLIMA: DURANTE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES PLUVIALES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-05-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-05-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARELLENO PARA ESTRUCTURAS
605.BMATERIAL FILTRANTE
650.HGEOTEXTIL NO TEJIDO CIASE 2

PROGRESIVA: KM 159+106 AL KM 159+146

CDescripcion_________________:

PERSONAL VERIFICADO EN CAMPO: 2 OFICIAL, 2 PEÓN Y 2 VIGÍA
EQUIPOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MINI CARGADOR, 1 RETROEXCAVADORA
CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES, ADEMÁS DE EQUIPOS MENORES COMO
4 VIBRO PISÓN
ACTIVIDADES VERIFICADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DEL CVA DEL
CSO. SE SUGIERE EL CONTROL ADECUADO DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS POR PARTE DEL CSO, A FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y
DURABILIDAD DE LA OBRA.
CLIMA: DURANTE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES PLUVIALES -
SOLEADO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-05-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-05-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
210. ACONFORMACIÓN DE TERRAPLENES
300SUB BASES Y BASES
303.ASUB BASE GRANULAR
700.0TRANSPORTE
700. ATRANSPORLE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D<= 1 KM
700.BTRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERA PARA D> 1 KM

PROGRESIVA: KM 158+700 AL KM 158+840

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN EL FRENTE DE TRABAJO: 2 CAPATAZ,
2 OPERARIO, 3 AYUDANTE Y 2 VIGÍA
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN EL FRENTE DE TRABAJO: 2
MOTONIVELADORA, 1 RODILLO, 1 CAMIÓN CISTERNA, 4 VOLQUETES, 1
CARGADOR FRONTAL EN CENTRO DE ACOPIO – KM 162 Y 1 BUS PARA
TRANSPORTE DE PERSONAL CON SUS RESPECTIVOS OPERADORES.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EL MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE BASE
G R A N U L A R  P R O C E D E  D E L  A C O P I O  U B I C A D O  E N  E L  K M  1 6 2
APROXIMADAMENTE.
CLIMA: DURANTE LA INSPECCIÓN VISUAL LLOVIZNAS

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-05-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

13-05-2021

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO
PROGRESIVA: KM 146+100 Y KM 147+100 APROXIMADAMENTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN LOS FRENTES DE TRABAJO: 1
GUARDIAN DIURNO
EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN LOS FRENTES DE TRABAJO: 2
RODILLO, 2 MOTONIVELADORA, 1 RETRO EXCAVADORA, 1 EXCAVADORA
SOBRE ORUGA Y 1 PAVIMENTADORA
CLIMA: DURANTE LA INSPECCIÓN VISUAL SIN PRECIPITACIONES PLUVIALES –
SOLEADO
ES DE INDICAR QUE EL FRENTE DE TRABAJO DESCRITO EN EL PRESENTE
CORRESPONDERÍA AL CONSORCIADO SANTA FE, EL CUAL, A LA FECHA AÚN NO
HA HABRÍA REINICIADO LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

13-05-2021
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Fotos:
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