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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrada hasta Asiento N°600 (del contratista), con fecha
12/05/2021; actualmente se encuentra en custodia del residente de obra en coordinación con la
supervisión.
2)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no hay mayores metrados.
3)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no hay deductivos.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de
para DMEs y canteras.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0421 de fecha 14.05.2021, la supervisión remite a la entidad la
Desestimación del uso del DME N° 29 por tema Social.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0422 de fecha 13.05.2021, la supervisión remite al contratista la
Desestimación del uso del DME N° 29 por tema Social.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando.
6)ADICIONALES DE OBRAS:
•Con CARTA N°2510019-CG-21-0420 de fecha 13.05.2021, la supervisión remite al contratista la
Ratificación sobre la Prestación del Adicional de Obra para la Incorporación de las Nuevas Áreas
auxiliares DME´s N° 11 km 30+460 L.I. y N° 29 km 24+800 L.I. y la Ampliación de los DME´S:
N°08 km 28+980 LI y N° 24 km 40+880 LI.
•Con OFICIO N° 980-2021-MTC/20.9 de fecha 13.05.2021, la entidad remite a la supervisión la
Necesidad de Ejecutar la Prestación Adicional de Obra para la Incorporación de las Nuevas Áreas
Auxiliares DME´S N° 11 km 30+460 LI y  N° 29 km 29+400 LI y la Ampliación de los DME´S: N°
08 km 28+980 LI y N°  24 km 40+880 LI.
7)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•Asiento N°598 (del contratista), con fecha 12/05/2021; Vigencia de causal de Ampliación de
plazo por falta de frentes suficientes que permitan cumplir el metrado programado en CAO,
motivado por la falta de DME´s suficientes.
8)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal; así mismo los especialistas
que se encuentran de descanso laboral son: el especialista de Trazo Topografía, Diseño Vial y
Señalización del 10/05/2021 hasta el 16/05/2021, el residente de Obra a partir del 13.05.2021
hasta el 20.05.2021.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima), la
especialista de Relaciones sociales se encuentra en cuarentena por contacto directo con un
contagiado de Covid-19. el especialista de Costos y presupuestos no se encuentra en obra y
según refiere el jefe de supervisión el especialista se encuentra haciendo trabajos vía remota;
siendo necesario mencionar que, Con OFICIO N° 922-2021-MTC/20.9 de fecha 07.05.2021, la
entidad emite el Cambio de Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones de la Supervisión
el Ing. Henry Lincol Porta Godoy por el Ing. Marino Machaca Apaza; así mismo los especialistas
que se encuentran de descanso laboral son: el Jefe de Supervisión, el especialista de Obras de
Puentes, Estructuras y Obras de Arte y del 10/05/201 hasta 16/05/2021.
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados.
A la fecha del presente reporte, sea aprecia que, no cuentan con equipo cono de Abrams para
realizar las medias del Slump en obra y prensa Hidráulica en laboratorio.
9)INCIDENTES:

© Provias Nacional 15/05/2021 09:18:28



-A la fecha no se registran incidentes.
10)PACRI:
-Con CARTA N° 2510019-CG-21-0364 de fecha 26.04.21 la supervisión informa al contratista
sobre Verificación de Reclamos de la Municipalidad de Tauca.
11)ARQUEOLOGÍA:
-Se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico.
-Con OFICIO N° 958-2021-MTC/20.9 de fecha 11.05.2021 la entidad comunica a la supervisión la
Solicitud de Información y Pronunciamiento respecto a 15 Segmentos Arqueológicos
Incorporados al PMA de la Obra.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Relleno y compactado de caja de entrada y cabezal de salida alcantarilla TMC ø 36" en el km
28+528.90, km 28+748, km 28+980, densidad de campo método cono de arena.
-Limpieza, relleno y compactado de caja de entrada y cabezal de salida alcantarilla TMC ø 36" en
el km 28+980, densidad de campo método cono de arena.
-Instalación, relleno y compactado, alcantarilla TMC ø 36 en el km 17+062.
-Corte y eliminación en el km 11+320, control topográfico del corte.
-Acopio provisional km 1+500, área de zarandeo para material relleno y over, obtenido el material
zarandeado se traslada a otro punto de acopio provisional y a loa frentes.
-Conformación de plataforma en DME N°15 ubicado en el km 0+320 para acopio provisional del
material cortado del km 4+150.
-Conformación de plataforma en DME N°16 ubicado en el km 0+500.
-Corte y carguío en el km 3+500.
-Corte y eliminación en el km 3+700.
-Corte y eliminación en el km 4+000.
-Corte y carguío en el km 4+150.
-Corte y carguío en el km 4+500 – km 4+650.
-Corte y carguío en el km 8+360.
-Corte y eliminación en el km 8+760.
-Extendido de material, conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el
Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
-Cantera Llapo, Laguna Chacapampa Área de Lavado (Propuesta por el Contratista).
-Mantenimiento vial en el Tramo DME N°1 Huachaspina al km 00+000 (TAUCA).
-Habilitación de acceso en el km 11+500.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de
roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo, así mismo coordinar y mayor presencia del
personal de seguridad ante el inicio de los trabajos de perforación para las actividades de
voladura, y actividad de voladura se realizará previa autorización de la supervisión al plan
presentada por el contartiasta.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y
auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los
colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo
incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar
incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística.
•Se recomienda visita a obra de los especialistas de suelos y control de calidad (Dirección de
Control de Calidad de Provias Nacional) de la entidad a fin de evaluar la problemática real ante el
déficit de canteras (del material de arena, material para sub base y relleno).

Auditoria Fecha De Creación:

15-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-05-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

-CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA A LA ENFERMERA Y AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD TOMANDO
LA TEMPERATURA A LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN ANTES DE
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
-CONTROL DEL RELLENADO DE LA FICHA SINTOMATOLOGICA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL KM 8+760.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 7 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 7 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

CORTE DE BANQUETA EN EL KM 3+500

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.
SUBCONTRATA : "BC

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL KM 1+500.
ÁREA DE ZARANDEO PARA OBTENER MATERIAL DE RELLENO Y OVER.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 4 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 ZARANDA, 1 CARGADOR FRONTAL, 3 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

DME N°15 UBICADO EN EL KM 0+320, ACOPIO PROVISIONAL DEL MATERIAL
CORTADO DEL KM 4+150.

CDescripcion_________________:

3VOLQ
MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM:  3 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

CANTERA LLAPO, LAGUNA CHACAPAMPA ÁREA DE LAVADO (PROPUESTA POR
EL CONTRATISTA)

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPÓGRAFO, 4 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 1 CAPATAZ, 4 PEONES, 4
OPERADORES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 ESTACIÓN TOTAL, 3 PRISMAS, 3
VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL KM 4+500 - KM 4+650.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE, 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 8
OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 7 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021

© Provias Nacional 15/05/2021 09:18:28



9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

INSTALACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO, ALCANTARILLA TMC ø 36" EN EL KM
17+062.

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE
CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 CONTROLADOR DE OBRAS DE
ARTE DE SUPERVISIÓN, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 OPERARIOS, 3 PEONES, 1
OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 1 RETROEXCAVADORA, 4 VIBRO COMPACTADORES, HERRAMIENTAS.
MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL KM 11+320.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN, 1 INGENIERO CONTROLADOR
DE MAQUINARIA, 2 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 1 TOPOGRAFO, 11
OPERADORES.
EM: 10 VOLQUETES, 2 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA, 1 ESTACIÓN TOTAL, 1
PRISMA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL KM 4+000

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 6 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 5 VOLQUETES.
SUBCONTRATA : "BC"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021

© Provias Nacional 15/05/2021 09:18:28



12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME1
HUACHASPINA APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL
INICIO DEL TRAMO KM 0+000.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CONTROLADOR, 31 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 30 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL KM 8+500

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PISO, 7 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 7 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021

14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

HABILITACIÓN DE ACCESOEN EL KM 11+500.

CDescripcion_________________:

MO: 2 CAPATAZ, 2 PEONES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1RODILLO, 1 MOTONIVELADORA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

LIMPIEZA, RELLENO Y COMPACTADO DE CABEZALES DE ALCANTARILLA TMC ø
36" EN EL KM 28+980.
DENSIDAD DE CAMPO MÉTODO CONO DE ARENA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE
CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 CAPATAZ, 2 PEONES, 1 OPERADOR,
2 VIGÍAS.
EM: 2 VIBRO COMPACTADORES, 1 MINICARGADOR (BOBCAD), EQUIPO DE
DENSIDAD DE CAMPO, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021

© Provias Nacional 15/05/2021 09:18:28



16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTADO DE CABEZALES DE ALCANTARILLA TMC ø 36" EN EL
KM 28+748.
DENSIDAD DE CAMPO MÉTODO CONO DE ARENA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE
CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 CAPATAZ, 2 PEONES, 1 OPERADOR,
2 VIGÍAS.
EM: 2 VIBRO COMPACTADORES, 1 MINICARGADOR (BOBCAD), EQUIPO DE
DENSIDAD DE CAMPO, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021
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17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTADO DE ALCANTARILLA TMC 36 KM 28+528.90.
DENSIDAD DE CAMPO MÉTODO CONO DE ARENA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD, 2 AUXILIARES DE CONTROL DE
CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 CAPATAZ, 2 PEONES, 1 OPERADOR,
2 VIGÍAS.
EM: 3 VIBRO COMPACTADORES, 1 MINICARGADOR (BOBCAD), EQUIPO DE
DENSIDAD DE CAMPO, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021
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18

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL KM 4+150.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE, 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 8
OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 7 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021
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Fotos:
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