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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1307, Del Contratista, de 13.05.2021 (folios n.ºs 36 y 37 Tomo 17)
Asunto: Necesidad de ejecutar Mayores Metrados de Mejoramiento de Subrasante km 169+220 –
km 169+260; km 173+110 – km 175+420; km 170+500 – km 175+460; km 175+000 – km
178+000 y km 178+000 - km 181+000 Complementario Nº 03 del Mayor Metrado Nº 07
Referencia: Informes Nºs 014, 017, 022 y 027-2020-CVA-SyP-RLL
De los informes de la referencia elaborados por los Especialistas en Suelos y Pavimentos y
Calidad del CVA, indican la necesidad de la elaboración del Expediente Complementario Nº 03 al
Mayor Metrado Nº 07, el cual, se encuentra en proceso de revisión y levantamiento de
observaciones en conjunto con la Supervisión de Obra. Por lo que, conforme al numeral 6.1 ítem
a) de la Directiva Nº 0012019-MTC/20 anotan la necesidad de ejecución de dichos mayores
metrados.

Asiento nº. 1308, Del Contratista, de 13.05.2021 (folio n.º 38 Tomo 17)
Asunto: Necesidad de ejecutar Mayores Metrados de Mejoramiento de Subrasante km 169+260 –
km 169+350; km 175+680 – km 180+520, Complementario Nº 04 del Mayor Metrado Nº 07
Referencia: Informes Nºs 015 y 025-2020-CVA-SyP-RLL
De los informes de la referencia elaborados por los Especialistas en Suelos y Pavimentos y
Calidad del CVA, indican la necesidad de la elaboración del Expediente Complementario Nº 04 al
Mayor Metrado Nº 07, el cual, se encuentra en proceso de revisión y levantamiento de
observaciones en conjunto con la Supervisión de Obra. Por lo que, conforme al numeral 6.1 ítem
a) de la Directiva Nº 0012019-MTC/20 anotan la necesidad de ejecución de dichos mayores
metrados.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Sin ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – En Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – Ejecución Suspendida
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
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km 170+000 al 181+000” – Ejecución Suspendida
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la
Supervisión de Obra mediante el CdO.
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 - Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la
Supervisión de Obra mediante el CdO.
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Sin Ejecución
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecución Suspendida
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – Sin Ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realizan actividades de limpieza de baños químicos y recojo de residuos sólidos.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
En algunos se tramo, se aprecia la vía húmeda, por lo que se estaría ejecutando el
mantenimiento vial, mediante riego de vías.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cuenta con equipamiento mínimo, sin embargo, se toma
conocimiento que los equipos estarían en proceso de re movilización.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
Como es de su conocimiento, el día de hoy, no se contó con apoyo de servicio de movilidad por
parte del CSO ni del CVA, pese a las coordinaciones realizada, hecho por el cual no se realizo la
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inspección visual en campo.
A la fecha, y como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de Movilidad para transporte
de personal en obra desde el 10.05.2021, hecho que limita el cumplimiento de las funciones
asignadas en campo.
Clima: Durante la inspección en campo sin precipitaciones pluviales – Soleado.

Recomendaciones:

Se solicita que, a través de las instancias correspondientes se pudiera realizar las gestiones
necesarias a fin de contar con el Movilidad para transporte de personal en obra, a fin del
cumplimiento de las funciones asignadas en campo y evitar riesgos de Contagio Covid -19, ya
que mínimamente en la unidad vehicular nos movilizamos 3 a 4 personas (incluido conductor).

Auditoria Fecha De Creación:

15-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-05-2021

Actividades:

Laboratorio del CSO
Progresiva: km 0+000

CDescripcion_________________:

Personal verificado: 1 Jefe de Laboratorio
Equipos verificados: 1 und Prensa CBR, Sherman JPSH-01, 1 und Balanza, Pactricks,
30 Kgs, 1 und Martillo Proctor Estándar, Sherman JPME-01, 1 und Martillo Proctor
Modificado, Sherman JPMP-01, 1 und Horno Sherman JLA-01, 1 equipo comparador de
Cuadrante, JHU Tools, Tripode CBR, 1 equipo Speedy, Sherman JPH-01, 1 juego
Tamices para Análisis Granulométrico 3", 2 1/2", 2", 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 1/4", 3/8",
N°04, N°08, N°06, N°12, N°16, N°20, N°30, N°40, N°50, N°60, N°80, N°100, N°200
Incluyendo Tapa y Fondo, 1 und Tamiz Grande 3/4", 1 und Tamiz Grande Malla N°04, 1
equipo Copa Casagrande incluyendo Ranurador, 1 equipo para Equivalente de Arena, 1
equipo Cono de Absorción y Pisón, 1 equipo Merlín (Falta Pastilla de Bronce), 1 juego
06 Moldes CBR + 05 Sobrecargas Circulares + 05 Sobrecargas Media Luna, 1 und
Disco Espaciador para CBR, 1 und Molde Proctor Estándar, 1 und Molde Proctor
Modificado, 1 equipo para Ensayos de Asentamiento Slump (Cono, Varilla Chuse adora
y una bandeja Base), 1 und Canastilla para peso Específico, 1 juego Moldes Cilíndricos
6"x12", 1 und Platos de Retención y Almohadillas de Refrentador, 1 equipo Prensa
Digital para Rotura de Testigos de concreto 250000 Lbs., 1 und Probeta Capacidad 01
Litro, 1 und Probeta Capacidad 500 ml, 1 und Probeta Capacidad 250 ml, 1 und Probeta
Capacidad 100 ml, 1 und Posillo de Porcelana Mediano, 11 und Posillo de Aluminio
Chico, 13 und Posillo de Plástico, 6 und Posillo de Aluminio Grande, 1 und Probetas de
Vidrio Picnómetro 1000 ml, 1 und Probetas de Vidrio Picnómetro 500 ml, 1 und Vaso de
Vidrio 1000 ml, 1 und Vaso de Vidrio 500 ml, 1 und Vaso de Vidrio 250 ml, 1 und Vaso
de Vidrio 100 ml, 1 und Vaso de Vidrio 50 ml, 1 und Vaso de Vidrio Matraz 1000 ml, 1
und Vaso de Vidrio Matraz 500 ml, 1 und Vaso de Vidrio Matraz 250 ml, 1 und Vaso de
Vidrio Matraz 100 ml, 1 und Vaso de Vidrio Matraz 50 ml, 1 und Vaso Fiola 250 ml, 1
und Vaso Fiola 100 ml, 12 und Bandeja 40x65x05, 6 und Recipiente Inoxidable 6", 6 und
Recipiente Inoxidable 10", 2 und Escobillas de Bronce, 1 und Cocina Estufa, 1 nd Balón
de Gas, 1 equipo para Densidad de Campo (Cono de Arena, Base metálica y
herramientas), 1 equipo Viga Benkelman Sherman - Incluye Diales – SIN CAMION.

Se aprecia que se vienen realizando ensayos de Granulometría, Proctor, contenido de
humedad, límite líquido, limite plásticos de material procedente de la cantera Patón
Morrenico con fines de relleno estructural en muros de contención.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-05-2021
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