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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1309, Del Contratista, de 13.05.2021 (folios n.ºs 39 y 40 Tomo 17)
Asunto: Falta de liberación de interferencias Arqueológicas en obra
Referencia: Asientos Nºs 1175, 1192, 1256, 1275 y precedentes del Contratista
Asientos Nºs: 1184, 1195, 1212 y precedentes del Supervisor.
Del informe Nº 9975-2021-CG/MPROY-SCC, de la Contraloría General de la Republica en el
marco del Control Simultaneo e la modalidad de Control Concurrente realizada del 8 al 12 de
marzo de 2021, concluye, entre otros aspectos, respecto a la falta de liberación de interferencias
Arqueológicas en obra.
Con lo cual, se verifica que hasta la fecha se mantiene sin resolver la falta de liberación de
interferencias Arqueológicas en la obra. Circunstancia que en su oportunidad genero la solicitud
de Ampliación de Plazo Nª 21 (parcial) por 92 días calendario. A fin de que pueda valorizar los
Gastos Generales por dicha Ampliación, denegada infundadamente por la Entidad mediante la
RD. Nº 0033-2021-mtc/20 del 20.01.2021
Asiento nº. 1310, Del Contratista, de 13.05.2021 (folios n.ºs 40 y 41 Tomo 17)
Asunto: Pago de Jornales a cargo del Consorciado “Constructora Santa Fe LTDA Sucursal del
Perú”
Referencia: Oficio Nº 902-2021-MTC/20.9 de la Entidad
Refiere que mediante carta nº. 358-2021-CVA-RO, dieron atención al oficio de la referencia con
relación al cumplimiento de pago de jornales a cargo del Consorciado “Constructora Santa Fe
LTDA Sucursal del Perú”. Además, agregaron respecto a la arbitrariedad de la devolución de las
Valorizaciones Contractuales Nºs 27 y 28, la Valorizaciones Nºs 01 y 02 del Adicional Nª 01 y la
Valorización Nº01 del Adicional Nº 02 cuya sumatoria asciende a 9’220,691.15 incluido IGV
El Contratista se reserva su derecho a presentar los reclamos correspondientes, por no haber
sido pagadas sus valorizaciones dentro del plazo legal, incluso el reclamo por los intereses
legales que correspondan.
Asiento nº. 1311, Del Contratista, de 13.05.2021 (folios n.ºs 41 y 42 Tomo 17)
Asunto: Presentación de Cronogramas Contractuales Actualizados
Referencia: a) Oficio Nº 904-2021-MTC/20.9, b) Carta Nº 0449-2021-CSO/JS-JLT, c) Adenda Nº
03 y d) Adenda Nº 05
Mediante Carta Nº 0359-2021-CVA-RO el 10.05.2021, el Contratista ha presentado al Supervisor
los cronogramas de ejecución de obra actualizados como son: Diagrama Gantt, Diagrama PERT-
CPM, Calendario Valorizado del Avance de Obra, Calendario de movilización de Equipos y
Calendario de Adquisición de Materiales. También indica que la Entidad ha comunicado al
Contratista que el nuevo plazo de culminación de la obra es el 01.10.2021
Asiento nº. 1312, De la supervisión, de 14.05.2021 (folio n.º 42 Tomo 17)
Asunto: Complementario 3 Mayor Metrado 7
Con relación al asiento n.º 1307, le precisamos que con asiento nº 1292 se ha autorizado su
ejecución, pero la Entidad con el Oficio Nª 950-2021-MTC/20.9 ha efectuado observaciones al
Expediente, que el Contratista debe complementar de acuerdo a lo indicado en la carta nº 0462-
2021-CSO/JS-JLT
Asiento nº. 1313, De la supervisión, de 14.05.2021 (folio n.º 42 Tomo 17)
Asunto: Complementario 4 Mayor Metrado 7
Con relación al asiento n.º 1308, le precisamos que con asiento nº 1293 se ha autorizado su
ejecución, pero la Entidad con el Oficio Nª 952-2021-MTC/20.9 ha efectuado observaciones al
Expediente, que el Contratista debe complementar de acuerdo a lo indicado en la carta nº 0465-
2021-CSO/JS-JLT

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021
3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.
R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
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“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Sin ejecución.
Prestación Adicional por Emergencia – En Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – Ejecución Suspendida
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – Ejecución Suspendida
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la
Supervisión de Obra mediante el CdO.
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 - Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la
Supervisión de Obra mediante el CdO.
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Sin Ejecución
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecución Suspendida
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – Sin Ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%
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Recomendaciones:

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realizan actividades de limpieza de baños químicos y recojo de residuos sólidos.
7.MANTENIMIENTO VIAL:
En algunos se tramo, se aprecia la vía húmeda, por lo que se estaría ejecutando el
mantenimiento vial, mediante riego de vías.
8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cuenta con equipamiento mínimo, sin embargo, se toma
conocimiento que los equipos estarían en proceso de re movilización.
8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.
9.INCIDENTES
Ninguno
10.PACRI
Ninguno
11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno
12.OTROS
El día de hoy y con apoyo de movilidad del CSO se hizo el recorrido conjunto en obra con el
Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo del CSO.
A la fecha, y como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de Movilidad para transporte
de personal en obra desde el 10.05.2021, hecho que limita el cumplimiento de las funciones
asignadas en campo.
Clima: Durante la inspección en campo sin precipitaciones pluviales – Soleado.

RECOMENDACIONES
Se solicita que, a través de las instancias correspondientes se pudiera realizar las gestiones
necesarias a fin de contar con el Movilidad para transporte de personal en obra, a fin del
cumplimiento de las funciones asignadas en campo y evitar riesgos de Contagio Covid -19, ya
que mínimamente en la unidad vehicular nos movilizamos 3 a 4 personas (incluido conductor).

Auditoria Fecha De Creación:

17-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-05-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.APerfilado y compactado en zona de corte

Progresiva: km 158+710 al km 159+350

CDescripcion_________________:

DESCRIPCIÓN
Personal aproximado verificado en el frente de trabajo: 1 Capataz, 4 Operario, 3 Oficial,
2 Ayudantes, Vigías, 1 Grupo de topografía conformado por 1 Topógrafo y 3 Ayudantes,
1 Grupo de Control de Calidad realizando actividades de Densidad en Subrasante con el
equipo de Viga Benkelman.
Equipos aproximados verificados en el frente de trabajo: 3 Motoniveladora, 3 rodillo (de
ellos 1 inoperativo), 1 Camión Cisterna y 1 Bus para transporte de personal con sus
respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal técnico y Auxiliar del CVA y del CSO
Clima: Durante la inspección visual sin precipitaciones pluviales - soleado

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-05-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-05-2021

Actividades:

900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CAcondicionamiento de Desechos y Material Excedente

Progresiva: DME Nº 09 - km 168+580

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en el frente de trabajo: 1 Personal de Piso.
Equipos aproximados verificados en el frente de trabajo:  Ninguno, sin embargo, se
viene acondicionado el material que es transportado del km 164+920 y km 171+200 al
km 171+460
Se aprecia, que no se viene realizando ninguna relacionada al “Mayor Metrado en
estructuras de soporte Terramesh en el DME descrito.
Clima: Durante la inspección visual sin precipitaciones pluviales - soleado.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-05-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-05-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
220. CMejoramiento de Subrasante con material de cantera, solución especial
700.0TRANSPORTE
700.GTransporte de Eliminación de Material a DME para d<= 1 Km
700. HTransporte de Eliminación de Material a DME para d> 1 Km

Progresiva: km 171+200 al km 171+460

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en el frente de trabajo: 2 Capataz, 4 Personal de Piso,
Vigías, 1 equipo de topografía conformado por 1 Topógrafo y 3 Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en el frente de trabajo: 4 Excavadora sobre oruga, 1
Motoniveladora, 1 Rodillo, 7 Volquetes y 1 Bus para transporte de personal con sus
respectivos operadores.
Se viene realizando excavaciones en piso con la finalidad de ejecutar las actividades
220. B y 220. C entre el km 171+200 al km 171+260 y km 171+260 al km 171+460
respectivamente.
Se toma conocimiento que el material es transportado al DME Nº 09 en el km 168+580
Actividades verificadas por personal técnico y Auxiliar del CVA y del CSO
Clima: Durante la inspección visual sin precipitaciones pluviales - soleado.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-05-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-05-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.AExcavación en Explanaciones en Material Común
205.BExcavación en Explanaciones en Roca Suelta
205.CExcavación en Explanaciones en Roca Fija
700.0TRANSPORTE
700.GTransporte de Eliminación de Material a DME para d<= 1 Km
700. HTransporte de Eliminación de Material a DME para d> 1 Km

Progresiva: km 164+920

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en el frente de trabajo: 2 Operario y 2 Vigía
Equipos Aproximados Verificados En El Frente De Trabajo: 2 Excavadora sobre oruga, 7
Volquetes y 1 Bus para transporte de personal con sus respectivos operadores.
Se toma conocimiento que el material es transportado al DME Nº 09 en el km 168+580 y
al centro de acopio y zarandeo de material ubicado en el km 167+500
aproximadamente.
Clima: Durante la inspección visual sin precipitaciones pluviales - soleado.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-05-2021
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Fotos:
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