
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

126

Fecha Informe:

21-05-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Oyon -  Ambo,
Tramo I: Oyon - Desvío Cerro
de Pasco

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE
PASCO

Foto Bitacora 6:

© Provias Nacional 21/05/2021 08:13:38



Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1318, De la supervisión, de 17.05.2021 (folio n.º 44, Tomo 17)
Asunto: Pavimento de Concreto Hidráulico
Precisa que, en la programación semanal de la presente semana, se tiene previsto un avance
ínfimo para la colocación del pavimento de Concreto, lo cual debe ser aumentado.

Asiento nº. 1319, De la supervisión, de 18.05.2021 (folio n.º 45, Tomo 17)
Asunto: Adicional de Emergencia km 138+560 – km 138+620
Respecto al asunto, precisa que las actividades de retiro de material y drenaje superficial no
habrían sido ejecutadas con la premura del caso, y que la atención al mismo no ha sido efectuada
con la continuidad que amerita y por ende aún no se concluyen dichos trabajos. Precisando que
las observaciones que recaigan en la valorización por la demora en su culminación, será de
responsabilidad del Contratista.

Asiento nº. 1320, De la supervisión, de 18.05.2021 (folio n.º 45, Tomo 17)
Asunto: Condiciones Climáticas.
Deja constancia que se cuenta con buenas condiciones climáticas para el desarrollo de los
trabajos. En ese sentido, los exhortamos al incremento de los frentes de trabajo.

Asiento nº. 1321, Del Contratista, de 18.05.2021 (folio n.º 46, Tomo 17)
Asunto: Se solicita al Supervisor responder las comunicaciones del Contratista respecto a
aspectos técnicos de la obra, pendientes a la fecha
Referencia: Las cartas que se indican
Indica que están pendiente de respuesta las Cartas Nºs 821-2020 y 297-2021-CVA-RO de
01.12.2020 y 29.03.2021 haciendo un acumulado de 164 y 45 d.c. respectivamente, referidas a
evaluaciones del terreno de fundación de muros de contención y alcantarilla tipo marco de
Concreto Armado. Solicitando, disponer su atención y emitir pronunciamiento a la brevedad.

Asiento nº. 1322, Del Contratista, de 19.05.2021 (folios n.ºs 46 y 47, Tomo 17)
Asunto: Falta de liberación de interferencias Arqueológicas
Referencia: Asientos nºs 1309 y 1314
Reitera lo anotado en el asiento nº 1309, indicando, que la falta de liberación de interferencias
arqueológicas constituye una de las situaciones adversas para el logro del proyecto, referidos a
responsabilidad de la Entidad en las Causales de Ampliación de Plazo y sus efectos. Dejando
constancia que a la fecha no tomaron conocimiento ni comunicación alguna sobre acciones
adoptadas por la entidad a fi de su liberación. Por consiguiente, se mantiene vigente la causal de
ampliación de Plazo indicada por el Contratista, por la falta de liberación de interferencias
arqueológicas.

Asiento nº. 1323, Del Contratista, de 19.05.2021 (folios n.ºs 47 y 48, Tomo 17)
Asunto: Pago de valorizaciones de febrero y marzo 2021
Referencia: Asientos nºs 1302 y 1315
Reitera que la decisión de la Entidad de devolver las valorizaciones constituye incumplimiento de
las obligaciones esenciales a su cargo, de conformidad con el numeral 135.2 del artículo 135 del
Reglamento, por cuanto no existe base legal o contractual que facilite a PVN a devolver las
valorizaciones aprobadas por el Supervisor. Dejando Constancia que no existe base legal o
contractual que faculte a PVN a devolver las valorizaciones de Prestaciones Adicionales por la
demora en la entrega de la ampliación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de la póliza CAR.

Asiento nº. 1324, Del Contratista, de 19.05.2021 (folio n.º 48, Tomo 17)
Asunto: Nuevo Cronograma de ejecución de Obra, Considerado el periodo total de suspensión
(32 dc)
Referencia: Asientos nºs 1311, 1316 y 1320
Mediante Oficio Nª 1013-2021-MTC/20.9 la Entidad ha comunicado al Supervisor la conformidad
de los Cronogramas presentados, indicando que se encuentran vigente para el control de la obra,
en consecuencia, a partir del 18.05.2021 constituyen los cronogramas vigentes en concordancias
con el Oficio Nª 904-2021-MTC/20.9 donde se indica el 01.10.2021 como fecha de conclusión de
la obra.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
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ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Sin ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – En Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – Ejecución Suspendida
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – Ejecución Suspendida
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la
Supervisión de Obra mediante el CdO.
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 - Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la
Supervisión de Obra mediante el CdO.
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Sin Ejecución
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecución Suspendida
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – Sin Ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
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Recomendaciones:

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se toma conocimiento que se estarían realizando actividades de limpieza de baños químicos,
recojo de residuos sólidos, entre otras.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se toma conocimiento que se estarían realizando actividades de riego de vías.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cuenta con equipamiento mínimo, sin embargo, se toma
conocimiento que los equipos estarían en proceso de re movilización.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
El día de hoy, no se realizó inspección visual en campo debido a falta de servicio de movilidad,
pese a las coordinaciones realizadas con la Supervisión de obra para los apoyos respectivos.

A la fecha, y como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de Movilidad para transporte
de personal en obra desde el 10.05.2021, hecho que limita el cumplimiento de las funciones
asignadas en campo.

Se toma conocimiento que se estarían ejecutando las siguientes actividades:
Movimiento de tierras: km 158+600 al km 159+350, 164+900 al km 166+970, km 171+200 al km
171+860
Sub base granular y base de concreto: km 158+600 al km 159+100
Obras de arte:
Construcción de Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 143+428 al km 143+478, km 144+870 al km 144+890, km 145+015 al km 145+069, km
147+628 al km 147+752, km 151+409 al km 151+453, km 165+920 al km 165+930 km 166+920
al km 166+350, km 166+974 al km 166+995, y km 167+735 al km 167+790
Alcantarilla tipo TMC: km 151+740 y km 154+590

RECOMENDACIONES
Se solicita que, a través de las instancias correspondientes se pudiera realizar las gestiones
necesarias a fin de contar con el Servicio de Movilidad para transporte de personal en obra, a fin
del cumplimiento de las funciones asignadas en campo y evitar riesgos de Contagio Covid -19,
por la movilización en algunas ocasiones en unidades vehiculares del CSO y/o CVA, en las que
vamos 3 a 4 personas incluido conductor y por espacios de tiempo prolongados.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-05-2021

Actividades:

Oficina de Supervisión de Obra
Progresiva: km 0+000 – Localidad de Oyón

CDescripcion_________________:

Dado la falta de movilidad no fue posible realizar la inspección visual en campo, por lo
que se realizaron coordinaciones en la oficina de Supervisión, entre otros, con los
siguientes especialistas:

ALEJANDRO CANCHARI CAHUANA - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y
SALUD OCUPACIONAL. – Refiere:
Durante la primera quincena del presente mes, se habría detectado un caso positivo de
contagio por Covid -19 entre el personal de obra, el cual estaría en seguimiento hasta el
27 del presente mes.
A la fecha, se tendrían aproximadamente 200 trabajadores para el CVA entre personal
profesional, técnico, auxiliar, administrativo y obrero.
A la fecha, no se tendría comunicación alguna respecto al reinicio de actividades de
ejecución en los tramos que correspondería al Consorciado Santa Fe.
De acuerdo a la programación semanal presentada por el Contratista no se estarían
ejecutando las actividades relacionadas al Despacho de Subbase y Producción de
Arena para Subdren y Lavado y despacho de Material Filtrante en las canteras
Yanamayo y Rupay respectivamente.
El Contratista no estaría reportando el reingreso y/o movilización de equipos a ser
incluidos para la ejecución del proyecto.

MARCO ANTONIO RAMON TACURI - ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y
VALORIZACIONES. – Refiere:
Habrían remitido a la Entidad la relación de actividades realizadas en el tramo
considerado como Critico a fin de las acciones correspondientes por parte de esta.
Se encuentra en proceso la solicitud de Ampliación de DME nº 4
Los expedientes de Complementarios Nºs 3 y 4 del Mayor Metrado Nº 7, se encuentran
en proceso de aprobación.
Las observaciones realizadas al expediente de Mayor Metrado Nº 12 fueron remitidas al
Contratista para el levantamiento correspondiente.

Foto1: Foto2: Foto3:
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21-05-2021
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