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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1336, Del Contratista, de 23.05.2021 (folio n.º 56, Tomo 17)
Asunto: Sobre las interferencias Arqueológicas pendientes de liberación
Referencia: Asientos nºs 1175 y 1258 Del Contratista
Mediante Carta nº 143-2021-CVA-RO de 23.03.2021, solicito a la Entidad indicar la fecha en que
estarían autorizados para la intervención de sectores que requieren de autorización del Ministerio
de Cultura, al respecto, precisa que dicho documento a la fecha se encuentra en la Dirección de
Derecho de Vía a la espera de una respuesta. Por lo expuesto, se confirmaría la falta de
liberación interferencias arqueológicas en el ámbito de la obra, manteniéndose vigente la causal
de ampliación de Plazo invocada por el Contratista.

Asiento nº. 1337, De la Supervisión, de 25.05.2021 (folio n.º 57, Tomo 17)
Asunto: Interferencias Arqueológicas
Con relación al asiento anterior, realiza una descripción respecto a los alcances de las
resoluciones emitidas por el Ministerio de Cultura, concluyendo que no existe comunicación del
MC con los alcances del Contratista en el Acta de la CGR.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – En Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – Ejecución Suspendida
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – Ejecución Suspendida
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
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Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la
Supervisión de Obra mediante el CdO – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 - Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la
Supervisión de Obra mediante el CdO.
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Sin Ejecución
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecución Suspendida
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – Sin Ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se toma conocimiento que se estarían realizando actividades de limpieza de baños químicos,
recojo de residuos sólidos, entre otras.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cuenta con equipamiento mínimo, sin embargo, se toma
conocimiento que los equipos estarían en proceso de re movilización.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
El día de hoy, no se realizó inspección visual en campo debido a falta de servicio de movilidad,
pese a las coordinaciones realizadas con la Supervisión de obra para los apoyos respectivos ya
que estos también tendrían restricciones con la dotación de combustible a sus unidades
vehiculares.

A la fecha, y como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de Movilidad para transporte
de personal en obra desde el 10.05.2021, hecho que limita el cumplimiento de las funciones
asignadas en campo.
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Se toma conocimiento que las unidades vehiculares de placas AXV-884, D9C-814 y AXE-903, no
habrían prestado servicio debido a faltad de dotación de combustible.

Se toma conocimiento que se estarían ejecutando las siguientes actividades:
Movimiento de tierras: km 158+560 al km 161+020, 164+900 al km 166+970, km 171+800 al km
172+360
Sub base granular y base de concreto: km 158+400 al km 161+020
Pavimento de Concreto Hidráulico: km 158+690 al km 159+100
Obras de arte:
Construcción de Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 143+428 al km 143+478, km 144+870 al km 144+890, km 147+628 al km 147+752, km
151+409 al km 151+453, km 165+190 al km 165+216, km 165+920 al km 165+930, km 166+974
al km 166+995, km 166+974 al km 166+995, km 167+140 al km 167+870 y km 167+735 al km
167+790
Alcantarilla tipo TMC: km 151+740 y km 154+590

Recomendaciones:

Se solicita que, a través de las instancias correspondientes se pudiera realizar las gestiones
necesarias a fin de contar con el Servicio de Movilidad para transporte de personal en obra, a fin
del cumplimiento de las funciones asignadas en campo y evitar riesgos de Contagio Covid -19,
por la movilización en algunas ocasiones en unidades vehiculares del CSO y/o CVA, en las que
vamos 3 a 4 personas incluido conductor y por espacios de tiempo prolongados.
Tercer día consecutivo que algunas unidades vehiculares se encontrarían inoperativas,
aparentemente por falta de dotación de combustible), por lo que se sugiere exhortar al Consorcio
Supervisor Oyón la dotación de combustible a sus unidades vehiculares con la finalidad del
transporte de su personal y el cumplimiento de las actividades contratadas al CSO evitando
riesgos en la calidad de la obra en el marco del Contrato nº. 007-2018-MTC/20, y de ser el caso
posibles contagios por Covid -19 por exceso de aforos en las unidades vehiculares, en las que su
personal se estaría transportando.
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Auditoria Fecha De Edición:
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-05-2021

Actividades:

Oficina de Supervisión de Obra
Progresiva: km 0+000 – Localidad de Oyón

CDescripcion_________________:

Dado la falta de movilidad no fue posible realizar la inspección visual en campo, por lo
que se realizaron coordinaciones en la oficina de Supervisión, entre otros, con los
siguientes especialistas:

HUGO NOLASCO VILLAVICENCIO - ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS. –
Los mejoramientos convencionales contractuales y por mayores metrados se vienen
ejecutando de acuerdo a las estipulaciones del proyecto.
De la temporada de lluvias que se extendió hasta el mes de abril del presente año, en
algunos tramos de la vía, se estarían presentado zonas con excesiva humedad, por lo
que se estaría evaluando su correspondencia o no de mayores metrados en
mejoramiento de suelos y/o algunas estructuras de drenaje, sobre todo en el ámbito de
influencia del km 171.
La expectativa por el incremento de recursos por parte del Contratista estaría en
aumento para el mes de junio 2021.
Respecto a indefiniciones en el tipo de muro y cimentación para la estructura de
contención en el km 165+500 aproximadamente, esta se habría elevado a la Entidad a
fin de las evaluaciones correspondientes.

CLEBER GIRON ESTRADA - ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD. –
Refiere que, mediante su personal de campo (en la medida de las posibilidades de
movilización que tienen debido a restricciones en la dotación de combustible a las
unidades vehiculares), se vienen detectando deficiencias en los procesos constructivos
de obras de arte como en alineamiento y verticalidad en encofrados, colocación del
concreto, cangrejeras al momento de desencofrado de las estructuras, entre otras.
Se viene realizando la colocación de Pavimento Hidráulico en el km 158+900
aproximadamente y actividades relacionadas a esta.
A la fecha se vienen realizando actividades de excavación para la ejecución de
mejoramientos especiales tanto contractuales como por mayores metrados, a la espera
de la geomalla triaxial estaría en proceso de adquisición por parte del Contratista

CESAR LEANDRO CANCHARI - ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y
DISEÑO VIAL, SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN I. –
Persiste la reducción de personal de 1 topógrafo y 2 auxiliares, en su área.
Restricciones en el abastecimiento de combustible para el uso de unidades vehiculares.
Refiere su preocupación por el ritmo lento del Contratista en la ejecución de obra.
Se vienen realizando las gestiones necesarias a fin de la tercera Ampliación de DME Nº
4 – 01A, tales como la elaboración de ITS.
Refiere que la posibilidad de uso de DME en la Comunidad de Viroc, fue descartada
entre otros, por posibles presencias de interferencias arqueológicas.
De la programación semanal presentada por el Contratista refiere que a la fecha aún no
se están ejecutando actividades relacionadas a trincheras drenantes.
Se vienen realizando excavaciones relacionadas a la ejecución del Presupuesto
Adicional de obra Nº 03.

En la imagen 3, se aprecia personal de campo, quienes refirieron no haber realizado
funciones en campo debido a las restricciones en la dotación de combustible a sus
unidades vehiculares.

Foto1: Foto2: Foto3:
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