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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1338, De la Supervisión, de 25.05.2021 (folio n.º 58, Tomo 17)
Asunto: Mayor Metrado en la Partida de Monitoreo Ambiental
Estando próximos al agotamiento de los metrados correspondientes al Monitoreo Ambiental, se
remitió al Contratista la propuesta de Mayor Metrado, para, de considerarlo pertinente lo
considere en el próximo expediente de Mayor Metrado.

Asiento nº. 1339, De la Supervisión, de 25.05.2021 (folio n.º 58, Tomo 17)
Asunto: Propuesta de Estructura de Contención km 141+014.02 al km 141+025.06
Deja constancia que mediante carta nº 0526-2021-CSO/JS-JLT se ha remitido al Contratista la
evaluación Técnico – Legal, correspondiente a la propuesta de estructura de contención km
141+014.02 al km 141+025.06, que incluía la demolición de cabezal de salida de la alcantarilla
km 141+021.50

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – En Ejecución.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – Ejecución Suspendida
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – Ejecución Suspendida
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
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al km 173+000 – Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la
Supervisión de Obra mediante el CdO – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 - Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la
Supervisión de Obra mediante el CdO.
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Sin Ejecución
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecución Suspendida
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – Sin Ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se toma conocimiento que se estarían realizando actividades de limpieza de baños químicos,
recojo de residuos sólidos, entre otras.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cuenta con equipamiento mínimo, sin embargo, se toma
conocimiento que los equipos estarían en proceso de re movilización.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
El día de hoy, no se realizó inspección visual en campo debido a falta de servicio de movilidad,
pese a las coordinaciones realizadas con la Supervisión de obra para los apoyos respectivos ya
que estos también tendrían restricciones con la dotación de combustible a sus unidades
vehiculares.

A la fecha, y como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de Movilidad para transporte
de personal en obra desde el 10.05.2021, hecho que limita el cumplimiento de las funciones
asignadas en campo.

Se toma conocimiento que se estarían ejecutando las siguientes actividades:
Movimiento de tierras: km 158+560 al km 161+020, 164+900 al km 166+970, km 171+800 al km
172+360
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Sub base granular y base de concreto: km 158+400 al km 161+020
Pavimento de Concreto Hidráulico: km 158+690 al km 159+100
Obras de arte:
Construcción de Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 143+428 al km 143+478, km 144+870 al km 144+890, km 147+628 al km 147+752, km
151+409 al km 151+453, km 165+190 al km 165+216, km 165+920 al km 165+930, km 166+974
al km 166+995, km 166+974 al km 166+995, km 167+140 al km 167+870 y km 167+735 al km
167+790
Alcantarilla tipo TMC: km 154+590

Recomendaciones:

Se solicita que, a través de las instancias correspondientes se pudiera realizar las gestiones
necesarias a fin de contar con el Servicio de Movilidad para transporte de personal en obra, a fin
del cumplimiento de las funciones asignadas en campo y evitar riesgos de Contagio Covid -19,
por la movilización en algunas ocasiones en unidades vehiculares del CSO y/o CVA, en las que
vamos 3 a 4 personas incluido conductor y por espacios de tiempo prolongados.

Del panel fotográfico nº. 1 (cuarto día consecutivo que algunas unidades vehiculares se
encontrarían inoperativas, aparentemente por falta de dotación de combustible), se sugiere
exhortar al Consorcio Supervisor Oyón la dotación de combustible a sus unidades vehiculares
con la finalidad del transporte de su personal y el cumplimiento de las actividades contratadas al
CSO evitando riesgos en la calidad de la obra en el marco del Contrato nº. 007-2018-MTC/20, y
de ser el caso posibles contagios por Covid -19 por exceso de aforos en las unidades vehiculares,
en las que su personal se estaría transportando.

Auditoria Fecha De Creación:

27-05-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-05-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

27-05-2021

Actividades:

Inoperatividad de Algunas Unidades vehiculares del CSO
Progresiva: km 0+000 – Exteriores de la Oficina del CSO

CDescripcion_________________:

Los conductores de las unidades vehiculares de placas AXV-884, D9C-814 y AXE-903,
por CUARTO DÍA CONSECUTIVO, manifestaron su preocupación por la falta de
dotación de combustible a sus unidades vehiculares, motivo por el cual no habrían
salido a campo el día de hoy, por lo cual estarían inoperativas.

Parte del personal del CSO estarían transportándose en unidades vehiculares del CVA,
sin embargo, el aforo en dichos vehículos estaría por encima de las recomendaciones
realizadas por el Ministerio de Salud a fin de evitar el aglomeramiento de personas y por
tanto posibles contagios por Covid-19, poniendo en riesgo su salud.

Hechos que podrían poner en riesgo la Calidad de la Obra, de ser el caso
incumplimiento del Contrato Suscrito y posibles contagios por Covid-19.

Es preciso indicar que en la medida de lo posible se vienen registrando los kilometrajes
recorridos de dichas unidades vehiculares a fin de corroborar su desplazamiento en el
ámbito de la obra

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-05-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-05-2021

Actividades:

Actividades de Gabinete
Progresiva: km 0+000 – Localidad de Oyón

CDescripcion_________________:

De la remisión de las Resoluciones Directoral Nºs. 2676-2020-MTC/20, 097-2021-
MTC/20 y 0604-2021-MTC/20 de 9 de diciembre de 2020, 12 de febrero de 2021 y 12 de
abril de 2021; en el que aprueba la Prestación Adicional de Supervisión Nºs 1, 2 y 3
trasladándose la fecha de término de la ejecución de supervisión de obra del 18 de
diciembre de 2020 al 23 de enero de 2021, al 16 de febrero de 2021 y al  30 de agosto
de 2021 respectivamente, se realiza la actualización de los recursos verificados del
Consorcio Supervisor Oyón incluso desde el martes 25 de los corrientes.

Los cuales son remitidos vía correo electrónico al Administrador de Contrato.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-05-2021
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Fotos:
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