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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1349, De la Supervisión, de 31.05.2021 (folio n.º 69 Tomo 17)
Asunto: Deslizamiento de material Adicional Nº 03
Se ha tomado nota de las acciones que viene implementando para la remoción del material.
Deberá evaluar el Mejoramiento del proceso constructivo para las banquetas superiores. Se
servirá replantear el talud de corte provisto con el levantamiento topográfico mencionado.

Asiento nº. 1350, De la Supervisión, de 31.05.2021 (folio n.º 69 Tomo 17)
Asunto: Material de interfase base Concreto - Pavimento
Mediante Carta nº 0550-2021CSO/JS-JLT se ha remitido al Contratista el oficio nº 1104-2021-
MTC/20.9, a través del cual la Entidad tomando en consideración el pronunciamiento de la
Dirección de estudios y de proyectista, encuentra procedente su propuesta de uso de la
geomembrana HDPE, espesor 10 mm como interfase entre la base de Concreto y el pavimento
Rígido.

Asiento nº. 1351, De la Supervisión, de 31.05.2021 (folio n.º 69 Tomo 17)
Asunto: Déficit de Volquetes para las actividades
Se exhorta al Contratista al incremento de recursos y fretes. Como es el caso de los volquetes
que no permiten avances continuos de mejoramientos, subbase, base y pavimento.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – Ejecución Suspendida
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
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ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la
Supervisión de Obra mediante el CdO – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 - Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la
Supervisión de Obra mediante el CdO.
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Sin Ejecución
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – Ejecución Suspendida
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – Sin Ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se toma conocimiento que se estarían realizando actividades de limpieza de baños químicos,
recojo de residuos sólidos, entre otras.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios.

9.INCIDENTES
Se toma conocimiento que el día de ayer una retroexcavadora habría impactado a un poste de
energía eléctrica, dejando sin dicho servicio al Caserío de Cachipampa.

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno
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Recomendaciones:

12.OTROS
El día de hoy, y de forma conjunta con el Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo del
CSO, se realizó la inspección visual en campo.

A la fecha, y como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de Movilidad para transporte
de personal en obra desde el 10.05.2021, hecho que limita el cumplimiento de las funciones
asignadas en campo.

Se toma conocimiento que se vendrían realizando trabajos nocturnos relacionados a transportes
de material de cantera y excedentes, a mejoramientos de suelos a nivel de sub rasante y armado
de gaviones.

De acuerdo a la programación semanal de obra presentada por el CVA al CSO, no se estarían
ejecutando, entre otras, actividades relacionadas a: Conformación de Terraplén: km 145+820 al
km 145+212, km147+280 al km147+380; Muros de Contención: km 165+200 al km 165+216, km
165+335 al km 165+360, 165+375 al km 165+573; Trinchera Drenante: km 144+150 al km
145+00, km 144+780 al km 144+890 y km 144+890 al km 145+000, lo cual, podría poner en
riesgo el cumplimiento de la programación de obra y por tanto posibles dilaciones en el plazo de
ejecución de obra.

Se aprecia, entre otras la ejecución de las siguientes actividades:
Movimiento de tierras: km 164+900 al km 164+970
Perfilado y Compactado, Mejoramiento Convencional y Conformación de Terraplén: km 143+000
al km 144+500, km 160+400 al km 161+020, km 168+000 al km 172+360
Voladura de Rocas: km 165+100 al km 165+500
Sub base granular y base de concreto: km 158+400 al km 161+020
Pavimento de Concreto Hidráulico: km 159+863 al km 160+100
Obras de arte:
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 143+428 al km 143+478, km 144+870 al km 144+890, Km 145+015 al km 145+069, km
147+628 al km 147+752, Km 159+364 al km 159+386, km 165+190 al km 165+199, km 166+290
al km 166+350, km 167+130 al km 167+140 km 167+735 al km 167+790
alcantarillas tipo TMC y marco. km 142+957, km 151+740 y km 154+590

RECOMENDACIONES
Se solicita que, a través de las instancias correspondientes se pudiera realizar las gestiones
necesarias a fin de contar con el Servicio de Movilidad para transporte de personal en obra, a fin
del cumplimiento de las funciones asignadas en campo y evitar riesgos de Contagio Covid -19,
por la movilización en algunas ocasiones en unidades vehiculares del CSO y/o CVA, en las que
vamos 3 a 4 personas incluido conductor y por espacios de tiempo prolongados.
De la falta de ejecución de actividades programadas, se sugiere exhortar al Contratista al
incremento de recursos equipos y personal a fin de evitar posibles mayores dilaciones en el plazo
de ejecución de obra, dado el considerable atraso en el que se encuentra la ejecución física de
obra.

Auditoria Fecha De Creación:

02-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

03-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-06-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 159+863 al km 160+100

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 24 Operario, 13 Oficial, 15
Ayudante y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 pavimentadora de concreto, 1
retroexcavadora, 6 volquetes con sus respectivos operadores, además de equipos
menores como: 3 cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre de iluminación
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y personal
técnico y auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos
por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-06-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-06-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 168+050 al km 168+500

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 1 Oficial, 3 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo, 1 Camión
Cisterna y 2 Volquetes con sus respectivos operadores
Se toma conocimiento que el material para la conformación y mejoramiento de
subrasante proviene de las canteras Patón Morrénico y el área auxiliar de acopio y
procesamiento de material ubicada en el km 167+000 aproximadamente denominada
Abra.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-06-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-06-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km
700.GTransporte de Eliminación de Material a DME para d<= 1 Km
700. HTransporte de Eliminación de Material a DME para d> 1 Km

Progresiva: km 172+240 al km 172+560

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Operario, 1 Oficial, 3 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre orugas, 1 Rodillo y 2
Volquetes con sus respectivos operadores.
Se viene realizando actividades previas relacionadas a la construcción de Subdren.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-06-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-06-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km
700.GTransporte de Eliminación de Material a DME para d<= 1 Km
700. HTransporte de Eliminación de Material a DME para d> 1 Km

Progresiva: km 171+460 al km 171+630

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Oficial, 5 Ayudante y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre orugas y 2 Volquetes
con sus respectivos operadores.
Se viene realizando excavaciones para la construcción de Subdren.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-06-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-06-2021

Actividades:

600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A Excavación no clasificada para estructuras
665.H Gavión tipo caja de 2.7 mm. 1.0x1.0x4.0

Progresiva: km 168+580 (DME Nº 09)

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 4 Operario, 3 Oficial y 3 Ayudante
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre orugas, 1
Retroexcavadora y 1 Camión Baranda, con sus respectivos operadores.
Se vienen realizando actividades relacionadas a estructuras de soporte Terramesh en el
DME Nº 09 y de corresponder los mayores metrados relacionados a dichas actividades.
Del mismo modo se viene habilitando el área donde se implementará la planta de
Concreto.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-06-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-06-2021

Actividades:

Acopio y Procesamiento de material
Progresiva: km 167+500 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Operario, 1 Oficial y 5 Ayudante
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Cargador Frontal, 3 Excavadora Sobre
Oruga y 1 Camión Cisterna, con sus respectivos operadores, además de zaranda
estática.
Se aprecia que, en el área auxil iar denominada Abra en el km 167+500
aproximadamente, se viene depositando material excedente producto de las actividades
de explanaciones en el km 164+900 aproximadamente, así mismo, el zarandeo, acopio
y carguío de material para actividades relacionadas a rellenos para estructuras y
mejoramientos convencionales a nivel de subrasante
Se verifica, que se viene retirando material de un talud alto y aparentemente suelto para
el zarandeo correspondiente, por lo que, se sugiere verificar las condiciones de
seguridad en obra, a fin de evitar incidentes y/o accidentes en obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-06-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-06-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
Progresiva: km 144+300 al km 144+500

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 2 Oficial, 2 Ayudante
y 4 vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora Sobre Oruga, 1 Rodillo, 3
Volquetes, 1 Motoniveladora inoperativa y 1 Cargador Frontal inoperativo, con sus
respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal Profesional, Técnico y Auxiliar del CVA y personal
Técnico y Auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-06-2021
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Fotos:
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