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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0067
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
 Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca progresiva km. 214+500 hasta la progresiva
Km. 230+000 (Desvio Chacayán)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy se logro el acceso al cuaderno de obra. donde el asiento
importante desde el día 28-04-2021 al 30-04-2021 siendo el siguiente:
ASIENTO 3255 DEL SUPERVISOR: ASUNTO: Solicitud de Ampliación No. 12 ( Denominada
incorrectamente por el contratista como solicitud de ampliación de plazo  No. 13)  REFERENCIA:
a) asiento No. 3237 del Contratista del 19-04-2021.
Dejamos constancia que con carta No. 208-2021/CSOCH-js del 30.04.2021, hemos remitido am
la Entidad Contratante el Informe No. 092-2021/ EMCV/ VAAF/CSOCH del especialista de
Metrados, costos y valorizaciones y el cual cuenta con la conformidad del Jefe de Supervisión ,
haciendo llegar nuestra opinión técnica sobre la solicitud de ampliación de plazoNo 12 (
denominado incorrectamente por el Contratista como solicitud de ampliación de plaza No. 13 ) ,
asimismo con carta N´. 212-2021/CSOCH del 30.04.2021 y los hemos hecho llegar nuestra carta
No. 203 -2021/CSOCH-js.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , quedando la nueva fecha de
terminación el día 29-01- 2021
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha tramitado además un adicional No. 4 y se tramitará ante la Entidad el adicional No. 5
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200. Además se ha tramitado ante la entidad mayores metrados en explanaciones y
transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi como partidas vinculantes- por factor replanteo
mayores metrados en Puente Michivilca Rumi ( progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra
(progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau ( chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados
de sub drenajes en las progresivas 181+060 al 188+060 que están en ejecución. Mayores
metrados del desvio vehicular para el puente menor Uspachaca en el km. 227+973, mayores
metrados en movimientos de tierra y transporte de material en el sector 225+000 a 230+000,
mayores metrados por subdrenes en el sector km. 220+091 al Km. 229+901, mayores metrados
de barreras de seguridad de concreto en sector 182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado
la visita de verificación y la firma del acta de constatación
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: las labores de regado son mínimos como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo .
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: hoy se verifica la presencia en obra de personal obrero y técnico de la contratista,
especialista de producción, estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica, residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo
2: 4 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10
Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras 2
ambulancias 1 pavimentadora
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Hoy se verifica la presencia de personal administrativo, técnico de la supervisión,
jefe de supervisión, especialista de suelos, costos y valorizaciones y seguridad,
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas , 2 combis y 2 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras.
8) INCIDENTE: hoy no se tiene información
9) PACRI: Se ha realizado la inspección de las interferencias desde la progresiva 204+000 (
sector chinche Rabi ) a la 205+000Tingo) Actualmente se realiza la revisión desde la progresiva
Km 205+000 hacia Yanahuanca.
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado. La Contratista ha reiniciado la
ejecución de la obra, luego de una suspensión desde el día 01-05-2021 al 31-05-20, Por la
suspensión de plazo anterior desde el 01-02- 2021 al 31-03-2021 ha ocasionado que se desplace
los montos de ejecución. Ahora con la valorización del mes de Abril 2021 la obra se encuentra
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ADELANTADA de acuerdo al nuevo CAO aprobado.

Recomendaciones:

El Tiempo de hoy es soleado en todo el día, es ideal para realizar el mantenimiento del transito y
seguridad vial y ejecución normal de la obra.
Es importante que se implementen las medidas de control y prevención para evitar una segunda y
tercera ola de contagios.
Es necesario que la Supervisión entregue el cronograma de permanencia del personal
especialista, el nuevo listado de personal del mes de Junio 2021
Es necesario que la Supervisión entrege el inventario actual de equipos de laboratorio
correspondiente al mes de Junio 2021, para la verificación de los mismos.

Auditoria Fecha De Creación:

03-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN: EN BUSCA DEL
CUADERNO DE OBRA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 214+500 se realiza la visita a las oficinas de la supervisión,
buscando el cuaderno de obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-06-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 215+520
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 215+520  se realiza el encofrado de muro ciclópeo, trabajan: 1
capataz, 2 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-06-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 215+510
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 215+510 se realiza el encofrado de muro de concreto armado .
Trabajan : 1 capataz, 4 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-06-2021

© Provias Nacional 03/06/2021 11:58:46



4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 218+100
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la PROGRESIVA KM. 218+100 se realiza el encofrado de muro ciclópeo. trabajan: 1
capataz, 4 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-06-2021

© Provias Nacional 03/06/2021 11:58:46



5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 221+326.56
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
615.A REFUERZO METALICO F'Y= 4200 KG/CM2
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 221+326.56 se verifica la realización de colocación de refuerzo
metálico ( mitad ) para la construcción de alcantarilla de concreto armado de 1m. x 1.57
m. se realiza el inicio de la colocación de encofrado. Se utiliza un equipo de topografía,
trabajan: 1 capataz, 1 topógrafo, 4 obreros, 2 auxiliares de topografía.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-06-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 221+830 A KM. 221+920
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 221+830 al Km. 221+920 se realiza la conformación de
terraplenes. Se utiliza una motoniveladora, una compactadora de rodillo, un camión
cisterna. Trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 1 chofer, 2 obreros, 2 vigias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-06-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 225+000
100.0 TRABAJOS PRELIMINARES
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
mantnimiwnro de via regado

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 225+000 se realiza el regado de la via como mantenimiento del
transito y seguridad vial. Se utiliza un camión cisterna. Trabajan: 1 chofer y 1 ayudante

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-06-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA kM. 227+960
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 227+960 se realiza el encofrado de muro ciclópeo. trabajan; 1
capataz, 2 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-06-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA 218+780
100,0 TRABAJOS PRELIMINARES
103,A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

mantenimiento

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 218+780 se realiza el mantenimiento de transito y seguridad vial.
Se utiliza una motoniveladora, trabajan 1 capataz, 1 operador, 2 vigias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-06-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 229+934
1100.0 PUENTES MAYORES
1400.0 PUENTE HUARIMARCA
1400.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
601.C EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SECO

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 229+934 se realiza la excavación en la zona de zapata izquierda
del puente mayor Huarimarca, Se utiliza una excavadora de oruga. trabajan: 1 capataz,
1 operador

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-06-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

03-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 213+480
VISITA DE MONITOREO AL LABORATORIO DE LA SUPERVISIÓN: SIN
ACTIVIDADES

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 213+480 se realiza visita de monitoreo al laboratorio de la
Supervisión y se encontró el laboratorio cerrado, sin actividades, se observo la cantidad
de muestras cilindricas de concreto  pendientes por sus ensayos. no se pudo verificar
las condiciones de funcionamiento e inventario actual del equipo de laboratorio.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-06-2021
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Fotos:
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