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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0068
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
 Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca progresiva km.  214+500 hasta la
progresiva Km. 181+000 (Desvio Cerro De Pasco)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy se logro el acceso al cuaderno de obra. donde el asiento
importante desde el día 04-05-2021 al 08-05-2021 siendo el siguiente:
ASIENTO 3266 DEL CONTRATISTA : ASUNTO: Actualización de la Evaluación económica de
mayores metrados por replanteo del trazo del Km. 188+000 a Km. 194+000 REFERENCIA:  a)
Carta No. 256-2021/CCP-CSCOCHA b) carta No. 187 -2021/CSOCH c) Carta No. 155-
2021/CSOCH.
Se deja constancia que mediante documento de la referencia a) , se entrego a la Supervisión de
obra el informe No. 098 -2021-JQI de nuestro jefe de Oficina de Ingenieria, sobre la actualización
de la evaluación económica de los mayores metrados por replanteo del trazo en el sector KM.
188+000 al Km. 194+000.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , quedando la nueva fecha de
terminación el día 29-01- 2021
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha tramitado además un adicional No. 4 y se tramitará ante la Entidad el adicional No. 5
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200. Además se ha tramitado ante la entidad mayores metrados en explanaciones y
transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi como partidas vinculantes- por factor replanteo
mayores metrados en Puente Michivilca Rumi ( progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra
(progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau ( chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados
de sub drenajes en las progresivas 181+060 al 188+060 que están en ejecución. Mayores
metrados del desvio vehicular para el puente menor Uspachaca en el km. 227+973, mayores
metrados en movimientos de tierra y transporte de material en el sector 225+000 a 230+000,
mayores metrados por subdrenes en el sector km. 220+091 al Km. 229+901, mayores metrados
de barreras de seguridad de concreto en sector 182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado
la visita de verificación y la firma del acta de constatación
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: las labores de regado son mínimos como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo .
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: hoy se verifica la presencia en obra de personal obrero y técnico de la contratista,
especialista de producción, estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica, residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo
2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10
Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras 2
ambulancias 1 pavimentadora
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Hoy se verifica la presencia de personal administrativo, técnico de la supervisión,
jefe de supervisión, especialista de suelos, costos y valorizaciones y seguridad,
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas , 2 combis y 2 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras.
8) INCIDENTE: hoy no se tiene información
9) PACRI: Se ha realizado la inspección de las interferencias desde la progresiva 204+000 (
sector chinche Rabi ) a la 205+000Tingo) Actualmente se realiza la revisión desde la progresiva
Km 205+000 hacia Yanahuanca.
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado en el dia, con lluvias dispersas
en las noches. La Contratista ha reiniciado la ejecución de la obra, luego de una suspensión
desde el día 01-05-2021 al 31-05-20, Por la suspensión de plazo anterior desde el 01-02- 2021 al
31-03-2021 ha ocasionado que se desplace los montos de ejecución. Ahora con la valorización
del mes de Abril 2021 la obra se encuentra en condicion: ADELANTADA
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Recomendaciones:

El Tiempo de hoy es soleado con lluvias nocturnas, es ideal para realizar el mantenimiento del
transito y seguridad vial y ejecución normal de la obra.
Es importante que se implementen las medidas de control y prevención para evitar una segunda y
tercera ola de contagios.
Es necesario que la Supervisión entregue el cronograma de permanencia del personal
especialista, el nuevo listado de personal del mes de Junio 2021
Es necesario que la Supervisión entrege el inventario actual de equipos de laboratorio
correspondiente al mes de Junio 2021, para la verificación de los mismos.

Auditoria Fecha De Creación:

04-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

06-06-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 183+500  A KM. 183+750
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 183+500 a Km. 183+750 se realiza la conformación de terraplén a
nivel de subrasante, Se utiliza una motoniveladora, una compactadora de rodillo, un
camión cisterna. Trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 1 conductor de cisterna, 2 vigias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-06-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+000 A 181+100
VISITA DE MONITOREO AL INICIO DEL TRAMO II

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 181+000 al Km. 181+000 se realiza visita de monitoreo y se
verifica que aún no se inicia los trabajos de construcción de pavimento de concreto
hidráulico .

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-06-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+100 A KM. 181+282
500.0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S´S´= 45 KG/CM2 (
PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 181+100 a Km. 181+282 se verifica la ejecución de pavimento de
concreto hidráulico en el lado izquierdo de la vía. Actualmente estan trabajando 1 vigia ,
1 2 tecnicos de la Contratista haciendo la prueba del circulo de arena para determinar la
textura del pavimento. El pavimento recién construido es protegido con manto.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-06-2021

© Provias Nacional 06/06/2021 06:20:04



4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+282 A KM. 181+586
500.0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S´S´= 45 KG/CM2 (
PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 181+282 a Km. 181+586 se verifica la ejecución de pavimento de
concreto hidráulico en el lado izquierdo de la vía. Actualmente están trabajando
preparando el terreno, para continuar los trabajos de pavimentación. se utiliza 1
pavimentadora de concreto, 1 retroexcavadora, 1 camión cisterna , trabajan : 1 capataz,
12 obreros 2 vigias , 2 tecnicos de la Contratista haciendo la prueba del circulo de arena
para determinar la textura del pavimento en este sector. El pavimento recién construido
esta protegido con manto.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-06-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+586  A 181+800
PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO 501.A PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO S´S´= 45 KG/CM2 ( PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 181+586 a Km. 181+800 se verifica la preparación del terreno para
iniciar la ejecución de pavimento de concreto hidráulico en el lado izquierdo de la vía.
Actualmente están trabajando preparando el terreno como colocando la linea guia,
encofrando, recubriendo el refuerzo metálico con anticorrosivo, limpiando el terreno a
pavimentar, para continuar los trabajos de pavimentación. se utiliza 1 pavimentadora de
concreto, 1 retroexcavadora, 1 camión cisterna , trabajan : 1 capataz, 20 obreros 6
operadores de pavimentadora, 1 operador de retroexcavadora, 1 chofer de cisterna,2
vigias , 2 tecnicos de la Contratista haciendo la prueba del circulo de arena para
determinar la textura del pavimento en este sector. El pavimento recién construido esta
protegido con manto.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-06-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 184+300 A KM. 183+430
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 183+300 a Km. 183+430 se realiza la conformación de terraplén a
nivel de corona ( primera capa) , Se utiliza una motoniveladora, una compactadora de
rodillo, un camión cisterna. Trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 1 conductor de cisterna,
2 vigias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-06-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM.  183+300 A 183+500
300.0 SUB BASES Y BASES
303.A SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 183+300  a Km. 183+500 se realiza la construcción de sub base
granular, Se utiliza una motoniveladora, una compactadora de rodillo. Trabajan: 1
capataz, 2 operadores, 2 vigias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-06-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 202+500
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.B EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 202+500 se realiza el corte en el talud , donde se utiliza una
excavadora de oruga y un cargador frontal , Trabajan :  1 capataz, 2 operadores y 2
vigias

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-06-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 210+000
VISITA DE ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL - SEDE CENTRAL AL PUENTE
TAMBOCHACA:

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 210+000 Se realiza reunión de trabajo en campo entre
especialistas de la Supervisión: Ing.  Jorge Ricardo calderón ( especialista en Puentes,
obras de arte y drenaje), Ing. Victor Ariza ( Especialista en costos y valorizaciones), Ing.
Jackson Tito Romero (especialista en trazo y topografía)  y especialistas de Provias
Nacional : Ing. Santiago Guerra, ( especialista en puentes) , Ing. Victor Leandro (
especialista en hidrología y obras de drenaje) e Ing. Antoni campos ( especialista en
Geologia y geotecnia). La reunión se realiza in situ ( puente existente Tambochaca) con
el objetivo de ver la situación actual de socavación que se presenta en la zona donde se
construirá el NUevo Puente Tambochaca ( al lado del existente) y ver las posibles
soluciones.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-06-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 210+000
VISITA DE ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL - SEDE CENTRAL AL PUENTE
TAMBOCHACA:

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 210+000 Se realiza visita de los especialistas de Provias Nacional
: Ing. Santiago Guerra, ( especialista en puentes) , Ing. Victor Leandro ( especialista en
hidrología y obras de drenaje) e Ing. Antoni campos ( especialista en Geologia y
geotecnia). La reunión se realiza in situ ( puente existente Tambochaca) con el objetivo
de ver la situación actual de socavación que se presenta en la zona donde se construirá
el NUevo Puente Tambochaca ( al lado del existente) y ver las posibles soluciones.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

04-06-2021
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Fotos:
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