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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1361, Del Contratista, de 5.06.2021 (folio n.º 73, Tomo 17)
Asunto: Sobre el incremento de recursos solicitados por el Supervisor para superar el atraso.
Referencia: Asientos Nºs 1343 y 1340
Reitera que los atrasos en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato “No son atribuibles
al Contratista”, anotando que subsiste la falta de liberación de interferencias arqueológicas en
obra, además del incumplimiento de la Entidad a las reglas establecidas en las bases integradas,
en lo pertinente, así como la trasgresión del art 123 del Reglamento, amparando al contratista la
aplicación de los artículos 169 y 171 del citado cuerpo normativo.

Asiento nº. 1362, Del Contratista, de 5.06.2021 (folios n.ºs 73 y 74, Tomo 17)
Asunto: Interferencias Arqueológicas.
Referencia: Asientos Nºs 1345 y 1342
Refiere que se encuentra imposibilitado de ejecutar trabajos contratados en los sectores aludidos,
en tal sentido, la precisión del supervisor de que (…) las actividades remanentes del camino
están fuera de la línea de explanaciones (…), no faculta al Contratista a intervenir la zona y
ejecuta trabajos de explanaciones y/o de otra naturaleza.

Asiento nº. 1363, Del Contratista, de 7.06.2021 (folio n.º 74, Tomo 17)
Asunto: Sobre penalidad 19.6.e., en la Valorización de mayo de 2021
Referencia: Asiento Nº 1358
La aplicación de la penalidad tendría una injerencia desfavorable en los recursos asignados a la
ejecución de obra. Mediante Carta Nº 0428-2021-CVA-RO, se ha fundamentado los motivos por
los que no procede la aplicación de la referida penalidad y que justifican en último caso que su
cobro se difiera hasta que, a través del mecanismo de prevención y solución de controversias se
confirme si corresponde o no su aplicación.

Asiento nº. 1364, De la Supervisión, de 8.06.2021 (folio n.º 75, Tomo 17)
Asunto: Interferencias Arqueológicas
Discrepa de la interpretación del Contratista respecto a los actuados de la Entidad y a los
pronunciamientos del MC. Reiterando que el Rescate Arqueológico del Camino Prehispánico
segmento 142 así como el muro prehispánico sector Paccha, no tienen restos arqueológicos.
Precisando, que, así como en otros sectores de la obra el sector remanente, forman parte del
PMA.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.
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4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la
Supervisión de Obra mediante el CdO – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 - Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la
Supervisión de Obra mediante el CdO – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Sin Ejecución
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se toma conocimiento que se estarían realizando actividades de limpieza de baños químicos,
recojo de residuos sólidos, entre otras.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios.

9.INCIDENTES
Ninguno
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10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

Recomendaciones:

12.OTROS
El día de hoy, no se realizó inspección visual en campo debido a la falta del servicio de movilidad,
pese a las coordinaciones realizadas con el CVA y CSO para los apoyos requeridos.

A la fecha, y como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de Movilidad para transporte
de personal en obra desde el 10.05.2021, hecho que limita el cumplimiento de las funciones
asignadas en campo.

Se toma conocimiento de la ejecución de las siguientes actividades:
Movimiento de tierras:
Corte en MS, RS Y RF: km 144+000 al km 143+000, km 151+000 al km 152+000, km 164+900 al
km 164+970 y km 166+600
Perfilado y Compactado, Mejoramiento Convencional o Especial y Conformación de Terraplén:
km 170+830 al km 169+260, km 142+950 al km 144+600, km 147+280 al km 147+600, km
160+400 al km 161+020, km 168+000 al km 172+360
Sub base granular y base de concreto: km 146+650 al km 147+600, km 158+400 al km 161+020
Pavimento de Concreto Hidráulico manual y con pavimentadora: km 158+690 al km 160+800
Obras de arte:
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
km 144+870 al km 144+890, Km 145+015 al km 145+069, km 147+628 al km 147+752, Km
151+410 al km 151+454, Km 159+364 al km 159+386, km 165+190 al km 165+199, km 165+200
al km 165+216, km 165+335 al km 165+360, Km 165+375 al km 165+573, km 166+290 al km
166+350, km 167+130 al km 167+140 km 167+735 al km 167+790
Muro Terramesh: DME 09 km 168+560
Alcantarillas tipo TMC y Marco. km 142+957, km 151+740 y km 154+590
Trinchera Drenante: km 144+780 al km 144+890 y km 144+890 al km 145+000
Subdren: km 145+580 al km 145+690 y km 145+580 al km 145+707
Canal: km 150+530 al km 150+870

RECOMENDACIONES
Se solicita que, a través de las instancias correspondientes se pudiera realizar las gestiones
necesarias a fin de contar con el Servicio de Movilidad para transporte de personal en obra, a fin
del cumplimiento de las funciones asignadas en campo y evitar riesgos de Contagio Covid -19,
por la movilización en algunas ocasiones en unidades vehiculares del CSO y/o CVA, en las que
vamos 3 a 4 personas incluido conductor y por espacios de tiempo prolongados.

Auditoria Fecha De Creación:

09-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO

© Provias Nacional 09/06/2021 09:25:08



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-06-2021

Actividades:

Oficina de Supervisión de Obra
Progresiva: km 0+000 – Localidad de Oyón

CDescripcion_________________:

Dado la falta de movilidad para transporte de personal, no fue posible realizar la
inspección visual en campo, por lo que se realizaron coordinaciones en la oficina de
Supervisión, entre otros, con los siguientes:

MARUJA ORIHUELA HINOSTROZA - ESPECIALISTA EN RELACIONES
COMUNITARIAS. –
La Comunidad de Oyón viene expresando su preocupación respecto a la reposición de
canales de riego de concreto que tendrían una antigüedad superior a los 35 años,
ubicados entre el km 135+000 al km 138+100 aproximadamente.
Al respecto, preciso que los tramos comprendidos entre el:
km 137+814 al km 137+864, km 135+302 al km 135+337, km 135+378 al km 135+401 y
km 137+920 al km 138+020, contarían con aprobación para su ejecución como
reposición de canales, sin embargo, el Contratista habría referido que la ejecución de
estas actividades las realizaría a partir del mes de agosto de 2021, mientras tanto se
haría una reposición provisional con tuberías de PVC.
De los canales comprendidos entre km 135+470 al km 136+340, que estaría en proceso
de declaración como sector crítico, el Contratista refirió que no podría intervenir en dicho
tramo por interferencias arqueológicas y sectores críticos.

FIORELA ELVIRA CHOQUE VILCA - ADMINISTRADOR
Refiere que, durante la presente semana se viene incrementando personal auxiliar de
topografía de la zona, entre otros, la señorita Rubí Fernández Abarca y el señor Jorge
Luis Alejandro López.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

09-06-2021
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