
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

145

Fecha Informe:

08-06-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 08/06/2021

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

EL CONTRATISTA NO REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD.
LA VIA CUENTA CON TRANSITABILIDAD.
LLEGO A OBRA EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE PROVIAS NACIONAL. (ING. JOSE
PACHECO MACEDO).

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS NUEVOS ESTUDIOS A LOS DME Y PAGO A LOS AFECTADOS A
CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DEL DME KM. 111+000 (ASEGURADORA)

Auditoria Fecha De Creación:

08-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

08-06-2021

Actividades:

REUNION EN HUANCABAMBA KM 142+614

CDescripcion_________________:

SUPERVISION CESEL, CONTRATISTA Y EMPRESA TOP LASER (CONTRATADA
POR LA DIRECCION DE DERECHO DE VIA DE PROVIAS NACIONAL).

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-06-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

08-06-2021

Actividades:

NOTIFICACION DE VIVIENDAS CANCELADAS KM. 139+300

CDescripcion_________________:

PERSONAL DERECHO DE VIA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-06-2021
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