
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

107

Fecha Informe:

10-06-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO N°107-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora 6:

© Provias Nacional 11/06/2021 04:49:20



Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrada hasta el Asiento N° 639 (de la supervisión), con
fecha 31/05/2021; actualmente se encuentra en custodia del residente.
2)MAYORES METRADOS:
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0511 de fecha 09.06.2021, la supervisión remite al contratista,
la Opinión Técnica a la evaluación Geológica -Geotécnica de Banquetas de corte en el km
24+000 al km 38+530, existe la necesidad de banquetas por ende generaría mayores metrados.
3)DEDUCTIVOS:
•La a entidad está evaluando la Prestación Adicional de la Obra N° 03 y Deductivo vinculante 03
– Pronunciamiento del Supervisor, la supervisión recomienda y sustenta la ampliación con un
plazo de 95 dc.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0514 de fecha 10.06.2021, la supervisión remite al contratista,
la Opinión sobre propuesta de solución al Déficit de arena para concreto Hidráulico.
•Con OFICIO N° 1206-2021-MTC/20.9 y OFICIO N° 1207-2021-MTC/20.9 de fecha 10.06.2021, la
entidad remite a la supervisión y al contratista respectivamente, la Opinión sobre Propuesta de
Solución al Déficit de Arena para Concreto Hidráulico, con la conformidad del supervisor, sobre el
uso de agregado fino como mezcla de arena natural zarandeada y lavada proveniente del talud
del km 4+500 al km 4+650 (70%) y la arena chancada y lavada proveniente de la cantera Puca I
(30%), como solución al déficit de arena en la obra, debido a la falta de potencia de la cantera
Llactabamba, sin embargo el supervisor deberá solicitar la ampliación de uso de la cantera Puca
I.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando.
6)ADICIONALES DE OBRAS:
•La a entidad está evaluando la Prestación Adicional de la Obra N° 03 y Deductivo vinculante 03
– Pronunciamiento del Supervisor, la supervisión recomienda y sustenta la ampliación con un
plazo de 95 dc.
7)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•Con la Resolución Directoral N° 1091-2021-MTC/20, de fecha 10.06.2021, la entidad notifica al
contratista, la IMPROCEDENTE a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 19 (30 dc).
8)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima), el
especialista de control de calidad y el especialista de Trazo y replanteo y la Especialista en
Arqueología se encuentran de salida.
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero
es necesario mencionar que el horno se encuentra en mantenimiento en la ciudad de Lima.
9)INCIDENTES:
-A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
-Monitoreo de los predios afectados.
11)ARQUEOLOGÍA:
-Se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
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•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Nivelación de fondo de suelo, relleno y compactado para la alcantarilla TMC ø 36 ubicado en el
km 2+280; densidad de campo método cono de arena.
-Relleno y compactado de alcantarilla TMC ø 48" ubicado en el km 3+253.02, densidad de campo
método cono de arena.
-Relleno y compactado de alcantarilla TMC ø 48" ubicado en el km 3+253.02. densidad de campo
método cono de arena.
-Relleno y compactado de alcantarilla TMC ø 36" ubicado en el km 3+106.98. densidad de campo
método cono de arena.
-Relleno y compactado de cabezal de entrada y salida de alcantarilla TMC ø 36" ubicado en el km
48+528.79. densidad de campo método cono de arena.
-Relleno y compactado de cabezal de entrada y salida de alcantarilla TMC ø 36" ubicado en el km
47+386.67. densidad de campo método cono de arena.
-Acopio provisional km 1+500, área de zarandeo para material relleno y over, obtenido el material
zarandeado se traslada a otro punto de acopio provisional y a loa frentes.
-Acopio provisional en DME N°16 ubicado en el km 00+500 del material zarandeado del acopio
km 1+500.
-Corte y eliminación en el km 4+450.
-Perfilado, corte y eliminación en el km 7+040 (km 6+940 - km 7+040).
-Eliminación en el km 7+900.
-Corte y eliminación en el km 11+130 – km 11+320, control topográfico del corte.
-Extendido de material, conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el
Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
-Transporte de material de la cantera Llapo ubicado en el -0.63 km hacia el área de acopio de la
laguna Cochapampa.
-Trabajos de desbroce, excavación y habilitación para el área de lavado, acopio y chancado en
Laguna Cochapampa (propiedad privada); es necesario mencionar que estos trabajos se están
realizando sin autorización de Supervisión.
-Voladura EN EL KM 4+650.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0510 de fecha 09.06.2021, la supervisión remite al contratista,
la Opinión Técnica a la evaluación Geológica -Geotécnica del km 6+920 al km 7+040; no
presenta inestabilidad.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0511 de fecha 09.06.2021, la supervisión remite al contratista,
la Opinión Técnica a la evaluación Geológica -Geotécnica de Banquetas de corte en el km
24+000 al km 38+530, existe la necesidad de banquetas por ende generaría mayores metrados.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0512 de fecha 09.06.2021, la supervisión remite al contratista,
la conformidad al plan de trabajo del mes de junio 2021.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0513, de fecha 09.06.2021, la supervisión remite a la entidad, el
informe mensual N° 19.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0514 de fecha 10.06.2021, la supervisión remite al contratista,
la Opinión sobre propuesta de solución al Déficit de arena para concreto Hidráulico.
•Con OFICIO N° 1206-2021-MTC/20.9 y OFICIO N° 1207-2021-MTC/20.9 de fecha 10.06.2021, la
entidad remite a la supervisión y al contratista respectivamente, la Opinión sobre Propuesta de
Solución al Déficit de Arena para Concreto Hidráulico, con la conformidad del supervisor, sobre el
uso de agregado fino como mezcla de arena natural zarandeada y lavada proveniente del talud
del km 4+500 al km 4+650 (70%) y la arena chancada y lavada proveniente de la cantera Puca I
(30%), como solución al déficit de arena en la obra, debido a la falta de potencia de la cantera
Llactabamba, sin embargo el supervisor deberá solicitar la ampliación de uso de la cantera Puca
I.
•Con la Resolución Directoral N° 1091-2021-MTC/20, de fecha 10.06.2021, la entidad notifica al
contratista, la IMPROCEDENTE a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 19 (30 dc).
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de
roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo, así mismo coordinar y mayor presencia del
personal de seguridad ante el inicio de los trabajos de perforación para las actividades de
voladura, y actividad de voladura se realizará previa autorización de la supervisión al plan
presentada por el contratista; por otra parte se recomienda incrementar iluminación y mayor
control de seguridad en trabajos nocturnos (7pm-4am).

Auditoria Fecha De Creación:

10-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

-CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA A LA ENFERMERA Y AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD TOMANDO
LA TEMPERATURA A LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN ANTES DE
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
-MONITOREO DEL NIVEL DE CONCENTRACIÓN DE OXIGENO EN LA SANGRE
CON EL PULSIOXÍMETRO U OXÍMETRO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

VOLADURA EN EL KM 4+650.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD DE LA SUPERVISIÓN, 1
INGENIERA ASISTENTE DE SEGURIDAD DE LA SUPERVISIÓN,1 INGENIERO DE
VOLADURA ICC, 1 INGENIERO ASISTENTE DE VOLADURA, 4 MANIPULADORES, 2
VIGÍAS, 1 PARAMÉDICO, 1 ENFERMERO.
EM: 1 AMBULANCIA, 1 CAMIONETA (UNIDAD DE TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS).

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL KM 4+450.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ASISTENTE, 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 13
OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 2 EXCAVADORAS SOBRE ORUGA, 12 VOLQUETES.
- SUBCONTRATA "ENTREVÍAS"

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

NIVELACIÓN DE FONDO DE SUELO, RELLENO Y COMPACTADO PARA LA
ALCANTARILLA TMC ø 36 UBICADO EN EL KM 2+280. DENSIDAD DE CAMPO
MÉTODO CONO DE ARENA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE DEL CONTRATISTA, 2
TOPÓGRAFOS ( SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 9 (5 AUXILIARES DE
TOPOGRAFÍA DE SUPERVISIÓN Y 4 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA DEL
CONTRATISTA) 1 CAPATAZ, 2 PEONES, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 2 VIBRO COMPACTADORES, 1 RETROEXCAVADORA, 2 NIVELES
TOPOGRÁFICOS.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL KM 1+500.
-ÁREA DE ZARANDEO PARA OBTENER MATERIAL DE RELLENO Y OVER,
MATERIAL ACOPIADO EL KM 0+500 DME N°16.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 3 PERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 2 VOLQUETES (CON MATERIAL ZARANDEADO
PARA RELLENO DEL ACOPIO PROVISIONAL DEL 1+500).

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

LA LAGUNA COCHAPAMPA (AREA PROYECTADO PARA LAVADO DE ARENA,
ACOPIO, ZARANDEO Y CHANCADO).
VACIADO DE CONCRETO EN ZAPATA PARA POZA DE LAVADO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 VIGÍAS, 1 OPERADOR. 3 OPERARIOS, 6 PEONES.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, 3
VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL KM 7+900.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PÍSO, 10 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 9 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL KM 7+040 ( KM 6+940 - KM 7+040)

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 9 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 8 VOLQUETES

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTADO DE ALCANTARILLA TMC ø 48" UBICADO EN EL KM
3+253.02.
DENSIDAD DE CAMPO MÉTODO CONO DE ARENA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIOS, 2 PEONES, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 2 TÉCNICOS
Y 2 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA).
EM: 2 VIBROCOMPACTADORES, 1 RETROEXCAVADORA, 1 EQUIPO DE
DENSIDAD DE CAMPO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTADO DE ALCANTARILLA TMC ø 36" UBICADO EN EL KM
3+106.98. DENSIDAD DE CAMPO MÉTODO CONO DE ARENA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 2 OPERARIOS, 2 PEONES, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 TÉCNICO
DEL CONTRATISTA Y 2 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA).
EM: 2 VIBRO COMPACTADORES, 1 RETROEXCAVADORA, 1 EQUIPO DE
DENSIDAD DE CAMPO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

ACOPIO PROVISIONAL EN DME N°16 UBICADO EN EL KM 00+500, DEL MATERIAL
ZARANDEADO DEL ACOPIO KM 1+500.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CONTROLADOR, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 2 VOLQUETES.
- 2 VOLQUETE DE MATERIAL ZARANDEADO DEL KM 1+500.
- 8 VOLQUETES DE MATERIAL DE CORTE 4+450.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

TRANSPORTE DE MATERIAL DE LA CANTERA LLAPO UBICADO EN EL -0.63 KM
HACIA EL ÁREA DE ACOPIO DE LA LAGUNA COCHAPAMPA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 1 OPERADOR.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 3 VOLQUETES.
-TRASLADO DE MATERIAL A LA LAGUNA COCHAPAMPA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

-EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME N°01
HUACHASPINA APROBADA EN EL ADICIONAL N°01, UBICADO A -6.7 KM DEL
INICIO DEL TRAMO KM 0+000 (TAUCA).

CDescripcion_________________:

MO: 2 CONTROLADORES, 38 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 32 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS, 2
CISTERNASCON COMBUSTIBLE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL KM 11+ 495

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO RESIDENTE DEL FRENTE, 2 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 8
OPERADORES, 1 PREVENCIONISTA, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 7 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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16

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

Crítico

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

SE APRECIA QUE, A FALTA DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES LAS AGUAS
ESTAN SOCAVANDO LA PLATAFORMA EN EL KM 33+250.

CDescripcion_________________:

-SOCAVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA VÍA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021

© Provias Nacional 11/06/2021 04:49:20



17

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTADO DE CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA DE
ALCANTARILLA TMC ø 36" UBICADO EN EL KM 48+528.79.
DENSIDAD DE CAMPO MÉTODO CONO DE ARENA.

CDescripcion_________________:

MO: 2  TÉCNICOS DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 2
AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1
CAPATAZ, 2 PEONES, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 4 VIBRO COMPACTADORES, 1 MINICARGADOR (BOBCAD), EQUIPO DE
DENSIDAD DE CAMPO, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

RELLENO Y COMPACTADO DE CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA DE
ALCANTARILLA TMC ø 36" UBICADO EN EL KM 47+386.67.
DENSIDAD DE CAMPO MÉTODO CONO DE ARENA.

CDescripcion_________________:

MO: 2 TÉCNICOS DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 2
AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1
CAPATAZ, 2 PEONES, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS.
EM: 4 VIBRO COMPACTADORES, 1 MINICARGADOR (BOBCAD), EQUIPO DE
DENSIDAD DE CAMPO, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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