
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

73

Fecha Informe:

10-06-2021

Nombre De La Obra:

Car re te ra  Oyon-  Ambo ,
Tramo II: Dv. Cerro de Pasco-
Dv. Chacayan

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0073
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
 Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca progresiva km. 214+500 hasta la progresiva
Km. 181+000 (Desvio Cerro de Pasco)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy no se logro el acceso al cuaderno de obra.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , quedando la nueva fecha de
terminación el día 29-01- 2021
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha tramitado además un adicional No. 4 y se tramitará ante la Entidad el adicional No. 5
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200. Además se ha tramitado ante la entidad mayores metrados en explanaciones y
transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi como partidas vinculantes- por factor replanteo
mayores metrados en Puente Michivilca Rumi ( progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra
(progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau ( chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados
de sub drenajes en las progresivas 181+060 al 188+060 que están en ejecución. Mayores
metrados del desvio vehicular para el puente menor Uspachaca en el km. 227+973, mayores
metrados en movimientos de tierra y transporte de material en el sector 225+000 a 230+000,
mayores metrados por subdrenes en el sector km. 220+091 al Km. 229+901, mayores metrados
de barreras de seguridad de concreto en sector 182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado
la visita de verificación y la firma del acta de constatación
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: las labores de regado son mínimos como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo .
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: hoy se verifica la presencia en obra de personal obrero y técnico de la contratista,
especialista de producción, estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica, residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo
2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10
Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras 2
ambulancias 1 pavimentadora.
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Hoy se verifica la presencia de personal administrativo, técnico de la supervisión,
jefe de supervisión, hidrologia y drenaje, ambiental, especialista de suelos, costos y
valorizaciones y seguridad,
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas , 2 combis y 2 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras.
8) INCIDENTE: hoy no se tiene información
9) PACRI: Se ha realizado la inspección de las interferencias desde la progresiva 204+000 (
sector chinche Rabi ) a la 205+000Tingo) Actualmente se realiza la revisión desde la progresiva
Km 205+000 hacia Yanahuanca.
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado en el dia, con lluvias dispersas
en las noches. La Contratista ha reiniciado la ejecución de la obra, luego de una suspensión
desde el día 01-05-2021 al 31-05-20, Por la suspensión de plazo anterior desde el 01-02- 2021 al
31-03-2021 ha ocasionado que se desplace los montos de ejecución. Ahora con la valorización
del mes de Abril 2021 la obra se encuentra en condición: ADELANTADA
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Recomendaciones:

El Tiempo de hoy es soleado con lluvias nocturnas, es ideal para realizar el mantenimiento del
transito y seguridad vial y ejecución normal de la obra.
Es importante que se implementen las medidas de control y prevención para evitar una segunda y
tercera ola de contagios.
Es necesario que la Supervisión entregue a tiempo el cronograma de permanencia del personal
especialista, el nuevo listado de personal del mes de Junio 2021
Es necesario que la Supervisión entregue el inventario actual de equipos de laboratorio
correspondiente al mes de Junio 2021, para la verificación de los mismos.

Auditoria Fecha De Creación:

10-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 204+926
1100.0 PUENTES MAYORES: PUENTE GRAU
1100.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
601.C EXCAVACION  PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SECO
601.D EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL BAJO EL AGUA

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 204+926 se realiza la excavación para la construcción del cimiento
( lado derecho ) del futuro Puente Grau. Se utiliza una excavadora de oruga, trabajan : 1
capataz, 1 operador.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 204+926
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
PUENTE MAYOR GRAU ( LADO IZQUIERDO)

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 204+926 se realiza la visita  in situ de constatación de mayores
metrados ejecutados en el mes de ABRIL 2021 . La visita se realiza con el
acompañamiento de representantes de la Supervisión : Ing. Victor Ariza ( Especialista
en costos y valorizaciones)  y Contratista: Ing. Carlos Vallenas ( especialista en
administración de contratos) , plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y
residente, respectivamente., se verificó in situ y en gabinete ( metrados por valorizar)  la
ejecución de actividades de excavación y transportes ejecutados durante el mes de abril
2021.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 192+580
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.A EXCAVACIONES EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMUN

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 192+580 se realiza la excavación de explanaciones en material
común. Se utiliza una excavadora de oruga, trabajan: 1 capataz, 1 operador 2 vigias, 2
obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 185+090
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 185+090 se realiza la conformación de terraplenes, Se utiliza una
motoniveladora, una compactadora de rodillo, un camión cisterna. Trabajan: 1 capataz,
2 operadores, 1 chofer , 2 vigías.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+100
VISITA DE MONITOREO HASTA EL INICIO DEL TRAMO II:

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 181+100 se realiza visita de monitoreo al inicio del tramo II , donde
desde la progresiva km. 181+000 a km. 181+100 todavia continua sin pavimento de
concreto. A partir de la progresiva 181+000  a 182+000  aproximadamente, se ha
realizado la pavimentación de toda la via, con  concreto hidráulico.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+930
500.0 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SS' = 45 KG/CM2 (
PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 181+930 a 182+070 se verifica la ejecución de pavimento de
concreto hidráulico ejecutado con pavimentadora ( lado izquierdo) , se han realizado
toma cilíndricas de muestras para los ensayos a compresión y tomas prismáticas, para
los ensayos de flexo compresión.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 182+070
500.0 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SS' = 45 KG/CM2 (
PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 182+070 hacia a adelante se prepara el inicio de actividades para
la ejecución de pavimento de concreto hidráulico con pavimentadora ( lado izquierdo) ,
se realizan actividades de preparación de terreno, revisión y preparación de la
pavimentadora, limpieza de refuerzos metálicos. Se utiliza una pavimentadora, una
retroexcavadora, un camion cisterna, trabajan: 1 capataz, 6 operadores de
pavimentadora, 1 operador de retroexcavadora, 20 obreros, 2 vigias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 182+320
500.0 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SS' = 45 KG/CM2 (
PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

PROGRESIVA KM. 182+320 se verifica la construcción de pavimento de concreto ( lado
derecho ) . se realiza labores de limpieza de la superficie en el lado izquierdo,
colocación de anticorrosivo a los refuerzos metálicos, colocación de guías para la
pavimentadora. trabajan 1 capataz, 20 obreros.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 182+385 a 182+405
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
BARRERAS DE SEGURIDAD DE CONCRETO DEL KM. 182+365 A 182+990 -POR
FACTOR REPLANTEO

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 182+385 A 182+405 se realiza la visita de constatación de
mayores metrados ejecutados en el mes de ABRIL 2021 . La visita se realiza con el
acompañamiento de representantes de la Supervisión : Ing. Victor Ariza ( Especialista
en costos y valorizaciones) y Contratista: Ing. Carlos Vallenas ( especialista en
administración de contratos) , plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y
Residente, respectivamente., se verificó in situ y en gabinete ( metrados por valorizar) la
ejecución de los mismos.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 182+385 a 182+405
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
BARRERAS DE SEGURIDAD DE CONCRETO DEL KM. 182+365 A 182+990 -POR
FACTOR REPLANTEO

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 182+385 a Km. 182+405  se realiza la visita in situ de constatación
de mayores metrados ejecutados en el mes de ABRIL 2021 . La visita se realiza con el
acompañamiento de representantes de la Supervisión : Ing. Victor Ariza ( Especialista
en costos y valorizaciones) y Contratista: Ing. Carlos Vallenas ( especialista en
administración de contratos) , plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y
Residente, respectivamente., se midió in situ la longitud total de barrera de seguridad de
concreto ejecutado.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 182+600
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
MOVIMIENTOS DE TIERRA ( CONFORMACION DE TERRAPLENES) Y
TRANSPORTE DE MATERIAL  EN EL  SECTOR KM. 181+000 A 188+000

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 182+600 se realiza la visita in situ de constatación de mayores
metrados ejecutados en el mes de ABRIL 2021 . La visita se realiza con el
acompañamiento de representantes de la Supervisión : Ing. Victor Ariza ( Especialista
en costos y valorizaciones) y Contratista: Ing. Carlos Vallenas ( especialista en
administración de contratos) , plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y
Residente, respectivamente.  donde se constató desde la progresiva 181+000 hasta
este punto ( progresiva Km. 182+600 ) la completa ejecución de la conformación de
terraplenes ( actualmente esta a nivel de sub bases y con construcción de pavimento
hidráulico en el lado derecho )

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 182+890
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
MOVIMIENTOS DE TIERRA ( CONFORMACION DE TERRAPLENES) Y
TRANSPORTE DE MATERIAL EN EL SECTOR KM. 181+000 A 188+000

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 182+890 se realiza la visita in situ de constatación de mayores
metrados ejecutados en el mes de ABRIL 2021 . La visita se realiza con el
acompañamiento de representantes de la Supervisión : Ing. Victor Ariza ( Especialista
en costos y valorizaciones) y Contratista: Ing. Carlos Vallenas ( especialista en
administración de contratos) , plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y
Residente, respectivamente. donde se constató en la progresiva Km. 182+890 la
culminación ejecución de la conformación de terraplenes ( actualmente esta a nivel de
sub  base ) en este sector.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 184+960
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
MOVIMIENTOS DE TIERRA ( CONFORMACION DE TERRAPLENES) Y
TRANSPORTE DE MATERIAL EN EL SECTOR KM. 181+000 A 188+000

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 184+960 se realiza la visita in situ de constatación de mayores
metrados ejecutados en el mes de ABRIL 2021 . La visita se realiza con el
acompañamiento de representantes de la Supervisión : Ing. Victor Ariza ( Especialista
en costos y valorizaciones) y Contratista: Ing. Carlos Vallenas ( especialista en
administración de contratos) , plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y
Residente, respectivamente. donde se constató en la progresiva Km. 184+960 la
culminación ejecución de la conformación de terraplenes en este sector.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021

© Provias Nacional 11/06/2021 07:50:13



14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 185+210
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
TRANSPORTE DEL KM, 181+000 A KM. 189+000 POR UTILIZACION DE MATERIAL
REMANENTE DE LA CANTERA LLICLLAO

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 185+210 se realiza la visita in situ de constatación de mayores
metrados ejecutados en el mes de ABRIL 2021 . La visita se realiza con el
acompañamiento de representantes de la Supervisión : Ing. Victor Ariza ( Especialista
en costos y valorizaciones) y Contratista: Ing. Carlos Vallenas ( especialista en
administración de contratos) , plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y
Residente, respectivamente. donde se constató el material transportado en la progresiva
Km. 185+210 procedente de la cantera LLicllao.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021

© Provias Nacional 11/06/2021 07:50:13



15

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 194+770
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
TRANSPORTE DEL KM, 181+000 A KM. 189+000 POR UTILIZACION DE MATERIAL
REMANENTE DE LA CANTERA LLICLLAO ( PROGRESIVA KM. 194+770)

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 194´770 , entrando por el lado izquierdo de la via se realiza la
visita in situ de constatación de mayores metrados ejecutados durante el  mes de ABRIL
2021 . La visita se realiza con el acompañamiento de representantes de la Supervisión :
Ing. Victor Ariza ( Especialista en costos y valorizaciones) y Contratista: Ing. Carlos
Vallenas ( especialista en administración de contratos) , plenamente autorizados por el
Jefe de Supervisión y Residente, respectivamente. donde se constató el material  de la
cantera LLicllao que se ha utilizado en las progresivas Km. 181+000 hasta Km.
189+000.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

10-06-2021
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