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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1371, De la Supervisión, de 11.06.2021 (folio n.º 78, Tomo 17)
Asunto: Concreto Bombeable – Muros Ciclópeos
Con nuestra Carta Nº 581-2021-CSO/JS-JLT se ha precisado al Contratista, los valores para el
control de revenimiento, que deberá implementar para el empleo de concreto bombeable con
diseño B, slump 4“– 6” para su uso en muros ciclópeos.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la
Supervisión de Obra mediante el CdO – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 - Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la
Supervisión de Obra mediante el CdO – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Sin Ejecución
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N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se toma conocimiento que se vienen realizando actividades de riego de vías como parte del
Mantenimiento Vial.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
A la fecha, entre otras, persistirían las interferencias por presencia de redes de agua potable en
diferentes sectores de la vía Ramal y Principal comprendidos entre el km 136+780 al km 137+750
y km 137+890 al km 143+150 respectivamente, las cuales, estarían limitando las actividades de
ejecución de la obra contratada.

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
El día de hoy, no se realizó inspección visual en campo debido a la falta del servicio de movilidad,
pese a las coordinaciones realizadas con el CVA y CSO para los apoyos requeridos.

A la fecha, y como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de Movilidad para transporte
de personal en obra desde el 10.05.2021, hecho que limita el cumplimiento de las funciones
asignadas en campo.

Se toma conocimiento de la ejecución de las siguientes actividades:
Movimiento de tierras:
Corte en MS, RS Y RF: km 144+000 al km 143+000, km 151+000 al km 152+000 y km 164+900
al km 164+970
Perfilado y Compactado, Mejoramiento Convencional o Especial y Conformación de Terraplén:
km 167+000 al km 169+260, km 171+000 al km 172+360
Sub base granular y base de concreto: km 146+650 al km 147+600, km 167+000 al km 169+260
Pavimento de Concreto Hidráulico manual y con pavimentadora: km 158+690 al km 160+800
Obras de arte:
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
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Km 138+312 al km 138+374, km 144+870 al km 144+890, Km 145+015 al km 145+069, km
147+628 al km 147+752, Km 159+364 al km 159+386, km 165+190 al km 165+199, km 165+200
al km 165+216, km 166+290 al km 166+350, km 167+130 al km 167+140 y km 167+735 al km
167+790
Muro Terramesh: DME 09 km 168+560
Alcantarillas tipo TMC y Marco. km 142+957 y km 154+590
Trinchera Drenante: km 144+150 al km 144+250, km 144+780 al km 144+890 y km 144+890 al
km 145+000
Subdren: km 145+580 al km 145+690, km 145+580 al km 145+707 y km 172+000 al km 173+000
Canal: km 150+530 al km 150+870
Cuneta de coronación banqueta: km 144+540 al km 144+660.

Recomendaciones:

Se solicita que, a través de las instancias correspondientes se pudiera realizar las gestiones
necesarias a fin de contar con el Servicio de Movilidad para transporte de personal en obra, a fin
del cumplimiento de las funciones asignadas en campo, y/o evitar riesgos de Contagio Covid -19,
por la movilización en algunas ocasiones en unidades vehiculares del CSO y/o CVA, en las que
vamos 3 a 4 personas incluido conductor y por espacios de tiempo prolongados.

Auditoria Fecha De Creación:

14-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-06-2021

Actividades:

Oficina de Supervisión de Obra
Progresiva: km 0+000 – Localidad de Oyón

CDescripcion_________________:

Dado la falta de movilidad no fue posible realizar la inspección visual en campo, por lo
que se realizaron coordinaciones en la oficina de Supervisión, entre otros, con los
siguientes especialistas:

RAMON TACURI, MARCO ANTONIO - ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y
VALORIZACIONES. -
Refiere que se encuentran en proceso de evaluación los mayores metrados Nºs 12, 13,
4 y 15 respecto a obras de arte, mejoramientos convencionales y/o especiales y otros
presentados por el Contratista.

SAAVEDRA NAVARRO, VICTOR HUGO - ESPECIALISTA EN MANEJO TECNICO
ADMINISTRATIVO DE LOS CONTRATOS DE OBRA. -
Refiere que en el presente mes vencerán las cartas fianza por fiel cumplimiento
Contractual y por el Adicional Nº 1.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

14-06-2021
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