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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1372, Del Contratista, de 11.06.2021 (folio n.º 79, Tomo 17)
Asunto: Hallazgo de material inapropiado que no cumple requisitos especificados
Referencia: km 168+320 al km 168+38 LI
Anota del hallazgo de material inapropiado en el km 168+320 al km 168+38 LI, indicando que es
necesario la construcción de una banqueta, hecho que deja constancia por el mayor metrado a
ejecutar en el tramo indicado.

Asiento nº. 1373, Del Contratista, de 11.06.2021 (folio n.º 80, Tomo 17)
Asunto: Muros (paños) observados en sectorización del muro de contención km 165+375 al km
165+573 LI
Referencia: Carta Nº 0586-2021-CSO/JS-JLT del 11.06.2021, Informe Nº 061-2021-
CSO/ESP/HENV
Deja constancia que, mediante los documentos de la referencia la Supervisión a comunicado
respecto a la sectorización del muro de contención en el tramo indicado en el asunto. Solicitando
su pronunciamiento en la presente semana, caso contrario acudirán a la Entidad de conformidad
con el primer párrafo del artículo 164 del reglamento.

Asiento nº. 1374, Del Contratista, de 12.06.2021 (folios n.ºs 80 y 81, Tomo 17)
Asunto: Interferencia para el acceso a las fuentes de agua km 142+150 y km 148+340
Anota que, de las actividades desarrolladas para los trabajos de línea de agua potable y
construcción de canal de concreto (esta última por la Compañía Minera Buenaventura), se
dejaron equipos y materiales y el canal atraviesa de forma transversal el acceso que se tenía
para la cisterna de agua, en el km 142+150 y km 148+340 respectivamente, por lo que, se tienen
limitaciones para el acceso a las fuentes de agua. Solicitando a la Supervisión iniciar los trámites
a fin de la liberación de dichos accesos o brindar alguna alternativa que permita mitigar el impacto
que se está dando en campo por el exceso de polución en ciertas horas de la jornada.

Asiento nº. 1375, Del Contratista, de 12.06.2021 (folio n.º 82, Tomo 17)
Asunto: Acta de reclasificación de materiales Nº 07
Refiere que, de la suscripción del acta de reclasificación de materiales Nº 07, estaría generando
los documentos referidos al cálculo de metrados por los trabajos realmente ejecutados. Por
consiguiente y considerando que no existe documento oponible al acuerdo de partes en el
desarrollo de la obra, además que, toda negación infundamentada, arbitraria y unilateral de los
documentos contractuales constituye en sí misma un abuso de autoridad el Consorcio Vial Ambo,
valederamente empleara el acta de reclasificación de materiales Nº 07 en todos sus extremos.

Asiento nº. 1376, De la Supervisión, de 14.06.2021 (folio n.º 82, Tomo 17)
Asunto: Acta de reclasificación de materiales Nº 07
Con relación a lo indicado en su asiento anterior, le precisaos que se contaban en algunos
sectores con la clasificación efectuada en su oportunidad por nuestro anterior Geólogo, a través
de los informes Nº 15, 16 y 17-2020-CSO-GG/ECG los mismos que fueron remitidos a la Entidad.
Las cuales por un error material no fueron consideradas en el acta Nº 7

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
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Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la
Supervisión de Obra mediante el CdO – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 - Expediente en evaluación, sin embargo, su ejecución fue autorizada por la
Supervisión de Obra mediante el CdO – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Sin Ejecución
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se vienen realizando actividades de riego de vías como parte del Mantenimiento Vial.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado.
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8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con
radios.

9.INCIDENTES
Ninguno

Recomendaciones:

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
El día de hoy, y de forma conjunta con el Especialista en Producción del CVA, se realizó la
inspección visual en campo.

A la fecha, y como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de Movilidad para transporte
de personal en obra desde el 10.05.2021, hecho que limita el cumplimiento de las funciones
asignadas en campo.

Se ejecutan las siguientes actividades:
Movimiento de tierras:
Corte en MS, RS Y RF: km 140+800 al km 141+000, km 144+540 al km 144+660, km 164+900 al
km 164+970
Perfilado y Compactado, Mejoramiento Convencional o Especial y Conformación de Terraplén:
km 142+950 al km 144+000, km 150+000 al km 152+000 y km 167+000 al km 169+260, km
171+000 al km 172+360
Sub base granular y base de concreto: km 146+650 al km 147+600, km 167+000 al km 169+260
Pavimento de Concreto Hidráulico manual y con pavimentadora: km 158+690 al km 160+800
Obras de arte:
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
Km 138+312 al km 138+374, km 144+870 al km 144+890, Km 145+015 al km 145+069, km
147+628 al km 147+752, Km 159+364 al km 159+386, km 165+190 al km 165+199, km 165+200
al km 165+216, km 165+375 al km 16+573, km 166+290 al km 166+350, km 167+130 al km
167+140 y km 167+735 al km 167+790
Muro Terramesh: DME 09 km 168+560
Alcantarillas tipo TMC y Marco. km 142+957 y km 154+590
Trinchera Drenante: km 143+790 al km 143+920, km 144+150 al km 144+250, km 144+780 al km
144+890 y km 144+890 al km 145+000
Subdren: km 145+580 al km 145+690, km 145+580 al km 145+707 y km 172+000 al km 173+000
Canal: km 150+530 al km 150+870
Cuneta de coronación banqueta: km 144+540 al km 144+660

RECOMENDACIONES
Se solicita que, a través de las instancias correspondientes se pudiera realizar las gestiones
necesarias a fin de contar con el Servicio de Movilidad para transporte de personal en obra, a fin
del cumplimiento de las funciones asignadas en campo. Y evitar riesgos de Contagio Covid -19,
por la movilización en algunas ocasiones en unidades vehiculares del CSO o CVA, en las que
vamos 3 a 4 personas incluido conductor y por espacios de tiempo prolongados.

Auditoria Fecha De Creación:

16-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

17-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-06-2021

Actividades:

600OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
635.DCuneta de banqueta revestida
Progresiva: km 144+540 al km 144+660
PAO Nº 03

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 3 Operario, 1 Oficial, 5 Ayudante
y 1 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 bomba telescópica y 1 camión mixer con
sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 1 vibradora de
concreto.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y personal
técnico y auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos
por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-06-2021

© Provias Nacional 17/06/2021 12:30:39



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-06-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
210. AConformación de Terraplenes
230Material de Préstamo para rellenos
700.0TRANSPORTE
700. ATransporle de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km

Progresiva: km 170+530 al km 170+550

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Oficial, 1 Ayudante y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 excavadora sobre oruga, 1
motoniveladora, 1 rodillo y 2 volquetes con sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y personal
técnico y auxiliar del CSO. Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos
por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

16-06-2021
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Fotos:
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