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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•Asiento N°640 (del contratista), con fecha 01.06.2021 hasta el  Asiento N°653 (de la
supervisión), con fecha 05.06.2021 (véase documento adjunto en el SIGVIAL) .
2)MAYORES METRADOS:
•A la fecha se está realizando el levantamiento de Observaciones: Metrados de Replanteo –
Necesidad de mayores metrados – Obras de arte – Alcantarillas TMC km 0+000 al km 5+000 y
km 5+000 al km 10+000, por parte del contratista.
3)DEDUCTIVOS:
•A la fecha se cuenta con la Aprobación de la Prestación Adicional de Obra N° 03, así como el
Presupuesto Deductivo N° 03 Vinculante al Presupuesto Adicional N° 03.
4)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
•Con Oficio N° 1272-2021-MTC/20.9, de fecha 16.06.2021, la entidad (DGAAM) notifica a la
supervisión, la Evaluación de Informes a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales
(DGAAM) (I-023388-2021), sobre presuntos incumplimientos de en los informes de octubre,
noviembre y diciembre del 2020.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0531 de fecha 17.06.2021, la supervisión remite al contratista,
la Evaluación de informes socioambientales a cargo de la Dirección General de Asuntos
Ambientales (DGAAM).
•Asiento N°642 (del contratista), con fecha 02.06.2021; pone en conocimiento a la supervisión
sobre notificación de RD N°367-2021 MTC/16 y RD N°142-2021-MTC/16, aprobación de ITS de
DME’s 33 (km 50+020 LI), 37 (km 30+260 LI), 34 (km49++920 LD), el contratista indica que loe
DME´s 33 y 34 tienes restricciones de carácter social, los cuales requieren su atención y
liberación.
•Asiento N°643 (de la supervisión), con fecha 02.06.2021; Respuesta a As 642, la supervisión
comunicara a la entidad.
5)MANTENIMIENTO VIAL: Se está ejecutando, pero es necesario realizar mayor mantenimiento
del km 18 al km 55.
6)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha se cuenta con la Aprobación de la Prestación Adicional de Obra N° 03, así como el
Presupuesto Deductivo N° 03 Vinculante al Presupuesto Adicional N° 03.
•Asiento N°642 (del contratista), con fecha 02.06.2021; pone en conocimiento a la supervisión
sobre notificación de RD N°367-2021 MTC/16 y RD N°142-2021-MTC/16, aprobación de ITS de
DME’s 33 (km 50+020 LI), 37 (km 30+260 LI), 34 (km49++920 LD), el contratista indica que loe
DME´s 33 y 34 tienes restricciones de carácter social, los cuales requieren su atención y
liberación para ser considerados en el Adicional N° 4.
7)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•Con Resolución Directoral N° 1118-2021-MTC/20, de fecha 15.06.2021, la entidad notifica al
contratista, la resolución el cual Declara IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo de
Obra N° 20 (14 dc).
•Asiento N°647 (del contratista), con fecha 04.06.2021; Vigencia de causal de Ampliación de
Plazo por falta de disponibilidad de cantera para producción de arena.
8)RECURSOS OFERTADOS:
     Del Contratista:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa pocos frentes en los
trabajos de la partida de obras de arte (alcantarillas y muro), mantenimiento de vías, obras
preliminares, esto debido a escaso material del agregado y la falta de DMEs; pero es necesario
mencionar que se están realizando los trabajos de movimiento de tierras.  El contratista debe
otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
     b. Maquinaria y Equipo: la mayor cantidad de maquinarias y equipos esta parada, es necesario
mencionar que la Chancadora está en mantenimiento.
Se recomienda al especialista de seguridad a comunicar a sus colaboradores que manejan
maquinaria pesada, combis, camionetas respetar la velocidad en obra, además que todas sus
maquinarias pesadas cuenten con radio.
     Del Supervisor:
     a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero en obra se apreció que, a la fecha los
especialistas en mención no se encuentran en Obra, Especialista en Manejo Técnico
Administrativo de los Contratos en obra Ing. Luis Olivera Miranda (Trabaja en la oficina-Lima).
Se recomienda que, en los frentes de trabajo en campo realizar una programación y/o
participación adecuada del personal técnico y auxiliar en relación al Calendario Actualizado de
Obra, además que, el personal técnico y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así
mismo coordinar, con sus homólogos del contratista para evitar demoras en los procesos
constructivos de las actividades programadas.
     b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero
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es necesario mencionar que el horno se encuentra en mantenimiento en la ciudad de Lima.
9)INCIDENTES:
-A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
-Monitoreo de los predios afectados.
-Con CARTA N° 2510019-CG-21-0526 de fecha 15.06.2021, la supervisión hace de conocimiento
a PACRI Tauca Pallasca, la Respuesta a la coordinación para ejecución coactiva: Lanzamiento y
toma de posesión predio km 55+186/275 LD, Distrito de Pallasca.
11)ARQUEOLOGÍA:
-Se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, Obras de arte, (véase las fotos de los frentes
ejecutándose):
-Trazo y replanteo LI de alcantarilla TMC ø 36" ubicado en el km 6+948.
-Relleno y compactado de alcantarilla TMC ø 36" ubicado en el km 2+280.
-Acopio provisional km 1+500, área de zarandeo para material relleno y over, obtenido el material
zarandeado se traslada a otro punto de acopio provisional y a loa frentes.
-Acopio provisional en DME N°16 ubicado en el km 00+500 del material zarandeado del acopio
km 1+500.
-Corte, perfilado y eliminación en el km 8+820 (km 8+760 - km 8+880).
-Corte y eliminación en el km 9+700 (km9+700 - km 9+800).
-Eliminación en el km 9+700 (km9+700 - km 9+800) (trabajo nocturno: 7 pm - 4 am).
-Corte, perfilado y eliminación km 10+860 (km 10+175 - km 10+980).
-Corte y eliminación en el km 11+300, km 11+495 (KM 11+130 - KM 11+495), control topográfico
del corte.
-Extendido de material, conformación de plataforma en DME1 Huachaspina (aprobada en el
Adicional N° 01) ubicado a -6.7 km del inicio del tramo.
-Transporte de material de la cantera Llapo ubicado en el -0.63 km hacia el área de acopio de la
laguna Cochapampa.
-Trabajos de excavación y habilitación para el área de lavado, acopio y chancado en Laguna
Cochapampa (propiedad privada); es necesario mencionar que estos trabajos se están realizando
sin autorización de Supervisión.
•Hoy 17.06.2021 se realizó el monitoreo de los trabajos nocturno, se apreció los siguientes frentes
de trabajo:
-Eliminación en el km 9+700 (km9+700 - km 9+800) (trabajo nocturno: 7 pm - 4 am).
-Conformación de Plataforma en DME1 Huachaspina Aprobada en el Adicional N° 01) Ubicado A
-6.7 Km Del Inicio Del Tramo Km 0+000. Turno Nocturno: 7pm - 4 am.
•Con Oficio N° 1272-2021-MTC/20.9, de fecha 16.06.2021, la entidad (DGAAM) notifica a la
supervisión, la Evaluación de Informes a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales
(DGAAM) (I-023388-2021), sobre presuntos incumplimientos de en los informes de octubre,
noviembre y diciembre del 2020.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0531 de fecha 17.06.2021, la supervisión remite al contratista,
la Evaluación de informes socioambientales a cargo de la Dirección General de Asuntos
Ambientales (DGAAM).
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0532 de fecha 17.06.2021, la supervisión solicita al contratista,
la Información sobre la Lavadora gusano Puesto en Obra.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0533 de fecha 17.06.2021, la supervisión remite al contratista,
la verificación a la ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A Mantenimiento de
Transito y seguridad vial – semana del 31 de mayo al 06 de junio.
•Con CARTA N° 2510019-CG-21-0534 de fecha 17.06.2021, la supervisión remite al contratista,
la verificación a la ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A Mantenimiento de
Transito y seguridad vial – semana del 06 al 13 de junio.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al “Consorcio ICC” mejorar la logística en toda la obra y asimismo recomienda
incrementar frentes de obras de arte (culminar con las obras de arte ya ejecutadas), voladura de
roca y frentes de cortes y continuar con la programación para no generar demoras innecesarias.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SAC” que, al haber pocos frentes de
trabajo en campo realizar una programación y/o participación adecuada del personal técnico y
auxiliar en campo en relación al Calendario Actualizado de Obra, además que, el personal técnico
y auxiliar cumpla con sus funciones correspondientes, así mismo, coordinar con sus homólogos
del contratista para evitar demoras en los procesos constructivos de las actividades programadas.
•Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen
respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar
demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
tomen medidas necesarias y correctivas en cumplimiento al Protocolo Sanitario para la Vigilancia,
Prevención y Control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS – COV 2
según el R.M N° 972.2020 MINSA.
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” y al contratista “Consorcio ICC”
realizar mayores controles de seguridad en campo, implementar señalizaciones en todo el tramo;
realizar mayor mantenimiento vial en todo el tramo, así mismo coordinar y mayor presencia del
personal de seguridad ante el inicio de los trabajos de perforación para las actividades de
voladura, y actividad de voladura se realizará previa autorización de la supervisión al plan
presentada por el contratista; por otra parte se recomienda incrementar iluminación y mayor
control de seguridad en trabajos nocturnos (7pm-4am).
•Se recomienda a la Supervisión “HOB CONSULTORES SA” organizar al equipo de técnicos y
auxiliares en campo, asimismo mejorar en la logística en las unidades de transporte de los
colaboradores, en los quipos de oficina y equipos e instrumentos de laboratorio.
•Se recomienda al contratista “Consorcio ICC” incrementar sus frentes para realizar los trabajos
del Adicional N°01 aprobado con RD N° 0298-2021-MTC/20 de fecha 05.03.2021, asimismo
incrementar los frentes el mantenimiento vial para no afectar la transitabilidad vial y evitar
incidentes/accidentes; además se recomienda mejorar la logística y prever ante las
eventualidades de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda visita a obra de los especialistas de suelos y control de calidad (Dirección de
Control de Calidad de Provias Nacional) de la entidad a fin de evaluar la problemática real ante el
déficit de canteras (del material de arena, material para sub base y relleno); además la
supervisión solicita la visita a obra al Especialista en Geología y Geotecnia de la entidad para
evaluar los sectores por la actividad geodinámica.
•Ante la programación de las actividades de voladura para esta semana, se recomienda a la
supervisión y contratista, cumplimiento adecuado del protocolos y constante monitoreo de
seguridad en obra.

Auditoria Fecha De Creación:

17-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

18-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-06-2021

Actividades:

-CONTROL DE TEMPERATURA, RELLENADO DE FICHA DE SINTOMATOLOGÍA
COVID Y DESINFECIÓN DE MANOS DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN ANTES
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA A LA ENFERMERA Y AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD TOMANDO
LA TEMPERATURA A LOS COLABORADORES DE SUPERVISIÓN ANTES DE
REALIZAR SUS ACTIVIDADES.
-MONITOREO DEL NIVEL DE CONCENTRACIÓN DE OXIGENO EN LA SANGRE
CON EL PULSIOXÍMETRO U OXÍMETRO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-06-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-06-2021

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL KM 9+700 (KM9+700 - KM 9+800)

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PÍSO, 13 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 12 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-06-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-06-2021

Actividades:

CORTE, PERFILADO Y ELIMINACIÓN EN EL KM 11+300 (KM 11+130 - KM 11+495)

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO RESIDENTE DEL FRENTE, 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 8
OPERADORES, 1 PREVENCIONISTA, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 14 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-06-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-06-2021

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN EN EL KM 11+495 (KM 11+130 - KM 11+495)

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO RESIDENTE DEL FRENTE, 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO,
12 OPERADORES, 1 PREVENCIONISTA, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 CARGADOR FRONTAL, 10 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-06-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-06-2021

Actividades:

CCORTE, PERFILADO Y ELIMINACIÓN  KM 10+860 (KM 10+175 - KM 10+980).

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ,1 PERSONAL DE PISO, 15 CONTROLADOR, 9 OPERADORES, 2
VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 14 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-06-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-06-2021

Actividades:

CORTE, PERFILADO Y ELIMINACIÓNE EN EL KM 8+820 (KM 8+760 - KM 8+880).

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 PERSONAL DE PÍSO, 10 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 ESCAVADORA SOBRE ORUGA, 9 VOLQUETES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-06-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-06-2021

Actividades:

-EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN DME1
HUACHASPINA APROBADA EN EL ADICIONAL N° 01) UBICADO A -6.7 KM DEL
NICIO DEL TRAMO KM 0+000.

CDescripcion_________________:

MO: 2 CONTROLADORES, 54 OPERADORES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 TRACTOR SOBRE ORUGA, 52 VOLQUETES, 2 LUMINARIAS, 1 CISTERNA
CON COMBUSTIBLE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-06-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-06-2021

Actividades:

REUNIÓN DE SEGURIDAD ANTES DE INICIAR TRABAJOS NOCTURNOS EN KM
9+700 (KM9+700 - KM 9+800)

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN DEL CONTRATISTA, 1
CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS,
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 7 VOLQUETES, 1 ILUMINARIA.
- TRABAJO NOCTURNO DE 7PM A 4AM.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-06-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-06-2021

Actividades:

ELIMINACIÓN EN EL KM 9+700 (KM9+700 - KM 9+800).
-TRABAJOS NOCTURNOS.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN DEL CONTRATISTA, 1
CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 7 VOLQUETES, 1 ILUMINARIA.
 - TRABAJO NOCTURNO DE 7PM A 4AM.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-06-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-06-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

17-06-2021
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Fotos:
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