
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

8 8 -
2021

Fecha Informe:

18-06-2021

Nombre De La Obra:

CARRETERA CALEMAR -
ABRA EL NARANJILLO

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime Emilio
Napoleon

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO(FRENTE CALEMAR)

Foto Bitacora 6:

© Provias Nacional 18/06/2021 04:43:24



Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:
El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 1009 DEL SUPERVISOR (15/06/2021)
ASIENTO N°1009: DEL SUPERVISOR
ASUNTO: RESPUESTA ASIENTO N°1002. IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR CONCRETOS
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO PRINCIPAL KM 68+400 – KM 71+229, ADICIONAL 03
Y ADICIONAL 05.
En referencia al asunto, tal como vemos indicando en asiento anteriores N°931, 940, 959, en los
frentes indicados se tienen actividades pendientes a ejecutar como son de completar de instalar
los TMC recién deben realizar perfilado y compactado de la subrasante. Recién podrán ejecutar
cuando terminen de ejecutar lo anterior, así mismo se preciso que las partidas de concreto no
forman parte de la recta critica; pero de todas maneras se solicita acelerar trabajos de corte entre
el km 49 y km 51 para dar transitabilidad.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO
•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la
oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la
fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA
•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra
3)MAYORES METRADOS
•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores
metrados.
•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS
•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06,
pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
•Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.
•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con
cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL
•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA
Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues
descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI
Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro
0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para
los predios comprendidos entre dichos kilómetros.
Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando
la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA
a)PERSONAL
•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la
especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.
b)MAQUINARIA Y EQUIPOS
•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador
sobre llantas.

DEL SUPERVISOR
a)PERSONAL
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•Si cumple.
b)MAQUINARIA Y EQUIPO
•Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
•Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS
•Se solicita apoyo con unidad móvil, ya que llevo 2 semanas sin poder movilizarme a campo ni
hacer registros fotográficos.

Recomendaciones:

Se recomienda continuar con las actividades de obras de arte en el tramo.
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