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Nombre De La Obra:

Car re te ra  Oyon-  Ambo ,
Tramo II: Dv. Cerro de Pasco-
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Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0079
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ( CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
 Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva Km. 230+000 (Desvio
Chacayan)

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy no se logro el acceso al cuaderno de obra.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , quedando la nueva fecha de
terminación el día 29-01- 2021
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado recientemente el adicional No. 4 y se ha tramitado ante la Entidad el adicional No. 5
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200. Además se ha tramitado ante la entidad mayores metrados en explanaciones y
transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) asi como partidas vinculantes- por factor replanteo
mayores metrados en Puente Michivilca Rumi ( progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra
(progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau ( chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados
de sub drenajes en las progresivas 181+060 al 188+060 que están en ejecución. Mayores
metrados del desvio vehicular para el puente menor Uspachaca en el km. 227+973, mayores
metrados en movimientos de tierra y transporte de material en el sector 225+000 a 230+000,
mayores metrados por subdrenes en el sector km. 220+091 al Km. 229+901, mayores metrados
de barreras de seguridad de concreto en sector 182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado
la visita de verificación y la firma del acta de constatación
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: las labores de regado son mínimos como labor
antipolvo, cuando los días son soleados y hay generación de polvo .
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se continua con el mantenimiento de transito y seguridad vial , con el
uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: hoy se verifica la presencia en obra de personal obrero y técnico de la contratista,
especialista de producción, estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica, residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del tramo
2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores, 10
Cargadores Frontales , 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión
Mezclador ( Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación , 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras 2
ambulancias 1 pavimentadora.
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : Hoy se verifica la presencia de personal administrativo, técnico de la supervisión,
jefe de supervisión, hidrologia y drenaje, ambiental, especialista de suelos, costos y
valorizaciones y seguridad, geología, liberación de predios y antropologa
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: el día de hoy se confirma 4 camionetas , 2 combis y 2 estación total
de la supervisión. equipos de computación e impresoras.
8) INCIDENTE: hoy no se tiene información
9) PACRI: Se ha realizado la inspección de las interferencias desde la progresiva 204+000 (
sector chinche Rabi ) a la 205+000Tingo) Actualmente se realiza la revisión desde la progresiva
Km 205+000 hacia Yanahuanca.
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología de tramo 2.
11) OTROS: Las condiciones del clima generalmente es Soleado en el dia. La Contratista
continua con la ejecución de la obra, luego de una suspensión desde el día 01-05-2021 al 31-05-
20, Por la suspensión de plazo anterior desde el 01-02- 2021 al 31-03-2021 ha ocasionado que
se desplace los montos de ejecución. Ahora con la valorización del mes de Abril 2021 la obra se
encuentra en condición: ADELANTADA.
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Recomendaciones:

El Tiempo de hoy es soleado , es ideal para realizar el mantenimiento del transito y seguridad vial
y ejecución normal de la obra.
Es importante que se implementen las medidas de control y prevención para evitar una segunda y
tercera ola de contagios.
Es necesario que la Supervisión entregue a tiempo el cronograma de permanencia del personal
especialista, el nuevo listado de personal del mes de Junio 2021 ( no han entregado)
Es necesario que la Supervisión entregue el inventario actual de equipos de laboratorio
correspondiente al mes de Junio 2021, para la verificación de los mismos.
Es necesario el incremento del regado de todo el tramo de la vía, puesto que el tiempo
generalmente es soleado

Auditoria Fecha De Creación:

24-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

24-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 218+085 A KM. 218+115
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE
218085 115 muro ciclopeo 3 paños

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 218+085 a Km. 218+115 se realiza el encofrado de muros
ciclópeos ubicados en la parte inferior a otros muros. trabajan: 1 capataz, 4 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 221+400
 200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERAPLENES

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 221+400 se realiza la conformación del terraplén . SE utiliza una
motoniveladora, una compactadora de rodillo, un camión cisterna. trabajan: 1 capataz, 2
operadores, 1 chofer, 2 vigias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 118+146
700.0 TRANSPORTES
700.H TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME PARA DISTANCIA > 1
KM.

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 118+146 se realiza el trasporte de eliminación a DME utilizando 1
retroexcavadora 2 volquetes , trabajan: 1 capataz, 1 operador, 2 choferes, 2 vigias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 221+420  A KM. 221+450
200.0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
205.A EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMUN

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 221+420 a 221+450 se realiza la excavación de explanación en
material común . se utiliza una excavadora de oruga , trabajan 1 capataz, 1 operador, 2
vigias

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

 PROGRESIVA KM. 221+972
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURA:

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 221+972 se realiza la excavación de la mitad de la explanación
para dar continuación de alcantarilla de concreto armado de 2×1.5 , se utiliza una
retroexcavadora, trabajan: 1 capataz, 2 obreros , 1 operador, 2 vigias.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 224+020 a KM. 224+030
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 224+020 a km. 224+030 se realiza la excavación para la
construcción de muro . Se utilizo una retroexcavadora, trabajan: 1 capataz, 1 operador,
2 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 225+460
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
615.A ACERO DE REFUERZO F'y = 4200 KG/CM2

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 225+460 se realiza la colocación de acero de refuerzo para la
construcción de muro de concreto armado. trabajan: 1 capataz, 5 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 222+005
600.0 OBRAS DE ART EY DRENAJE
610.E CONCRETO CLASE E ( F'C =175 KG/CM2 )

CDescripcion_________________:

En la progresiva KM. 22'005 se realiza el vaciado caja de alcantarilla en el lado izquierdo
de la via. se utilizao un camion mixer , trabajan: 1 capataz, 4 obreros, 1 operador

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 229+965
1400.0 PUENTE HUARIMARCA
1400.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
601C. EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SECO
601.D EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL BAJO EL AGUA

CDescripcion_________________:

En la ´progresiva km. 229+965 se continua con la excavación del cimiento izquierdo del
puente huarimarca. Se utiliza una excavadora de oruga , trabajan 1 capataz, 1 operador,
2 obreros

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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Fotos:
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