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Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:
El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 1013 DEL SUPERVISOR (17/06/2021)
ASIENTO N°1013: DEL SUPERVISOR
ASUNTO: TRABAJOS NO AUTORIZADOS SEÑALIZACION VERTICAL ADICIONAL N°07.
Referente al asunto, se ha venido observando que a través de nuestro especialista en trazo,
topografía, diseño Vial, seguridad vial y señalización que reporta totalmente con informe al
23/05/2021, observando que se viene colocando postes de señalización vertical en el sector Km
19 al km 21 del adicional N°04 sin previamente presentar planos de replanteo y sin autorización
de supervisión para recién poder iniciar los trabajos; en tal sentido están a su riesgo y
responsabilidad de volver a retirarlos si están fuera de la normativa vial, pudiendo observar las
ubicaciones y otros que no cumplan con la función de ser visibles al usuario vial. Se presenta la
carta N°132-2021-MOTLIMA/EJR-JS el 16/06/2021.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO
•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la
oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la
fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA
•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra
3)MAYORES METRADOS
•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores
metrados.
•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS
•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06,
pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
•Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.
•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con
cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL
•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA
Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues
descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI
Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro
0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para
los predios comprendidos entre dichos kilómetros.
Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando
la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA
a)PERSONAL
•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la
especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.
b)MAQUINARIA Y EQUIPOS
•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador
sobre llantas.

DEL SUPERVISOR
a)PERSONAL
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•Si cumple.
b)MAQUINARIA Y EQUIPO
•Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
•Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS
•Se informa que llega a calemar la camioneta para la movilización, haciendo el recorrido a los
trabajos de campo hasta la última progresiva de trabajo en el frente calemar, la cual es km
49+050, y la progresiva por el frente naranjillo es km 49+710, faltando aproximadamente 700
metros para empalmar ambos frentes de trabajo.

Recomendaciones:

Se recomienda continuar con los trabajos de obra de arte y señalizacion y seguridad Vial.

Auditoria Fecha De Creación:

24-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

25-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

800. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL;
804B.A1 POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES DE CONCRETO;
PROGRESIVA 15+080.

CDescripcion_________________:

02 AYUDANTES;
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA;
PROGRESIVA 24+170.

CDescripcion_________________:

01 COMPRESORA;
01 ROTOMARTILLO;
01 OPERARIO;
01 AYUDANTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
220B.B2 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE;
PROGRESIVA 24+340;

CDescripcion_________________:

01 TRACTOR ORUGA;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;
PROGRESIVA 36+560.

CDescripcion_________________:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
13 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
02 AYUDANTES;
01 VIGIA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
610B.E CONCRETO FC 175 PARA ESTRUCTURAS;
PROGRESIVA 47+239.

CDescripcion_________________:

01 CAMIÓN MIXER;
CONCRETO PREMEZCLADO;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
05 AYUDANTES;

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B2 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA;
PROGRESIVA 48+800.

CDescripcion_________________:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.B2 EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA;
PROGRESIVA 49+050.

CDescripcion_________________:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
09 CAMIONES VOLQUETES;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE;
01 CAPATAZ.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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Fotos:
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