
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

002-
2021

Fecha Informe:

24-06-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PALLASCA -
M O L L E P A T A  -
MOLLEBAMBA - SANTIAGO
DE CHUCO EMPALME RUTA
NO 10, TRAMO SANTIAGO
DE CHUCO - MOLLEPATA

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Reporte diario Santiago de Chuco - Mollepata

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Reconocimiento del tramo Santiago de Chuco - Mollepata, durante el reconocimiento del tramo
completo, se evidencio el retraso en el avance programado, asimismo pocos frentes de trabajo
por parte del contratista.

Recomendaciones:

Aumento de los frentes de trabajo por parte del contratista para lograr avances programados.

Auditoria Fecha De Creación:

24-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

26-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

Reconocimiento del tramo Santiago de Chuco - Mollepata

CDescripcion_________________:

Inicio del Tramo (Reconocimiento)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

Instalación de alcantarilla TMC 36"

CDescripcion_________________:

En la progresiva 0+350 se registraron trabajos parciales de instalación de alcantarilla
TMC 36".

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

Instalación de alcantarilla TMC 36"

CDescripcion_________________:

En la progresiva 2+545 se realizan trabajos de instalación de alcantarilla TMC 36",
relleno y compactación.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

Instalación de alcantarilla TMC 36"

CDescripcion_________________:

En la progresiva 3+403 lado derecho se realizan trabajos de instalación de alcantarilla
TMC 36", relleno y compactación de primera capa.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

Movimiento de tierra

CDescripcion_________________:

Se realizan trabajos de movimiento de tierra, corte y eliminación de material excedente
en la progresiva 3+900 a la 4+050 para ensanchamiento de vía.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

Instalación de alcantarilla TMC 36"

CDescripcion_________________:

En la progresiva 4+025 lado izquierdo se realizan trabajos de instalación de alcantarilla
TMC 36", relleno y compactación.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

Almacenamiento de materiales para alcantarillas TMC 36"

CDescripcion_________________:

En la progresiva 4+100 se almacenan materiales para alcantarillas TMC 36",

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

Movimiento de tierra

CDescripcion_________________:

Se registran trabajos de corte y eliminación de material excedente en progresiva 4+150
a la 4+250 para ensanchamiento de vía.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

Conformación DME 2

CDescripcion_________________:

En la progresiva 4 +700 se realizan trabajos de conformación de DME 2

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021

10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

Reconocimiento DME 3

CDescripcion_________________:

Reconocimiento del DME 3 paralizado y descartado por problemas geológicos en la
progresiva 15+ 500

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion_________________:

Se realizan los trabajos de corte de terreno y eliminación de material excedente en la
progresiva 26+ 500

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021

12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

Reconocimiento del tramo Santiago de Chuco - Mollepata (fin del tramo)

CDescripcion_________________:

Reconocimiento del tramo Santiago de Chuco - Mollepata (fin del tramo)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2021

Actividades:

Planta Chancadora Chacomas

CDescripcion_________________:

En la progresiva 8+ 500 se encuentra el área donde se instalara como parte del
proyecto la planta chancadora Chacomas.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2021
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