
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

004-
2021

Fecha Informe:

26-06-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PALLASCA -
M O L L E P A T A  -
MOLLEBAMBA - SANTIAGO
DE CHUCO EMPALME RUTA
NO 10, TRAMO SANTIAGO
DE CHUCO - MOLLEPATA

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Reporte diario Santiago de Chuco - Mollepata

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

El contratista cuenta con 3 frentes de obras de arte (instalación de alcantarillas), 3 frentes de
movimiento de tierra (corte de terreno y eliminación de material), además conformación de
DME12 y DME 15.
Se inicio la verificación de status real de maquinaria y equipo en obra por parte del contratista.
Durante ésta estuvieron presentes el Ing. de producción John Rodríguez e Ing. de quipos Javier
Sánchez por parte del contratista, y por parte de la supervisión El ing. Jaime Cisneros (Adm. de
contrato) y Técnico de topografía encargado.

Recomendaciones:

Al contratista, aumentar frentes de trabajo en el tramo para lograr avances programados.

Auditoria Fecha De Creación:

26-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

Movimiento de tierra

CDescripcion_________________:

Se realizan trabajos de corte y eliminación de material en la prog 3+630 a DME en
7+100
1 Cargador sobre orugas
5 volquetes
01 Capataz
02 AYUDANTES
01 VIGIA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

Verificación de Maquinaria y equipos del Contratista (Frente 3+630)

CDescripcion_________________:

Se realizo la verificación de status real de maquinaria y equipo en obra por parte del
contratista en el frente 3+630.
Durante la inspección estuvieron presentes el Ing. de producción John Rodríguez e Ing.
de quipos Javier Sánchez por parte del contratista, y por parte de la supervisión El ing.
Jaime Cisneros (Adm. de contrato) y Técnico de topografía encargado.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

Conformación DME 12

CDescripcion_________________:

Conformación DME 12 en progresiva 7+ 100

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

Verificación de Maquinaria y equipos del Contratista

CDescripcion_________________:

Se realizo la verificación de status real de maquinaria y equipo en obra por parte del
contratista en el frente del DME 12 7+100.
Durante la inspección estuvieron presentes el Ing. de producción John Rodríguez e Ing.
de quipos Javier Sánchez por parte del contratista, y por parte de la supervisión El ing.
Jaime Cisneros (Adm. de contrato) y Técnico de topografía encargado.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

Verificación de Maquinaria y equipos del Contratista en planta Chacomas 8+480

CDescripcion_________________:

Se realizo la verificación de status real de maquinaria y equipo en obra por parte del
contratista en planta Chacomas 8+480.
Durante la inspección estuvieron presentes el Ing. de producción John Rodríguez e Ing.
de quipos Javier Sánchez por parte del contratista, y por parte de la supervisión El ing.
Jaime Cisneros (Adm. de contrato) y Técnico de topografía encargado.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

Extracción y movilización de material de cantera Chacomas

CDescripcion_________________:

Se realizan los trabajos de extracción y movilización de material de rio la cantera
chacomas ubicada en la progresiva 9+600

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

Verificación de Maquinaria y equipos del Contratista en Taller cachicadan

CDescripcion_________________:

Se realizo la verificación de status real de maquinaria y equipo en obra por parte del
contratista en en Taller cachicadan.
Durante la inspección estuvieron presentes el Ing. de producción John Rodríguez e Ing.
de quipos Javier Sánchez por parte del contratista, y por parte de la supervisión El ing.
Jaime Cisneros (Adm. de contrato) y Técnico de topografía encargado.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

movimiento tierras

CDescripcion_________________:

corte eliminacion p 25 960
1 escaladora oruga
8 9 volquetes
ayudante
operario
traslado a dme 15 p 29 800

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion_________________:

Se realizan trabajos de corte y eliminación de material en la prog 26+600 a DME 15 en
29+800
Cargador sobre orugas
1 Excavadora
1 cargador frontal
7 volquetes
1 operario
1ayudante

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

Conformación DME 15 29+800

CDescripcion_________________:

Se realizan los trabajos de conformación del DME 15 en la progresiva 29+800
2 Tractor de orugas

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2021
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