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Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:
El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 1013 DEL SUPERVISOR (17/06/2021)
ASIENTO N°1013: DEL SUPERVISOR
ASUNTO: TRABAJOS NO AUTORIZADOS SEÑALIZACION VERTICAL ADICIONAL N°07.
Referente al asunto, se ha venido observando que a través de nuestro especialista en trazo,
topografía, diseño Vial, seguridad vial y señalización que reporta totalmente con informe al
23/05/2021, observando que se viene colocando postes de señalización vertical en el sector Km
19 al km 21 del adicional N°04 sin previamente presentar planos de replanteo y sin autorización
de supervisión para recién poder iniciar los trabajos; en tal sentido están a su riesgo y
responsabilidad de volver a retirarlos si están fuera de la normativa vial, pudiendo observar las
ubicaciones y otros que no cumplan con la función de ser visibles al usuario vial. Se presenta la
carta N°132-2021-MOTLIMA/EJR-JS el 16/06/2021.

Este es el último asiento de obra al que pude acceder. (el cuaderno se encuentra atrasado).

1)AMPLIACIONES DE PLAZO
•Existe ampliación de plazo actualmente hasta el 25 de noviembre 2021.

2)ADICIONALES DE OBRA
•Hasta la fecha se tienen aprobados 08 adicionales de obra
3)MAYORES METRADOS
•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores
metrados.
•Se contemplan mayores metrados en alcantarillas.

4)DEDUCTIVOS
•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06,
pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
•Se respetan los botaderos del expediente tecnico y adicionales de obra.
•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con
cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL
•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

7)ARQUEOLOGIA
Ministerio de cultura aprueba para que se trabaje entre los kilómetros 47+000 y 58+000, pues
descartan la presencia de un camino inca.

8)PACRI
Pacri informa que se ha culminado el proceso de levantamiento de información de kilómetro
0+000 al 40+000, se realizó la tasación de los predios y está en la etapa de notificar pago para
los predios comprendidos entre dichos kilómetros.
Esta semana los representantes de Pacri se encuentran por Bambamarca - Mollepata realizando
la liberación de predios del tramo km 30+000 en adelante.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA
a)PERSONAL
•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la
especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.
b)MAQUINARIA Y EQUIPOS
•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador
sobre llantas.

DEL SUPERVISOR
a)PERSONAL
•Si cumple.
b)MAQUINARIA Y EQUIPO

© Provias Nacional 27/06/2021 02:05:03



•Cumple, cumple con su laboratorio, camionetas, combis y oficinas.
•Cuentan con laboratorio de suelos.

OTRAS INCIDENCIAS
•Continúan los trabajos de movimiento de tierra en la progresiva 36+500, el cual impide el acceso
hacia bambamarca.
•Se realiza trabajos de obras de arte en la progresiva 5+000; encofrado y desencofrado y vaciado
de concreto.

Recomendaciones:

Se recomienda continuar con la construccion de obras de arte.

Auditoria Fecha De Creación:

26-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

27-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
612B.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO;
PROGRESIVA 5+000.

CDescripcion_________________:

02 OPERARIOS;
01 CAPATAZ;
05 AYUDANTES;
HERRAMIENTAS MANUALES;
MADERA PARA ENCOFRADO.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
220B.B2 CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE;
PROGRESIVA 19+580.

CDescripcion_________________:

01 MOTONIVELADORA;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE;

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRA;
205B.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO;
PROGRESIVA 36+550.

CDescripcion_________________:

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS;
07 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 VIGIA;
01 AYUDANTE.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

700. TRANSPORTE;
700B.B. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUÉS DE 1 KM;
PROGRESIVA 23+680.

CDescripcion_________________:

18 CAMIONES VOLQUETES;
01 CAPATAZ;
01 AYUDANTE;

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

600. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE;
610B.E CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2);
PROGRESIVA 5+000.

CDescripcion_________________:

01 TROMPO MEZCLADOR;
01 VIBRADOR DE CONCRETO;
AGREGADOS FINOS Y GRUESO;
CEMENTO PORTLAND TIPO 1;
01 CAPATAZ;
01 OPERARIO;
04 AYUDANTES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2021
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Fotos:
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