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Conclusiones:

Asiento nº. 1397, De la Supervisión, de 22.06.2021 (folio n. 98, Tomo 17)
Asunto: Amenaza de Potencial Conflicto Social
Anota que el Contratista debe priorizar la atención de la reposición del canal en los tramos que se
ha previsto en el proyecto, así como, los daños que le corresponda. Con relación al estado de la
Estructura, se remitirá a la Entidad su comunicación con la evaluación efectuado por sus
especialistas en Hidrología e Impacto Ambiental.

Asiento nº. 1398, De la Supervisión, de 23.06.2021 (folio n. 98, Tomo 17)
Asunto: Base de Concreto
En relación al asiento nº 1395, anota que la información proporcionada se encuentra plasmada en
el Expediente Técnico y por tanto de pleno conocimiento del Contratista, por lo que, sin ningún
argumento, no encontramos procedente su supuesto deslinde de responsabilidades. Con relación
a los valores indicados de resistencia de la Base de Concreto refiere que son los propuestos por
el Proyectista y aprobados por el Supervisor.

Asiento nº. 1399, De la Supervisión, de 24.06.2021 (folio n. 99, Tomo 17)
Asunto: Acta de Inspección física de Obra Nº 01-2021-CG/MPROY-OYON I-CC-H4
Deja constancia que la fecha ha culminado la visita a la obra por parte de la CGR, suscribiéndose
el Acta de Inspección física de Obra Nº 01-2021-CG/MPROY-OYON I-CC-H4.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original –Ejecución
Suspendida.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
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N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se aprecia actividades de limpieza de baños químicos y recojo de residuos en el ámbito de la
obra.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Se aprecia actividades de riego de vías como parte del Mantenimiento Vial.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado. Estando pendiente la
participación de Personal Técnico: 1 Nivelador y 1 Técnico de Laboratorio.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno
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Recomendaciones:

12.OTROS
El día de hoy, no se realizó inspección visual en campo debido a la falta del servicio de movilidad,
pese a las coordinaciones realizadas con el CVA y CSO para los apoyos requeridos.

Se toma conocimiento de la Orden de Servicio Nº 1400 de 18.06.2021, respecto a la Contratación
del Servicio de Alquiler de Camioneta para el traslado de personal en obra, sin embargo, pese a
las coordinaciones realizadas tanto por con la Dirección de Obras como con el proveedor el
servicio aún no se inicia. Hecho que viene limitando las funciones asignadas.

Se toma conocimiento que se estarían ejecutando las siguientes actividades:
Movimiento de tierras:
Corte en MS, RS Y RF: km 140+600 al km 141+000, km 143+000 al km 144+000, km 151+000 al
km 152+000, km 164+900 al km 164+970
Perfilado y Compactado, Mejoramiento Convencional o Especial y Conformación de Terraplén:
km 142+950 al km 144+000, km 150+000 al km 152+870, km 169+260 al km 170+830, km
171+000 al km 173+440
Sub base granular y base de concreto: km 145+820 al km 145+710, km 146+650 al km 147+600
y km 167+000 al km 167+260
Pavimento de Concreto Hidráulico manual y con pavimentadora: km 158+690 al km 161+020
Obras de arte:
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
Km 138+312 al km 138+374, km 147+628 al km 147+752, Km 154+661 al km 154+686, km
165+200 al km 165+216, km 165+375 al km 16+573, km 166+290 al km 166+350,
 km 167+130 al km 167+140 y km 167+735 al km 167+790
Muro Terramesh: DME 09 km 168+560
Alcantarillas tipo TMC y Marco. km 142+957
Trinchera Drenante: km 143+790 al km 143+920, km 144+150 al km 144+250, km 144+780 al km
144+890 y km 144+890 al km 145+000
Subdren: km 144+440 al km 144+515, km 145+580 al km 145+690, km 151+230 al km 151+400 y
km 153+000 al km 153+500
Canal: km 150+700 al km 150+870
Cunetas: km 156+500 al km 158+860

RECOMENDACIONES
De la Orden de Servicio Nº 1400 de 18.06.2021, se sugiere a través de las instancias
correspondientes, las acciones necesarias a fin del inicio de dicho servicio en atención a los
Términos de Referencia. De tal forma del cumplimiento de las funciones asignadas en campo.

Auditoria Fecha De Creación:

26-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-06-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

Oficina de Supervisión de Obra
Progresiva: km 0+000 – Localidad de Oyón

CDescripcion_________________:

Dado la falta de movilidad para transporte de personal, no fue posible realizar la
inspección visual en campo, por lo que se realizaron coordinaciones en la oficina de
Supervisión, entre otros, con los siguientes profesionales:

ALEJANDRO CANCHARI CAHUANA ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD DE OBRA Y
SALUD OCUPACIONAL
Refiere que a partir de las 5.00 pm se realizarían actividades de voladura de rocas en la
cantera Patón Morrenico.
Refiere que, durante la primera quincena del presente mes, se presentaron dos casos
positivos de COVID-19 en el personal de campo del CVA, sin embargo, a la fecha estos
ya fueron dados de alta.

HUGO NOLASCO VILLAVICENCIO - ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS
Refiere que, para el caso de la Variante 1, km 155+960 al km 158+834.289, se tiene que
la superficie del tramo exterior de la cuneta que se debe conectar con la del tramo de
corte del terreno natural, sin embargo, del replanteo en campo, lo descrito no se
produce. En ese sentido, el Contratista ha solicitado a la Supervisión de Obra definir la
ejecución del relleno de protección en el talud exterior de la cuneta, pedido que habría
sido trasladado a la Entidad.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2021
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