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Conclusiones:

Asiento nº. 1400, Del Contratista, de 25.06.2021 (folios nºs 99 y 100, Tomo 17)
Asunto: Fin de causal de Ampliación de Plazo por la falta de disponibilidad física de terreno para
ejecutar la Variante Nº 2 (Tramo del km 161+020 al km 16+219
Referencia: Asiento nº. 859, Del Contratista; Actas de entrega de Terreno del 25.06.2021
(Variante 2) y 9.11.2018 (Inicio de Obra).
Refiere que, dado la entrega de Terreno de la Variante 2, el 25.06.2021, se establece dicha fecha
como cese de la causal de ampliación de plazo, por causas no atribuibles al Contratista en el
marco del art. Nº 165 del Reglamento.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original –Ejecución
Suspendida.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
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137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Del recorrido en campo, se aprecia la emisión de exceso polvareda y polución en la Planta
Chancadora de material pétreo, en el tramo comprendido entre el km 151+500 al km 155+000
aproximadamente, por lo que la vegetación colindante se encuentra cubierta de polvo.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguna.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado. Estando pendiente la
participación de Personal Técnico: 1 Nivelador y 1 Técnico de Laboratorio.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios.

9.INCIDENTES
Ninguno

10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno
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Recomendaciones:

12.OTROS
En el Programa de Trabajo Semanal de 28 de junio de 2021 al 04 de julio de 2021 presentada por
el Contratista mediante Carta Nº 557-2021-CVA-RO, no se aprecia ninguna actividad entre el km
161+020 al km 161+221.983 (Variante 2), pese a los compromisos asumidos por este y que la
entrega del tramo se realizó el 25 de junio de 2021.

El día de hoy, de forma conjunta con el Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo del CSO,
se realizó la inspección visual en campo hasta el km 154+200 aproximadamente.

El 21.06.201 se tomó conocimiento de la Orden de Servicio Nº 1400 de 18.06.2021, respecto a la
Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para el traslado de personal en obra, sin
embargo, pese a las coordinaciones realizadas tanto por con la Dirección de Obras como con el
proveedor el servicio aún no se inicia. Hecho que viene limitando el cumplimiento de las funciones
asignadas en campo.

Se toma conocimiento que se estarían ejecutando las siguientes actividades:
Movimiento de tierras:
Corte en MS, RS Y RF: km 140+600 al km 141+000, km 150+000 al km 152+000, km 164+900 al
km 164+970
Perfilado y Compactado, Mejoramiento Convencional o Especial y Conformación de Terraplén:
km 140+300 al km 144+500, km 147+280 al km 147+380, km 150+000 al km 152+870, km
167+00 al km 170+830, km 172+760 al km 173+440
Sub base granular y base de concreto: km 145+820 al km 145+210, km 147+380 al km 147+600
km 165+980 al km 166+420 y km 167+000 al km 169+260
Pavimento de Concreto Hidráulico manual y con pavimentadora: km 158+690 al km 161+020
Obras de arte:
Muros de Contención (Contractual y PAO Nº 01):
Km 138+312 al km 138+374, km 147+628 al km 147+752, Km 154+582 al km 154+603, km
165+592 al km 165+216, km 165+375 al km 165+573 y km 167+735 al km 167+790
Muro Terramesh: DME 09 km 168+560
Alcantarillas tipo TMC y Marco: km 142+123, km 142+957 y km 147+730
Trinchera Drenante: km 143+790 al km 143+920, km 144+150 al km 144+250, km 144+780 al km
144+890 y km 144+890 al km 145+000
Subdren: km 151+230 al km 151+400
Canal: km 150+700 al km 150+870
Cunetas: km 156+500 al km 158+860
Canteras: Yanamayo Km. 117+000, Rupay Km. 121+600, Bella Luz Km. 141+100 y Patón
Morrenico Km. 152+960

RECOMENDACIONES
De la Orden de Servicio Nº 1400 de 18.06.2021, se sugiere a través de las instancias
correspondientes, las acciones necesarias a fin del inicio de dicho servicio en atención a los
Términos de Referencia. De tal forma del cumplimiento de las funciones asignadas en campo.

Se sugiere instar al Contratista la programación y ejecución de las actividades descritas en el
asiento Nº 1400 de 25.06.2021, en la Variante Nº 2.

Se sugiere evaluación de los efectos negativos al medio ambiente por el aparente exceso de
emisión de polvo en diferentes tramos de la vía en construcción y de ser el caso las acciones
mitigadoras correspondientes.

Auditoria Fecha De Creación:

28-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
230Material de Préstamo para rellenos

Progresiva: Km 152+960 LI – Cantera Patón Morrenico

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 personal de piso
Equipos aproximados verificados en campo: 1 excavadora sobre oruga y 3 volquetes
con sus respectivos operadores.
Del proceso de voladura de rocas realizado el sábado 26.06.2021, el material fracturado
se viene transportando a la planta Chancadora.
Del mismo modo se aprecia, que se realizaron perforaciones para proceso de voladura
de rocas, sin embargo, se ha tomado conocimiento que en obra no se contaría con
material explosivo para las actividades programadas.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-06-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-06-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
230Material de Préstamo para rellenos

Progresiva: Km 152+640 LI – Ingreso a la Cantera Patón Maciso Rocoso

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
En área aledaña al km 152+700 - Ingreso a la Cantera Patón Maciso Rocoso, se aprecia
restos de calaminas con marco de madera (imagen nº 2), también restos de botellas de
plástico y tapers descartables.
Por otro lado, se aprecia la vegetación circundante cubierta de polvo (imagen nº 1).
De las actividades en la planta de chancadora se aprecia la emisión de exceso de
polvareda (imagen nº 3), por lo que, se sugiere, la evaluación correspondiente por parte
del CSO, a fin de mitigar, de ser el caso, los posibles efectos negativos al medio
ambiente y relacionados.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-06-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-06-2021

Actividades:

900.0PROTECCION AMBIENTAL
907PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.CAcondicionamiento de Desechos y Material Excedente

Progresiva: Km 154+170 – DME 4

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 personal de piso
Equipos aproximados verificados en campo: 1 tractor sobre oruga con operador
Se viene realizando actividades de disposición de material excedente.
Aparentemente no se estarían compactando adecuadamente las diferentes capas
explanadas del material excedente depositado en dicho DME, por lo que, se sugiere que
a través del CSO se pudieran realizar las evaluaciones respectivas a fin de garantizar la
calidad de la obra.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-06-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-06-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
230Material de Préstamo para rellenos

Progresiva: Km 152+960 LI – Cantera Patón Deposito Morrenico

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 4 oficial y 4 Ayudantes
Equipos aproximados verificados en campo: 2 excavadora sobre oruga, 3 cargador
frontal, y 2 retroexcavadora con sus respectivos operadores además de 2 zaranda
estática
Se realizan actividades de extracción, selección y carguío de material

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-06-2021
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Fotos:
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