
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

005-
2021

Fecha Informe:

29-06-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PALLASCA -
M O L L E P A T A  -
MOLLEBAMBA - SANTIAGO
DE CHUCO EMPALME RUTA
NO 10, TRAMO SANTIAGO
DE CHUCO - MOLLEPATA

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Reporte diario Santiago de Chuco - Mollepata

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

El contratista cuenta con frentes de obras de arte (instalación de alcantarillas), frentes de
movimiento de tierra (corte de terreno y eliminación de material), conformación de DME.
PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL, se viene realizando el control de polvo en el proyecto,
regando la zona de la calzada con cisterna de agua, mantenimiento de vía.
Se realizo la verificación del equipo y maquinaria de contratista en campo, algunas de ellas se
encuentran no operativas.

Recomendaciones:

Al contratista, aumentar frentes de trabajo en el tramo para lograr avances programados.
A la Supervisión, programar fecha para nueva de revisión de equipo y maquinaria operativa del
contratista.

Auditoria Fecha De Creación:

29-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

30-06-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

29-06-2021

Actividades:

Verificación de Maquinaria y equipos del Contratista

CDescripcion_________________:

Se realizo la verificación de status real de maquinaria y equipo en obra por parte del
contratista.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-06-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

29-06-2021

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion_________________:

Se realizan trabajos de corte y eliminación de material en la prog3+630 a DME en 7+100
Cargador sobre orugas
1 Excavadora
1 cargador frontal
7 volquetes
1 operario
1ayudante

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-06-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

29-06-2021

Actividades:

Instalación de alcantarilla 36"

CDescripcion_________________:

Se realiza el relleno y compactación por capas para alcantarilla 36" en prog 4 + 025 lado
derecho
2 oficiales
2 ayudante
2 compactadores (tipo canguro)

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-06-2021

© Provias Nacional 30/06/2021 12:45:00



4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

29-06-2021

Actividades:

Movimiento de tierra

CDescripcion_________________:

Se realizan trabajos de corte y eliminación de material en la prog 8+630 a DME en
7+100
1 Cargador sobre orugas
5 volquetes
01 Capataz
02 AYUDANTES
01 VIGIA.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-06-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

29-06-2021

Actividades:

Mantenimiento de vía

CDescripcion_________________:

A partir de la progresiva 23+ 300 se realizan los trabajos de mantenimiento de vía
1 Retroexcavadora
1 compactadora
2 oficiales
1 Ayudante

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

29-06-2021
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