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Conclusiones:

Folio n. 01, Tomo 18
Legalización del Cuaderno de Obra

Asiento nº. 1401, De la Supervisión, de 26.06.2021 (folio n. 02, Tomo 18)
Asunto: Solicitud de Ampliación de plazo por falta de disponibilidad para ejecutar la Variante Nº 2
Con relación a lo indicado en el asiento anterior, corresponde al Contratista solicitar, cuantificar y
sustentar la solicitud de ampliación de plazo, conforme a lo estipulado en el art. 170 del RLCE

Asiento nº. 1402, De la Supervisión, de 26.06.2021 (folio n. 02, Tomo 18)
Asunto: Subdrenes Prestación Adicional Nº 2
Refiere que la Entidad y la Supervisión de obra ya se pronunciaron al respecto, para continuar
con la protección de las banquetas con las adecuaciones precisadas, ya que se debe canalizar
las filtraciones identificadas que prevengan el colapso de la plataforma superior en la se apoya la
vía.

Asiento nº. 1403, De la Supervisión, de 28.06.2021 (folio n. 03, Tomo 18)
Asunto: Relleno de protección de Cunetas – Variante 1
Anota que, mediante Carta Nº 0641-2021-CSO/JS-JLT la consulta fue remitida a la Entidad.

Asiento nº. 1404, De la Supervisión, de 28.06.2021 (folio n. 03, Tomo 18)
Asunto: Separación entre pavimento rígido y obras de arte en Variante 1
Anota que, mediante Carta Nº 0642-2021-CSO/JS-JLT la consulta fue remitida a la Entidad para
su absolución.

Asiento nº. 1405, De la Supervisión, de 28.06.2021 (folio n. 03, Tomo 18)
Asunto: Inspección a Obra – Dirección Control de Calidad
Se deja Constancia que a partir de la fecha se cuenta en obra con la visita de inspección de los
Especialistas en Suelos y Pavimentos, Trazo, Topografía y Señalización, así como del
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional de la Dirección de Control de Calidad de PVN

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20 y 0296-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de plazo de
ejecución de obra por 111, 36, 24 y 195 días (el primero plazo excepcional y los tres siguientes
por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de plazo de
ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021 y 30.08.2021
respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01
“Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696”, por la
suma de S/ 7’264,835.97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – En
Ejecución.

R.D. Nº.  N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02
“Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 LI y km 137+595 al km 137+680”
por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% –
Ejecución Suspendida.

R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 03
“Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km.
140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km.
141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00”, por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido
IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original – En Ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado.

4.MAYORES METRADOS:
N°01: “Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09
km 168+580” – en Ejecución
N°02: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977 al km 137+000”
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– Ejecución Suspendida
N°03: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000” –
en Ejecución.
N°04: “Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal” –
Ejecución Suspendida
N°05: “Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y
km 170+000 al 181+000” – en Ejecución
N°06: “Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977 al km 145 – En
ejecución
N°07: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000” - En
ejecución
Complementario N°01 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 181+000” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°07 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km
169+000 al km 173+000” – En ejecución
Complementario Nº 03 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
Complementario Nº 04 – Mayor Metrado 07 – Mejoramiento de Subrasante entre el km 169+000
al km 173+000 – En ejecución
N°08: “Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km
137+700” – Ejecución Suspendida
N°09: “Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al
km 145+720” – En ejecución
Complementario N°01 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
Complementario N°02 al MM N°09 “Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con
material de cantera km 160+120 al km 168+360” – En ejecución
N°10: “Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km
160+180 y km 160+640 al km 160+902” – Ejecutado Parcialmente
N°11: “Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770” – Sin
Ejecución.
N°12: “Mayor Metrado en Alcantarillas Tramo I: VP 134+977 a 181+000, Ramal 136+802 a
139+600
N°13: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km. 158+560 – Km. 161+020. Variante
1 Km. 155+960 – Km. 158+834.29, Variante 2 Km. 161+020 – Km. 163+221.98
N°14: “Mayor Metrado en muros km 134+564.02 - km 167+784.56
N°15: “Mayor Metrado de sub base granular Vía Principal Km.142+000.00-Km. 155+960.00

5.DEDUCTIVOS:
R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01,
por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%
R.D. Nº.  0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02,
por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Ninguna.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguna.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado. Estando pendiente la
participación de Personal Técnico: 1 Nivelador y 1 Técnico de Laboratorio.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta con 6 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios.

9.INCIDENTES
Ninguno
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10.PACRI
Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA
Ninguno

12.OTROS
El día de hoy, de forma conjunta con los especialistas en Control de Calidad del CVA y CSO y
Especialista en Suelos y Pavimentos de la DCYC de PVN, se realizó la inspección visual en
campo y ensayos en Concreto Hidráulico ejecutado.

El 21.06.201 se tomó conocimiento de la Orden de Servicio Nº 1400 de 18.06.2021, respecto a la
Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para el traslado de personal en obra, sin
embargo, pese a las coordinaciones realizadas tanto por con la Dirección de Obras como con el
proveedor el servicio aún no se inicia. Hecho que viene limitando el cumplimiento de las funciones
asignadas en campo.

Clima: mayormente nublado, en horas de la tarde a partir de las 3.30 pm aproximadamente
presencia de lluvias y granizo, lo cual se habría dado en la mayor parte del tramo.

Recomendaciones:

De la Orden de Servicio Nº 1400 de 18.06.2021, se toma conocimiento que el día de mañana, 1
de julio de 2021 se iniciarían con el Servicio Contratado.

Auditoria Fecha De Creación:

30-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-06-2021

Actividades:

Ensayos de Control de Calidad en Obra

Progresiva: Km 159+420 al km 160+220

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ingenieros Especialistas en Control del
Calidad de CVA y del CSO, 1 Técnico de Laboratorio (CVA), 1 Auxiliar de Laboratorio
(CSO) y 3 personal de campo.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Equipo para ensayo de Rugosímetro de
Merlín y 1 Equipo para medición de Lisura en el Pavimento.
Con la participación del Especialista en Suelos y Pavimentos de la DCYC de PVN y
Especialistas en Control del Calidad de CVA y del CSO se realizaron ensayos a fin de
determinar la rugosidad en la superficie y la lisura (irregularidades) en el pavimento de
Concreto Hidráulico construido en el tramo comprendido entre el km 159+420 al km
160+220

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-06-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-06-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501.BPavimento de Concreto Hidráulico Sc=45 kg/cm2 (Manual)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
504. ASonorizadores
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
7Q0.ETransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d<= 1 Km
700.FTransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d> 1 Km

Progresiva: Km 159+170 al km 159+326

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 8 Operario, 7 Oficial, 7 Peón Y 2
Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 3 Camión Mixer y 1 retroexcavadora con
sus respectivos operadores además de equipos menores.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así mismo, se sugiere el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el
trabajo para la actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior
transporte

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-06-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

L U Z M I L A  G U E R R A
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-06-2021

Actividades:

200.0MOVIMIENTO DE TIERRAS
220. BMejoramiento de Subrasante con material de cantera
220. CMejoramiento de Subrasante con material de cantera, solución especial
230Material de Préstamo para rellenos
700.0TRANSPORTE
700. ATransporte de Material proveniente de Cantera para d<= 1 Km
700.BTransporte de Material proveniente de Cantera para d> 1 Km
700.GTransporte de Eliminación de Material a DME para d<= 1 Km
700. HTransporte de Eliminación de Material a DME para d> 1 Km

Progresiva: Km 172+670 al km 173+240

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 2 Capataz, 2 Operario, 3 Oficial, 4 Peón y 2
Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre oruga, 2 Volquetes, 1
Motoniveladora y 1 Rodillo con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y del CSO.
Se sugiere el control adecuado de los procesos constructivos por parte del CSO, a fin de
garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así mismo, se sugiere el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el
trabajo para la actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior
transporte.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-06-2021
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Fotos:
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