
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

006-
2021

Fecha Informe:

30-06-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PALLASCA -
M O L L E P A T A  -
MOLLEBAMBA - SANTIAGO
DE CHUCO EMPALME RUTA
NO 10, TRAMO SANTIAGO
DE CHUCO - MOLLEPATA

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Reporte diario Santiago de Chuco - Mollepata

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Continúan los trabajos de movimiento de tierra en 6 frentes en los primeros 30 km del tramo.
Dichos trabajos fueron disminuidos desde ayer por lluvias de moderada intensidad.
Equipo de supervisión y Contratista evalúan nuevas canteras Victoria 1, Victoria 2 y Victoria 3 y
accesos para incorporar en proyecto reemplazando a las ya descartadas.
Se culmino la verificación de status real de maquinaria y equipo en obra por parte del contratista.
Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas entre otros.

Recomendaciones:

Al contratista, aumentar frentes de trabajo en el tramo para lograr avances programados.
A la contratista, realzar las pruebas y evaluación final de las canteras y sus accesos, de tal modo
presente propuesta para el análisis de la misma.

Auditoria Fecha De Creación:

30-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

30-06-2021

Actividades:

Conformación DME 15 29+800

CDescripcion_________________:

Se realizan el traslado de material excedente (16 volquetes) a la progresiva 29+800 para
continuar la conformación de DME 15, afectada el día de ayer y hoy por lluvias.
Equipo:
2 tractor oruga
1 compactadora rodillo
Cuadrilla
1 capataz
2 cuadradores
1 vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-06-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-06-2021

Actividades:

Evaluación de nuevas Canteras

CDescripcion_________________:

Equipo de supervisión y Contratista evalúan nuevas canteras y accesos para incorporar
en proyecto reemplazando a las ya descartadas.
Victoria 1, Victoria 2 y Victoria 3.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-06-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

30-06-2021

Actividades:

Evaluación de Acceso a nueva propuesta de cantera VICTORIA 2

CDescripcion_________________:

Equipo de supervisión y Contratista evalúan los accesos para nuevas propuestas de
canteras,
Victoria 1, Victoria 2 y Victoria 3.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-06-2021
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

30-06-2021

Actividades:

Evaluación de Acceso a nueva propuesta de cantera VICTORIA 1

CDescripcion_________________:

Equipo de supervisión y Contratista evalúan los accesos para nuevas propuestas de
canteras,
Victoria 1, Victoria 2 y Victoria 3.
Tener en consideración que el material de dichas canteras cumplen con las
características requeridas.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-06-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

30-06-2021

Actividades:

Movimiento de tierra

CDescripcion_________________:

En la progresiva 6+800 se realizan los trabajos de corte de talud y eliminación de
material excedente a DME 12
Equipos
1 excavadora oruga
6 volquetes
Cuadrilla
1 capataz
2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-06-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

30-06-2021

Actividades:

Movimiento de tierra

CDescripcion_________________:

Continúan los trabajos de corte de terreno y eliminación de material excedente en la
progresiva 5+400 hacia DME 12.
Equipos
1 Excavadora orugas
7 volquetes
Cuadrilla
1 Capata
2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-06-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

30-06-2021

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion_________________:

 En la progresiva 3+900 se realizan los trabajos de corte de talud y eliminación de
material excedente a DME 12
Equipos
1 excavadora oruga
4 volquetes
Cuadrilla
1 capataz
1 Operario
2 vigías

mov tierra corte 3 900 excavadora sobre oruga p 3 600

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-06-2021
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Fotos:
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