
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

102-
NAC
M -
ESC
- D O
PVN

Fecha Informe:

26-06-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Moquegua - Omate
- Arequipa Tramo: II km. 35 al
km. 153.50

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME N° 102-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL SABADO 26 DE JUNIO DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA - MANTENIMIENTO DE TRANSITO

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

LIMPIEZA DE CUNETAS TRIANGULARES DE CONCRETO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM
85+000 AL KM 86+820

Recomendaciones:

NINGUNA

Auditoria Fecha De Creación:

26-06-2021

Auditoria Fecha De Edición:

01-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

C U T I P A  M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-06-2021

Actividades:

UBICACION: ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 85+000 AL KM 86+820

LIMPIEZA DE CUNETAS

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO Y 05
OPERADORES.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-06-2021
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