
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

007-
2021

Fecha Informe:

01-07-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PALLASCA -
M O L L E P A T A  -
MOLLEBAMBA - SANTIAGO
DE CHUCO EMPALME RUTA
NO 10, TRAMO SANTIAGO
DE CHUCO - MOLLEPATA

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Reporte diario Santiago de Chuco - Mollepata

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

Continúan los trabajos de movimiento de tierra en 6 frentes en los primeros 30 km del tramo,
asimismo se cuenta con 4 frentes de obras de arte (instalación de alcantarillas).
Se viene realizando mantenimiento de vía a un bajo ritmo.

Recomendaciones:

Al contratista, aumentar frentes de trabajo en el tramo para lograr avances programados,
asimismo mejorar el ritmo del mantenimiento de via.

Auditoria Fecha De Creación:

01-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

02-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

© Provias Nacional 02/07/2021 12:17:21



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion_________________:

En la progresiva 3+600 continúan los trabajos de corte de talud y traslado de material
excedente a DME 12
Equipos
1 Excavadora sobre orugas
6 Volquetes
Cuadrilla
1 capataz
1 operador
2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion_________________:

En la progresiva 5+100 se realizan trabajos de corte de talud y traslado de material
excedente a DME 12
Equipos
1 excavadora oruga
5 Volquetes
Cuadrilla
1 capataz
1 vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-07-2021
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion_________________:

En la progresiva 25+800 se realizan trabajos de corte de talud para ampliación de vías
Equipos
1 excavadora oruga
6 volquetes
Cuadrilla
1 Controlador
1 Operador
2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-07-2021

© Provias Nacional 02/07/2021 12:17:21



4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion_________________:

En la progresiva 26+400 se realiza corte de talud y eliminación de material excedente a
DME 15
Equipos
1 Excavadora
6volquetes
Cuadrilla
1 Capataz
1 operador
1  Vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-07-2021
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

Conformación DME 15

CDescripcion_________________:

Se realizan los trabajos de conformación de DME 15 en la progresiva 29+800
2 tractor oruga
1 compactadora rodillo
Cuadrilla
1 capataz
2 cuadradores
1 vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-07-2021
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

Mantenimiento de vía

CDescripcion_________________:

Se realizan trabajos de mantenimiento de vía en el acceso al DME 15 en el KM 29+300
Equipos
1 Minicargador sobre llantas
Cuadrilla
1 Operador
1 Ayudante

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-07-2021
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

Extracción de material de Cantera Chacomas

CDescripcion_________________:

Extracción de material de Cantera Chacomas en la progresiva 9+580
Equipos
1 excavadora oruga
3 volquetes
Cuadrilla
1 Operario
1 ayudante
4 operadores

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-07-2021
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

Planta industrial Chacomas

CDescripcion_________________:

Continúan los trabajos de acopio de materiales en planta industrial Chacomas en la
progresiva 8+480
Equipos
1 cargador frontal
Cuadrilla
1 Capataz
1 operador

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-07-2021
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

Conformación DME 12

CDescripcion_________________:

Conformación DME 12
Equipos
2 tractor oruga
1 compactadora rodillo
Cuadrilla
1 capataz
1 cuadradores
1 vigía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-07-2021
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

Instalación de Alcantarilla TMC 36

CDescripcion_________________:

Se realizan trabajos de instalación de alcantarilla 36" en la progresiva 3+403 lado
izquierdo, además se efectúan las pruebas de densidad de campo correspondientes por
capas por parte del equipo contratista y de supervisión
Equipos
3 vibro apisonadoras
Cuadrilla
3 Oficiales
2 técnicos de suelos

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-07-2021
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

01-07-2021

Actividades:

Instalación de alcantarilla 36"

CDescripcion_________________:

Se realizan trabajos de instalación de alcantarilla 36" en la progresiva 2+545 lado
derecho, además se efectúan las pruebas de densidad de campo correspondientes por
capas por parte del equipo contratista y de supervisión
Equipos
3 vibro apisonadoras
Cuadrilla
3 Oficiales
2 técnicos de suelos

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

01-07-2021
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