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R E H A B I L I T A C I O N  Y
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MOLLEBAMBA - SANTIAGO
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Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Reporte diario Santiago de Chuco Mollepata

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

El contratista desde el día de hoy realizara jornadas nocturnas como medida ante el retraso de
avance de obra. Por tal motivo el día de hoy los trabajos de movimiento de tierras retrasaron su
inicio durante la mañana, puesto que las cuadrillas que realizaban dicho turno, fueron designadas
para realizar los turnos nocturnos, y siendo recién incorporadas las cuadrillas para los turnos de
día se les brindo una charla de inicio prolongada. Cabe mencionar que el día de ayer extendieron
el horario hasta la noche para analizar el desempeño.
Los trabajos de movimiento de tierra continuaron en 6 frentes en los primeros 30 km del tramo, de
igual manera se mantienen los 4 frentes de obras de arte (instalación de alcantarillas).
Se viene realizando el riego de la vía para mitigación del polvo a un bajo ritmo.
Ampliaciones de Plazo: Con respecto a las ampliaciones de Plazo 02 y 03  solicitadas por el
contratista, la supervisión respondió el día de hoy, denegando la ampliación 02 que justifica el
atraso por falta de DME a consecuencia de un deficiente expediente técnico. Por otro lado,
aprueba parcialmente la ampliación 03 referente al retraso ocasionado por el adicional de obra Nº
02, admitiendo solo 3 días de los 33 solicitados.

Recomendaciones:

Al contratista, analizar adecuadamente las implicancias de realizar turnos nocturnos en materia
de seguridad, asimismo a la supervisión hacer un seguimiento minucioso de su plan de trabajo.
Al contratista, mejorar el ritmo de riego de la vía.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion_________________:

En la progresiva 26+400 se inicia la jornada con los trabajos de corte de talud y traslado
de material excedente a DME 15 a partir de las 8:30 de la mañana por la charla
referente a los trabajos nocturnos que implementara el contratista a partir de la fecha.
Equipos
1 Excavadora sobre orugas
6 Volquetes
Cuadrilla
1 capataz
1 operador
2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:

Movimiento de Tierra

CDescripcion_________________:

En la progresiva 25+700 se inicia la jornada con los trabajos de corte de talud y traslado
de material excedente a DME 15 a partir de las 8:30 de la mañana por la charla
referente a los trabajos nocturnos que implementara el contratista a partir de la fecha.
Equipos
1 Excavadora sobre orugas
6 Volquetes
Cuadrilla
1 capataz
1 operador
2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:

Mantenimiento de vía

CDescripcion_________________:

Se realizan los trabajos de mantenimiento de vía en la progresiva 12+300 para el
acceso a nuevo DME
Equipos
1 motoniveladora
Cuadrilla
1 operador
1 vigia

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:

Extracción de material de Cantera Chacomas

CDescripcion_________________:

Extracción de material de Cantera Chacomas en la progresiva 9+580
Equipos
1 excavadora oruga
3 volquetes
Cuadrilla
1 Operario
1 ayudante
4 operadores

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:

Instalación de alcantarilla 36"

CDescripcion_________________:

Se realizan trabajos de instalación de alcantarilla 36" en la progresiva 7+540 lado
izquierdo
Equipos
4 vibro apisonadoras
Cuadrilla
2 Oficiales
2 Ayudantes

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:

Clasificación de materiales

CDescripcion_________________:

En las progresivas desde 6+100 hasta la 8+200 se realiza el análisis y clasificación de
materiales en los frente de corte.
Por parte del contratista el Ing. Geólogo Cesar Romero y por parte de la supervisión el
Ing. Geólogo Jesús Soto.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-07-2021

© Provias Nacional 03/07/2021 12:16:16



7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:

Instalación de alcantarilla 36"

CDescripcion_________________:

Se realizan trabajos de instalación de alcantarilla 36" en la progresiva 6+964 lado
izquierdo, asimismo se realizan los ensayos de densidad por capas por parte de la
supervisión.
Equipos
2 vibro apisonadoras
Cuadrilla
2 Oficiales
1 Ayudantes
1 técnico de suelos

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:

Instalación alcantarilla 36"

CDescripcion_________________:

Se realizan trabajos de instalación de alcantarilla 36" en la progresiva 6+649 lado
izquierdo
Equipos
2 vibro apisonadoras
Cuadrilla
2 Oficiales
2 Ayudantes

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion_________________:

En la progresiva 5+800 continúan los trabajos de corte de talud y eliminación de material
excedente a DME 12 para ampliación de vía
Equipos:
1 Excavadora sobre oruga
5 Volquetes
Cuadrilla
1 capataz
1 operador
2 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion_________________:

En la progresiva 5+150 se realizan trabajos de corte de talud y eliminación de material
excedente a DME 12
 Equipos:
1 Excavadora sobre oruga
5 Volquetes
Cuadrilla
1 Operario
1 operador
1 vigías

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:

Mantenimiento de vía

CDescripcion_________________:

Se realiza el riego de la vía con cisterna para mitigación de polvo

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

02-07-2021

Actividades:

Movimiento de tierras

CDescripcion_________________:

Se realizan trabajos de corte de talud y eliminación de material en la progresiva 3+500
Equipo
1 Excavadora de oruga
5 volquetes
Cuadrilla
2 controladores
2 vigías
2 técnicos topografía

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

02-07-2021
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