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Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:
El ultimo asiento que tiene al día la obra es el Asiento 255 DEL Contratista (30/06/2021)
ASIENTO N°255: DEL CONTRATISTA
ASUNTO: CESE DE CAUASAL AMPLIACIÓN DE PLAZO POR LLUVIA Nª 05.
Comunicamos a la supervisión el cese de la lluvia en el ámbito de la Obra, esta tarde
verificándose que se puede utilizar el DME Nº 15 Km 29+800, por lo que dejamos constancia del
cese de causal de la ampliación de plazo por lluvias. En tal sentido de acuerdo con lo estipulado
en los art. 191 y 198 de RlCE presentaremos nuestra solicitud de ampliación de plazo.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO
•A la fecha existen 3 solicitudes de ampliaciones de plazo por parte del contratista:
•Solicitud de ampliación de plazo 01: Referente al retraso por falta de DMEs a causa de un
deficiente expediente técnico. DENEGADA POR LA SUPERVISIÓN.
•Solicitud de ampliación de plazo 02: contiene la misma causal que la solicitud de ampliación Nº
01, referente al retraso por falta de DMEs a causa de un deficiente expediente técnico. El día 02-
07-
        2021 la SUPERVISIÓN respondió DENEGANDO LA SOLICITUD.
•Solicitud de ampliación de plazo 03: Referente al retraso ocasionado por el adicional de obra Nº
02, El día 02-07-2021 la SUPERVISIÓN respondió APROBANDO PARCIALMENTE LA
SOLICITUD,
        admitiendo a trámite solo 3 días de los 33 solicitados.

2)ADICIONALES DE OBRA
•Hasta la fecha se tiene aprobado 01 adicional de obra
•Adicional de obra N.º 02, referente incorporación de nuevos DMEs, obras complementarias en
DMEs nuevos y del proyecto, así  como los transportes de materiales excedentes en nuevos
DMEs.

4)DEDUCTIVOS
•Existe 01 deductivo Vinculante, que deriva del  adicional números 02.
•Deductivo vinculante n°02, por reducción y eliminación de DMEs, así como los transportes de
materiales excedentes.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
•Hasta la fecha los botaderos desestimados del proyecto mediante deductivo vinculante N.º 02
son: DME Nº02, DME Nº03, DME Nº04 y DME Nº05. Asimismo mediante adicional N.º 02 se han
incluido 3 nuevos botaderos: DME Nº13, DME Nº14 y DME Nº15.
•Con respecto al control de polvo en el proyecto, el contratista viene regando a un ritmo bajo la
zona de la calzada con cisterna de agua.

6)MANTENIMIENTO VIAL
•Se realiza mantenimiento a accesos y desbroce de vegetación en áreas a DME

OTRAS INCIDENCIAS
•El día de hoy no se realizaron trabajos en los distintos frentes de la obra a causa de un paro
realizado por los trabajadores de la misma. Según información de parte de los trabajadores, ésta
para,
        se esta realizando ante la insatisfacción hacia algunas condiciones laborales tales como
demora en pagos, pagos de horas extra, pago de horario nocturno, necesidad de alimentación
durante el
        turno noche, entre otras. Cabe mencionar que dicha información no es confirmada, puesto
que el contratista refiere que no se tiene atrasos, además que el resto de reclamos son inexactos.
•Los trabajadores se convocaron durante la mañana en el distrito de Cachicadan, para solicitar al
contratista dichos requerimientos.
•El contratista señala que al final del día se llegó al acuerdo de reactivar los trabajos con
normalidad para la jornada del lunes y que dichos requerimientos sean presentados de manera
formal
        mediante documento para su tratamiento.
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Recomendaciones:

Al contratista, poner atención y evaluar de manera inmediata los requerimientos de su personal,
asimismo aclarar los dichos temas y llegar a un acuerdo adecuado y justo entre las partes, en
favor de la continuación inmediata de los trabajos y evitar mayores atrasos en la obra.
A la supervisión, hacer seguimiento de la situación que se esta presentando con el personal del
contratista.

Auditoria Fecha De Creación:

03-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-07-2021

Actividades:

Paro de trabajadores

CDescripcion_________________:

El día de hoy no se realizaron trabajos en los distintos frentes de la obra a causa de un
paro realizado por los trabajadores de la misma.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-07-2021

© Provias Nacional 04/07/2021 01:17:35



2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-07-2021

Actividades:

Paro de trabajadores

CDescripcion_________________:

El día de hoy no se realizaron trabajos en los distintos frentes de la obra a causa de un
paro realizado por los trabajadores de la misma.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-07-2021

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-07-2021

Actividades:

Paro de trabajadores

CDescripcion_________________:

El día de hoy no se realizaron trabajos en los distintos frentes de la obra a causa de un
paro realizado por los trabajadores de la misma.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-07-2021

© Provias Nacional 04/07/2021 01:17:35



4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

V I L C H E Z  E S P I N O Z A
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-07-2021

Actividades:

Paro de Trabajadores

CDescripcion_________________:

Los trabajadores se convocaron durante la mañana en el distrito de Cachicadan, para
solicitar al contratista sus requerimientos.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-07-2021

© Provias Nacional 04/07/2021 01:17:35


