
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

002

Fecha Informe:

05-07-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA: PATAHUASI -
YAURI - SICUANI TRAMO
COLPAHUAYCO-LANGUI

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NÚMERO DE INFORME 002, OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL HUARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A  y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.                   SUPERVISOR : TEC-CUATRO S.A -
SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

- SE HA CULMINADO LOS TRABAJOS DE DEFLECTOMETRÍA EN CAMPO
- SE OBSERVO LA PRESENCIA DEL JEFE DE SUPERVISION, INGENIERO DE SEGURIDAD E
INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA LA PRESENCIA DEL RESIDENTE EN OBRA

Auditoria Fecha De Creación:

05-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

06-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-07-2021

Actividades:

TRABAJO DE TOPOGRAFIA : TRAZO Y REPLANTEO

CDescripcion_________________:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO ENTRE LAS
PROGRESIVAS KM 24 AL KM 25, REVISIÓN DE POLIGONAL ENTRE KM19 AL KM20
Y DEL KM 25 AL KM 26

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-07-2021
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