
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
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ra:
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Nro
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e:

01

Fecha Informe:

05-07-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
PICCHU

Personal Encargado:

JANETH MONICA VARGAS
RAMOS

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DIARIO N°01-2021-TUNEL Y ACCESOS/JMVR

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:
- En el asiento N°01.- Se da inicio de la apertura del cuaderno de obra, se menciona la fecha de
la entrega de terreno 22 de junio del 2021 y el inicio de obra que es 23 de junio del 2021.
- Asiento N°04 del contratista.- Detalla las características del tunel, las canteras ubicadas 04+980
km y 24+600 km, y la ubicación de los DME.
- Asiento N°05 del contratista.- Se ejecuta la partida movilización y desmovilización de equipos
(01 camioneta y 02 volquetes de 15 m3).
- Asiento N°09 del contratista.- Informa el metrado ejecutado de 0.011 glb.
OBRA:
- Con carta CE N°004-2021/S.SST(P) , se presenta la Valorización N°01 del mes de junio, con un
avance ejecutado de 0.009%, lo cual se encuentra ligeramente adelantado de 0.007% a lo
programado.
- De acuerdo a lo coordinado con el contratista y supervisor, se encuentra desactualizado el ANA.

Recomendaciones:

- Se recomienda actualizar a la brevedad posible.
- Se recomienda cumplir con los protocolos de Covid-19, para el personal.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-07-2021

Actividades:

Reubicación de planta chancadora

CDescripcion_________________:

Inspección del área que se ubicará la planta chancadora, se encuentra ubicado a alturas
del kilometraje 4+680 km.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-07-2021

Actividades:

Tunel

CDescripcion_________________:

Se observa el inicio del tunel a ejecutar.

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

J A N E T H  M O N I C A
VARGAS RAMOS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-07-2021

Actividades:

CDescripcion_________________:

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-07-2021
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