
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

003

Fecha Informe:

06-07-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA: PATAHUASI -
YAURI - SICUANI TRAMO
COLPAHUAYCO-LANGUI

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NÚMERO DE INFORME 003, OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI,  TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL HUARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL. SUPERVISOR : TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL
PERÚ

Foto Bitacora 6:
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Conclusiones:

1) CUADERNO DE OBRA: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°29(DEL
RESIDENTE) Y ASIENTO N°30(DEL SUPERVISOR) CON FECHA 06/07/2021.
2)RECURSOS OFERTADOS:
 DEL CONTRATISTA:
  SE ENCONTRO EN CAMPO AL INGENIERO RESIDENTE, RESPONSABLE DE
TOPOGRAFIA, NO SE ENCONTRO AL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD.
 DEL SUPERVISOR:
  SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, INGENIERO RESPONSABLE DE
TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO ASISTENTE.
3) INCIDENCIAS:
NOS INFORMAN QUE MIENTRAS SE EFECTUABA UNA INSPECCIÓN DE CAMPO EL
RESIDENTE EN FORMA CONJUNTA CON EL SUPERVISOR, A LA ALTURA DEL KM 25+200
DE LA CARRETERA MATERIA DE CONTRATO, SE PRESENTÓ EL SR. JOSÉ ANDRÉS
MAGAÑO TAPIA, EN REPRESENTACIÓN DEL PROPIETARIO SR. CASIANO MAGAÑO
LLACASI, QUIEN LES MANIFESTÓ SER EL PROPIETARIO DE LA PARCELA DE TERRENO
UBICADA ENTRE EL KM 22+200 APROX. Y EL KM 24+00. APROX., LADO DERECHO DE LA
VÍA, Y; A LA VEZ AGREGO QUE SU TERRENO NO FORMA PARTE DE LOS TERRENOS DE
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CONDE VILUYO.
LA PREOCUPACIÓN DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE RADICA EN EL HECHO DE QUE
TODAS LAS ÁREAS DE USO TEMPORAL DE TERRENO, AUTORIZADAS POR LA
COMUNIDAD SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA DEL TERRENO DEL RECLAMANTE.
PARA DEMOSTRAR LA SERIEDAD DE SU RECLAMO EL SR. MAGAÑO TAPIA A ALCANZADO
A LA RESIDENCIA DE OBRA LOS TITULOS DE PROPIEDAD DE LA PARCELA, DIVIDIDA EN 4
PARTES, DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN LA PROPIEDAD INMUEBLE, ZONA REGISTRAL
N° X – SEDE CUSCO, OFICINA REGISTRAL SICUANI. ES NECESARIO Y CONVENIENTE
HACER DE VUESTRO CONOCIMIENTO, QUE EL PROPIETARIO JOSE ANDRES MAGAÑO
TAPIA, NO TIENE NINGÚN INTERÉS EN CEDER PARTE DE SU TERRENO CON FINES DE
USO TEMPORAL. LAS AUTORIZACIONES DE USO TEMPORAL DE TERRENO AFECTADAS
SON LAS SIGUIENTES:
- CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS, KM 22+500 – LADO DERECHO.
- PLANTA CHANCADORA Y PLANTA DE ASFALTO, KM 23+500 – LADO DERECHO.
- DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES DE CORTES, DME, KM 22+950 – LADO
DERECHO.
- POLVORÍN, KM 23+920 – LADO DERECHO.
EN TAL SITUACIÓN, SE CORRE ESTA INFORMACIÓN CON LA FINALIDAD DE BUSCAR LA
SOLUCIÓN, EN EL MÁS BREVE PLAZO, A ESTE IMPASSE; QUE DE PROLONGARSE SERIA
PERJUDICIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, AFECTANDO
SERIAMENTE EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

Recomendaciones:

- ES NECESARIO QUE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA ENTREGUEN A TIEMPO EL
CRONOGRAMA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA “CONSORCIO VIAL WARI” REALIZAR MAYORES
CONTROLES DE SEGURIDAD EN CAMPO, ASÍ MISMO COORDINAR Y MAYOR PRESENCIA
DEL PERSONAL DE SEGURIDAD.
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Auditoria Fecha De Edición:
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PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 25+140 A KM. 25+500

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPOGRAFO, 2 VIGIAS , 3 PEONES
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO POR LA MAÑANA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-07-2021
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-07-2021

Actividades:

REUNION CON EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION
LUGAR DE REUNION
PROGRESIVA KM. 25+140

CDescripcion_________________:

SE HIZO LA COORDINACION ENTRE EL RESIDENTE Y SUPERVISOR SOBRE LA
PRESENCIA DEL EQUIPO TECNICO DEL CONTRATISTA Y EL AVANCE DE LA
OBRA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-07-2021

Actividades:

TRABAJO DE TOPOGRAFIA
CIERRE DE POLIGONALES
PROGRESIVA KM. 25+500 A KM. 26+000

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPOGRAFO, 3 PEONES, 2 VIGIAS
SE CONTINUARON LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA POR LA TARDE

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-07-2021
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