
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

004

Fecha Informe:

07-07-2021

Nombre De La Obra:

R E H A B I L I T A C I O N  Y
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA: PATAHUASI -
YAURI - SICUANI TRAMO
COLPAHUAYCO-LANGUI

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

NÚMERO DE INFORME 004, OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL HUARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC
CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO
N°031 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°032 (SUPERVISOR DE OBRA)
2)RECURSOS OFERTADOS
   DEL CONTRATISTA
     -SE ENCONTRO EN CAMPO AL INGENIERO RESIDENTE, SU RESPONSABLE DE
TOPOGRAFIA, NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD.
   DEL SUPERVISOR:
     -SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE
TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO ASISTENTE
3)INCIDENCIAS:
SE COMUNICA, QUE EL DÍA DE HOY MIERCOLES 07/07/21 A HORAS 11:30 AM SE LLEVÓ A
CABO LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN EN EL SECTOR DE TRABAJO PROGRESIVA KM
22+500, CON LA ASISTENCIA DE LA PRESIDENCIA Y JUNTA DIRECTIVA DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA CONDE VILUYO, PROPIETARIOS DEL PREDIO UBICADO ENTRE
LA PROG. KM 22+500 A KM 24+500, LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL REPRESENTANTE DEL
PLAN PACRI-MTC Y LA RESIDENCIA DE OBRA, PARA TRATAR LA LIBERACIÓN DE LAS
ÁREAS AUXILIARES PARA EL USO DE DME (BOTADERO), PATIO DE MAQUINAS Y OTROS.

Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA AL RESIDENTE DE OBRA MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE
SEGURIDAD DE OBRA.
- SE RECOMIENDA LA PRESENCIA PERMANENTE DEL RESPONSABLE EN SEGURIDAD
POR PARTE DEL CONTRATISTA.
- SE RECOMIENDA MANTENER ACTIVOS LOS EQUIPOS OFERTADOS PARA LA OBRA.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM. 26+000 A KM 27+000

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPOGRAFO, 2 VIGIAS, 4 PEONES
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

SEGURIDAD Y SALUD

CDescripcion_________________:

EL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL DE LA
SUPERVISION DANDO INDICACIONES Y RECOMENDACIONES AL PERSONAL DE
OBRA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-07-2021

Actividades:

REUNION DE LAS AUTORIDADES COMUNALES DE CONDE VILUYO CON EL
CONTRATISTA, SUPERVISION Y PACRI

CDescripcion_________________:

DIALOGO SOBRE LOS PREDIOS A AFECTARSE EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-07-2021
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